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1. Bevezetés, alapadatok 
 
Bakonyszentiván Község Önkormányzati Hivatala községben keletkező kommunális 

szennyvíz kezelésének és elhelyezésének korszerű és ártalommentes megoldását tervezi. A 

szennyvízkezelés feltételeinek és optimális lehetőségének meghatározására megbízta az NNK 

Kft.-t a község Szennyvízkezelési Programjának elkészítésével. A község a szennyvízkezelés 

megvalósítását pályázati forrásból tervezi megoldani.  

Bakonyszentiván (lakosság: 215 fő) jelenleg nincs kiépítve a szennyvíz csatorna hálózat, a 

szennyvizet házi közműpótlókban gyűjtik, ahol az nagyrészt elszikkad, részben pedig a pápai 

szennyvíztelepre szállítják. 

 

A Szennyvízkezelési Program elkészítése a vonatkozó jogszabályok (elsősorban a 147/2010. 

(IV.29.) Korm. rendelet, 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet) és az Országos 

Környezetvédelmi Programja figyelembe vételével történt.  

 

1. ábra: A település elhelyezkedése 

 
 

Bakonyszentiván 
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2.1. Természetföldrajzi jellemzők 

 

Az alábbiakban a fejlesztés tágabb földrajzi területét mutatjuk be, ahol a projekt 

eredményei és hatásai közép- illetve hosszútávon jelentkeznek. 

 

Bakonyszentiván Magyarország kistájainak katasztere című kiadvány szerint a 2.2.13. számú 

számú PÁPAI-DEVECSERI sík elnevezésű kistájban helyezkedik el. A kistáj Győr-Moson-

Sopron, Veszprém és Zala megyében helyezkedik el. Területe 1162 km2 (a középtáj 73,4%-a, 

a nagytáj 21,2%-a).  
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2. ábra: Pápai-Devecseri sík 

A kistáj domborzata 

A Bakony és a Marcal-völgy közötti terjedelmes kistáj K-i fele közepes helyzetű (150 m 

feletti), Ny-i fele alacsony helyzetű (125-150 m közötti), enyhén tagolt hordalékkúpsíkság. 

Tájképileg sajátosan színezi a Somló (432 m) vulkanikus tanúhegye. A relatív relief a táj Ny-i 

harmadában 5-10 m/km2, középső harmadában 10-25 m/km2, K-i peremén 25-50 m/km2 - 
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eltekintve természetesen a Somlótól, ahol 250 m/km2-ig fokozódik. A Bakonyból a 

Marcalhoz siető patakok K-ről Ny-ra tartó párhuzamos völgyekkel szabdalják a felszínt. A 

völgysűrűség értéke: átl. 0,99 km/km2; max. 4,1 km/km2. A mélyebben fekvő völgytalpak 

nedvesebb, a köztes hátak - főleg a K-i részben - a szárazabb termőhelyek a területhasznosítás 

számára. 

 

A kistáj földtani adottságai 

 

2M tavi agyag aleurit, homok; szenes agyag, lignit 

7Q lejtő (deluviális, csuszamlásos, omlásos, szoliflukciós) képződmények 

6Q futóhomok, 5Q mocsári üledék, 3M tavi agyagmárga, homok, aleurit, tarkaagyag 

9Q folyóvízi üledék 

A kistáj a Rába és a bakonyi vízfolyások közös hordalékkúp-maradványa, amelynek 

kavicsanyaga számos helyen megmaradt. A felszín nagyobb részét azonban löszös-iszapos-

homokos folyóvízi és lejtőüledékek borítják. Alóluk számos helyen felszínre bukkan a fekü 

Bakonyszentiván 
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homokos, helyenként kavicsos pliocén anyaga is, amelyet helyenként tekintélyes 

vízhozamokat adó tározórétegek tagolnak. A szerkezeti vonalakkal tagolt medencealjzatot 

főként palezoos metamorf képződmények és kréta időszaki kőzetek alkotják. A késő-

miocénben megélénkült vulkáni tevékenységre utal, hogy Tét környékén folyamatosan 

trachitvulkán működött, s legalább 1800 m vastagságú vulkáni kőzettömeg keletkezett. A 

kistáj területén fekszik a legnagyobb kisalföldi vulkáni hegy, a 3,5 millió éves Somló. Lankás 

alsó része pannon üledékekből áll, a felette következő meredek oldalakat pedig oszlopos 

elválású lávakőzetek alkotják. Jellegzetes tanúhegy, ahol a bazaltsapka megőrizte az eredeti 

felszínt: az alatta levő pannon rétegekből a külső erők (szél, folyóvíz) legalább 200 m-t 

erodáltak. A geotermikus gradiens nagyobb az országos átlagnál, csak 50 °C alatti 

hőmérsékletű vizet lehet kitermelni 

 
Éghajlat 

Mérsékelten meleg, É-on mérsékelten száraz, a D-i részeken mérsékelten nedves éghajlatú. 

A napfényes órák száma 1950 körüli, nyáron É-on 770, D-en 790 óra napsütés várható. Télen 

a D-i részeken 190 órát, É-on 180 órát szokott sütni a Nap. 

Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10,0 °C között változik, a Somlón kevéssel ez alatti, a 

vegetációs időszaké pedig 16,5 és 16,8 °C közötti, a Somlón 16,0 °C. Évente (ápr. 10-12-től 

okt. 20-ig) 190 napon át haladja meg a napi középhőmérséklet a 10 °C-ot, de ez az időszak a 

Somlón csak ápr. 15. után kezdődik, és okt. 16—18-ig, 180-185 napig tart. A fagymentes 

időszak hossza 190-195 nap (a Somló-tetőn a kevesebb), általában ápr. 10-15. után és okt. 20-

25. előtt nem kell fagypont alatti hőmérséklettel számolnunk. Az abszolút maximumok átlaga 

33,0-34,0 °C, de a magasabb helyeken nem éri el a 33 °C-ot, az abszolút minimumoké pedig -

16,5 °C körüli értékre tehető. A csapadékban határozott különbség van az É-i és a D-i részek 

között. Az É-i vidék a kevésbé csapadékos, ott az évi összeg 580-620 mm, a D-i részen pedig 

650-700 mm. A vegetációs időben É-on 326 2.2.13 340-370 mm esőre számíthatunk, D-en 

380-410 mm-re. A legtöbb csapadék egy nap alatt (100 mm) Kertára hullott. A téli félévben a 

hótakarós napok átlagos száma 30-35, de a magasabban fekvő területeken 40, az átlagos 

maximális hóvastagság ugyanilyen eloszlásban 18 cm, ill. 20-25 cm. Az ariditási index az É-i 

részeken 1,14-1,18, D felé haladva 1,00-1,05. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli, de a 

Somló-tetőn megközelíti a 4 m/s-ot. Leggyakoribb az ÉNy-i szélirány. 
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Az éghajlat alkalmas gabonafélék és kapások termesztésére. 

 

A kistáj vízrajzi adottságai 

 

 

3/b. ábra: Talajvízszint mélység térkép 

Marcal folyó 

A Marcal a Rába második legnagyobb mellékfolyója. Bár vízhozamát tekintve a Lapincs 

megelőzi, viszont legnagyobb vízgyűjtő területtel a Marcal rendelkezik. 

A Marcal több szempontból is különleges helyet foglal el befogadója vízrendszerében. Ha a 

térképen tanulmányozzuk a Rába vízgyűjtőjét, szembeötlő annak erősen aszimmetrikus 

felépítése. Szinte valamennyi mellékvizét bal oldalról, az Alpok felől kapja, jobb parton csak 

a fattyúágnak tekinthető, a Vasi-Hegyhát északi oldalának kisebb ereit összegyűjtő Csörnöc-

Herpenyő, és ennek egykori folytatása, a mára kiszáradt Lánka-patak csatlakozik hozzá. 

Rajtuk kívül csak a Marcalt veszi fel jobb part felől. Vízgyűjtőjének földrajzi jellege is eltér 
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az Alpokból lefutó mellékvizekétől: míg ott főként kristályos, és kisebb mértékben karsztos, 

csapadékosabb és magasabb hegységből erednek a folyóvizek, a Marcal vízgyűjtőjén a 

szárazabb, alföldi jelleg dominál, a Bakony alacsony- és középhegységi területeinek 

peremvidékén pedig az aszályosabb időkben gyakran elapadó rétegvizek mellett nagyobb 

szerepe van a - mára mindössze néhány - karsztvízből táplálkozó forrásnak. Ez az eltérő 

geomorfológiai és éghajlati jelleg magyarázza, miért szállít kevesebb vizet a Marcal a 

Lapincsnál a nagyobb kiterjedésű vízgyűjtő terület ellenére. 

A vízgyűjtő terület rövid jellemzése 

A folyó 3084 km2-es vízgyűjtő területe a Dunántúl középső-északnyugati vidékén 

helyezkedik el. Magában foglalja a Bakony nyugati részét, illetve a tágabb értelemben a 

Bakonyhoz tartozó Keszthelyi-hegység északi keskeny bazalt-övezetét, nyugatról a 

Kemeneshát lejtőit, de legnagyobb részét a Marcal-medence tölti ki, mely a Kisalföld délre 

benyúló, erózió által formált félmedencéje. Összességében elmondható, hogy a vízgyűjtő 

terület túlnyomó hányada (70%) 200m tengerszint feletti magasságot el nem érő síkság. 

Mintegy 25%-ra tehető a dombvidéknek minősülő felszínek aránya (Bakonyalja, 

Kemeneshát), és mindössze 5%-ban találhatók középhegységi kategóriába eső tájrészletek. 

A vízgyűjtő legmagasabb pontja az Északi-Bakonyban található Kőris-hegy (709 m), míg a 

legalacsonyabb terület a torkolat közelében 112 m körül van. 

 

A vízgyűjtő terület erösén aszimmetrikus szerkezetű: a jobb oldali, sűrűbb vízhálózatot 

alkotó, Bakony felöl érkező mellékpatakok jóval hosszabbak, és általában bővebb vízűek is a 

bal oldaliaknál. Ennek fő oka a domborzati adottságok közvetlen hatásán kívül az a tény, 

hogy a Bakony vonulatai emelkedésre késztetik a nyugatról érkező páradús légáramlatokat, 

melyből több helyen 800 mm-t is meghaladó csapadékösszeg adódik. A Bakony központi, 

csapadékosabb részéből erednek a leghosszabb, és legnagyobb árvizeket létrehozó patakok 

(Torna, Gerence). Másrészt, a Bakony nyugat-északnyugat irányába dőlő karsztos kőzeteinek 

peremvidékén, a hegység lábánál a karsztvíz jelentős hányada bővizű forrásokat alkotva tör a 

felszínre (Tapolcafő, Pápakovácsi, Noszlop, Gyepükaján). 

A keleti rész vízhálózatának sűrűségé visszavezethető arra is, hogy itt a felszínalkotó laza 

víztartó üledék vékony leple alatt vízzáró agyagos, márgás rétegek fekszenek, melyek 

meggátolják a csapadék további beszivárgását, tározódását. A Marcal-medence jelentős 
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részén 650 mm a csapadék átlaga, amiből 10%-os lefolyási tényező, és 2 l/s.km2 fajlagos 

lefolyás adódik. 

Nyugatról, a Kemeneshát irányából kevés vízfolyás csatlakozik a Marcalhoz, ezek - a Kodó 

kivételével - általában csekély vízűek, vízgyűjtőjük nagyrészt síksági jellegű, szárazabb 

éghajlatú terület. 

 

A Bakonyból a Marcalhoz lefolyó vízfolyások rövid szakaszaikkal keresztezik a kistájat. Ezek 

sorrendben É-ról D-re haladva: Sokoróalji-Bakony-ér (46 km, 341 km2), Gerence (57 km, 408 

km2), Pápai-Bakony-ér (26 km, 65km2), Bittva (45 km, 290km2). Mérsékelt fefolyású terület. 

A vízfolyások vízjárási adatai a kistájon kívüli szakaszaikról származnak.  

Az árhullámok részben tavasszal, részben nagy nyári zivatarok után, a kisvizek pedig ősszel 

alakulnak ki. A vízminőség jobb esetben II. osztályú, de a nagyobb települések teljesen el is 

szennyezhetik az átfolyó vizeket.  

Kevés tava közül csak a fenyőfői a természetes eredetű (1,5ha). A 3 halastó (együtt 37,5 ha) 

között a nagyteveli alsó (30 ha) a legnagyobb.  

Összefüggő „talajvízszint” csak a völgyekben van, 4-6 m között. Mennyisége kevés. 

Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° között, 

szulfáttartalma 60 mg/l alatt van.  

A rétegvízkészlet csekély, Az artézi kutak száma csekély, a mélységük ritkán haladja meg a 

100 m-t, de a vízhozamaik gyakran jelentősek. Hátrányos az általában nagy vastartalom.  

 

Teljes egészében a Marcal jobb oldali vízgyűjtőjére esik, a felszínt a Marcalba igyekvő 

patakok medrei tagolják.  
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4. ábra: A Marcal vízgyűjtő felső jobbparti mellékvizei 

 

A vízrendszer tagjai: Melegvíz-patak (12 km), Torna-patak (21 km), Kígyós-patak (12 km), 

Hajagos- (33 km), Bitva-patak (36 km), Kis- Séd-Horgas-ér (24 km), Pápai-Bakony-ér (26 

km), Gerence (21 km), Csikvándi-Bakony-ér (28 km), Csángota-ér (30 km), Sokoróaljai-

Bakony-ér (25 km). Mérsékelt lefolyású terület. 

 

A természetes állóvizek száma 17, felületük 17 ha. Legnagyobb a nemesgörcsönyi Névtelentó 

(2 ha). A 6 halastó felszíne 174 ha, legnagyobb a Kispodár-pusztai (65 ha). 

 

A kistáj talajtani adottságai 

A táj talajtípusainak sokfélesége a talajképző kőzet változatosságának és a korának a 

következménye. A Bakonyból lefutó patakok hordalékjukkal hol kvarckavicsot, hol 

mészkövet, hol bazaltkavicsot raktak le. A hordalékkúpok homokosak vagy iszaposak 

lehetnek. Az erózió több helyen elhordta a régi hordalékot, és a helyére fiatal került. További, 

a talajképző kőzet változatosságát növelő tényező a felszín lösziszap és homokos lösz 

borítása. Az idősebb felszíneken, a löszös és más periglaciális üledékeken az 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok (36%) találhatók homok vagy homokos vályog 

mechanikai összetétellel, de nagy területen vannak kavicsos, durva vázrészű, sekély 
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termőrétegű változatok is. Kémhatásuk gyengén savanyú, termékenységük gyenge (int. 20-

50). Szántók, erdősültségük kb. 30%. A fiatalabb felszíneken barnaföldek (21%) fordulnak 

elő. Alapkőzetüket tekintve változatosak, így a Somló vulkáni kúpján, bazalttufán, löszös és 

egyéb periglaciális, harmadidőszaki és idősebb üledékeken is képződtek. Mechanikai 

összetételük homokos vályog, vályog, kisebb részben homok. Vízgazdálkodásuk a kőzet 

felszín közeli megjelenése esetén szélsőségessé válik, ami a sekély termőrétegűséggel okozza 

a gyenge termékenységet. Ahol a termőréteg vastagsága és a vízgazdálkodás nem korlátozott, 

a termékenység is kedvezőbb (int. 65-95). Az alacsonyabb térszínek periglaciális, löszös 

üledékeinek talajai a csernozjom barna erdőtalajok (13%). Mechanikai összetételük homok 

vagy homokos vályog. Vízgazdálkodásukra a nagy vízlevezető, a közepes vízraktározó és a 

kis víztartó képesség jellemző. Termékenységük nagy változatosságot mutat (int. 55-110). A 

kovárványos barna erdőtalaj (1%), a csernozjom jellegű homoktalaj (1%) és a réti öntéstalaj 

(2%) kis területen fordul elő, ezért talajjellemzésüket, termőképességüket és hasznosításukat 

nem tárgyaljuk. A löszös üledékeken képződött homokos vályog, vályog mechanikai 

összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékeny réti csernozjom talajok (int. 75-115) 

részaránya a tájban 10%. Szántóként hasznosíthatók. Az árterek allúviumán lápos réti (8%) és 

réti talajok (8%) találhatók, többségükben vályog mechanikai összetétellel és szénsavasmész-

tartalommal. Termékenységüket gyakorta a kavics és a talajvíz miatti sekély termőréteg 

korlátozza. A tájban a szántókon búzát, árpát, kukoricát, napraforgót és vörösherét 

termesztenek. 

 

Növényzet 

A kistáj potenciális erdőterület, defragmentálisan természetes gyepek is előfordulhattak. 

Klímazonális vegetációtípusát üde lomberdők jelentik (többnyire gyertyános-tölgy esek). A 

vízfolyások mentén puhafa- és keményfaligetek alakultak ki. A kibukkanó pliocén kavicson 

és homokon kis kiterjedésben cseres-tölgyesek fordultak elő a kistáj DK-i részén. Ma 

erdeifenyő és akácültetvények borítják a kistáj erdőterületének mintegy 70%-át. Az erdők 

jelentős részét az évszázados emberi tevékenység drasztikusan átalakította. A sovány 

talajokon többnyire legeltetés folyt, mely kisebb-nagyobb mértékben ligetessé tette az 

erdőket. Az erdőirtások és legeltetések következtében nagy kiterjedésű füves pusztaságok 

alakultak ki, ennek egyik szélsőséges példája a Tét környéki futóhomokos terület, melyet az 



Bakonyszentiván Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Bakonyszentiván Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      15. 
 

1950-es években akáccal telepítettek be. Az állatállomány csökkenésével a legelőket, 

legelőerdőket akáccal és erdeifenyővel ültették be. A gyertyános-tölgyesekben gyakoriak a 

ligeterdei elemek (ligeti csillagvirág - Sállá vindobonensis, odvas keltike - Corydalis cava, 

foltos kontyvirág - Árum maculatum) mellett. A DK-i rész cseres-tölgyeseiben jellegzetes a 

genyőte (Asphodelus albus), míg É-abbra a selymes boglárka (Ranunculus illyricus) és a 

tarka nőszirom (Iris variegata) előfordulása. Említésre méltók a kistáj sovány talajain 

kialakuló lengefüves és egércsenkeszes pionír társulások. 

 

Csapadékcsatorna hálózat 

A csapadékvíz gyűjtése Bakonyszentiván burkolat nélküli nyílt csatornahálózatban történik. 

Az árkok füves rézsűvel lettek kialakítva. Állapotuk jó, helyenként az átereszek tisztításra 

szorulnak. 

A csapadékvíz felszíni vízbe történő bevezetése esetén 2005. január 1-től a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 

28/2004.(XII.25.) KVVM rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

Felszín alatti vizek, felszín alatti vízhasználat 

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a Pápai Vízmű ZRt. akkreditált Vizsgálólaboratóriuma 

ellenőrzi a 201/2001.(X.25.). A Pápa-Tapolcafő karsztvíz bázisról érkezik az öt településre a 

kiváló minőségű karsztvíz a 26090 méter hosszúságban megépített távvezetéken keresztül 

2015. október 1-e óta. 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodás, víztestek 

Teljes egészében a Marcal jobb oldal vízgyűjtő területe a Kisalföldön, amelyet az egymással 

párhuzamosan a Marcalba siető patakok tagolnak. A vízrendszer tagjai: Melegvíz-patak (12 

km), Torna-patak (21 km), Kígyós-patak (12 km), Hajagos- (33 km), Bitva-patak (36 km), 

Kis- Séd-Horgas-ér (24 km), Pápai-Bakony-ér (26 km), Gerence (21 km), Csikvándi-Bakony-

ér (28 km), Csángota-ér (30 km), Sokoróaljai-Bakony-ér (25 km). Mérsékelt lefolyású terület. 

Több vízfolyásról vannak vízjárási adatok. Az árvizek a kora nyári csapadékmaximum idején, 

a kisvizek ősszel a leggyakoribbak. A vízminőség általában II. osztályú. A természetes 

állóvizek száma 17, felületük 17 ha. Legnagyobb a nemesgörcsönyi Névtelentó (2 ha). A 6 
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halastó felszíne 174 ha, legnagyobb a Kispodár-pusztai (65 ha). A „talajvíz" főleg kalcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° közötti. A szulfáttartalom D-en 60 

mg/1 alatt, É-on 300 mg/1 felett van. A táj D-i részében nitrátosodás mutatkozik. A 

rétegvizek mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak átlagos mélysége nem éri el a 100 m-t, 

vízhozamuk pedig a 25 1/p-et. A vastartalom a kutak 57%-ánál nagyobb 0,5 mg/l nél. A 

mélyebb rétegekből Pápán 33 és 42 °C-os, Hosztóton 35 °C-os, Ukkon 31 °C-os termálvizet 

termelnek ki, 10001/p-nél nagyobb vízhozamokkal. A kistáj egyik alapvető környezeti 

problémája volt a csatornázottság alacsony szintje: 2001-ben a 66 településből mindössze 3-

ban volt közcsatorna. A csatornázott lakások aránya ekkor 32,7%, ami látszólag nem olyan 

rossz érték, de ezen lakások közel 9/10-e egyetlen településen (Pápa) koncentrálódott. így a 

kistáj területének döntő részén a szennyvíz tisztítás nélkül jutott a környezetbe. Ezt követően 

viszont további 19 településen kiépült a közcsatomahálózat, így 2008-ban a közcsatornával 

ellátott lakások aránya 61,8%-ra emelkedett. A település közvetlen hatásterülete az 1-4 számú 

Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik, egy vízfolyás- és egy felszín alatti 

víztestet érintően.  
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6/a. ábra: 1-4. jelű, Marcal vízgyűjtő  
 

 

6/b. ábra: 1-4. jelű, Marcal vízgyűjtő elhelyezkedése 

Bakonyszentiván 
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6/c. ábra: 1-4. jelű, Marcal alegység vízgyűjtő (Forrás: VGT3) 
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6/d. ábra: Bakonyszentiván elhelyezkedése a Marcal alegység vízgyűjtő területén 
 

 

Az érintett vízfolyás víztest főbb adatai a VGT3 alapján 
Marcal torkolati 

része 

Típus-kódja 7L* 

A víztest hossza [km] 26,7 

Víztest közvetlen vízgyűjtő méret (km2) 129,5 

Bakonyszentiván 
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Az érintett vízfolyás víztest főbb adatai a VGT3 alapján 
Marcal torkolati 

része 

Erősen módosított jelleg Igen 

Mesterséges Nem 

Szervesanyag-terhelés szerinti 

kockázatosság 

kockázat Nem 

ok - 

Tápanyagterhelés szerinti kockázatosság kockázat Nem 

ok - 

Veszélyes anyag szerinti 

kockázatosság 

kockázat Nem 

ok - 

Hidromorfológiai kockázat Lehetséges 

* síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű 
 

A Marcal a Rába legnagyobb mellékvízfolyása. Sümeg környékén ered, Gyirmótnál torkollik 

a Rábába, hosszúsága 100,4 km. A folyó vízgyűjtőterülete 3084 km². A tervezési egység 

kiterjedése teljes egészében lefedi a Marcal vízgyűjtőjét és magába foglalja a Csángota-ér és a 

Sokorói-Bakonyér vízgyűjtőjét is. 

 

Az alegység dombvidéki jellegű kisvízfolyásainak vízjárása szélsőséges vagy időszakos. 

Jellemző, hogy az év nagy részében a vízszállításuk minimális, azonban nyári nagyintenzitású 

csapadékból, illetve gyors hóolvadásból vízhozamuk megnő, árhullám alakul ki, és vonul 

végig a patakon, esetleg a mederből kilépve a völgyfenéken. A patakok mellett bevédett ártér 

- kivéve a Marcalba torkolló vízfolyások torkolati szakaszait - nincs, így amennyiben a meder 

vízszállító képességénél nagyobb valószínűségű árhullámok alakulnak ki, az árterek elöntésre 

kerülnek. 

 

 

 

 

 



Bakonyszentiván Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Bakonyszentiván Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      21. 
 

A VGT3-ban található minősítés alapján az érintett víztest ökológiai állapota mérsékelt, 

kémiai állapota mérsékelt minősítést kapott. 

Felszín alatti víztest 

 sekély porózus 

jel  megnevezés  jel  megnevezés  

1-4 Marcal sp.1.5.1 Marcal-völgy 

 

A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi 

kiterjedésüket is tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek. 

 

A vízgyűjtő gazdálkodási terv előírásai közül leginkább az alábbi alapulvételével kell eljárni: 

 

„Az 1.2 intézkedés tartalmában megegyezik az 1.1-ben megadottakkal, azonban csak a 2000Le-nél 

kisebb településekre vonatkozik.  

Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül: a kormányrendeletben 

meghatározott agglomerációk közé nem tartozó településeken csatornahálózattal összegyűjtött 

szennyvíz tisztítása (beleértve a természet-közeli tisztítási technológiák alkalmazását is). A meglévő és 

újonnan épülő szennyvíztisztító-telepeken a tisztítási hatásfok növelése (a telep intenzifikálásával vagy 

további tisztítási fokozat kiépítésével a befogadó vízminőségének védelme érdekében előírt 

határértékek teljesítéséhez.  

Ezeken a településeken a szennyvizek tisztításának és elhelyezésének többféle megoldása lehetséges. 

Abban az esetben, ha csatornahálózat és az összegyűjtött szennyvíz tisztítására önálló szennyvíztisztító 

telep épül, terhelés szempontjából új pontszerű kibocsátás jön létre. (További alternatíva az egyedi, 

vagy decentralizált szennyvíz tisztítás és elhelyezés – lásd a 21.8 intézkedést). A szennyvíztisztító 

telepek befogadói ebben a kategóriában is többségében felszíni vizek, a kibocsátás tehát a felszíni 

vizek vízminőségére való hatás alapján ítélhető meg, és a tisztítási követelményekre vonatkozó 

szabályozásánál is ezt kell figyelembe venni.  

Az 1.3 intézkedésben kiegészítő intézkedésekre abban az esetben van szükség, ha 1.1 vagy 1.2 

intézkedés nem elegendő. Azaz a kibocsátás az 1.1 és 1.2 intézkedések megvalósítása után is még 

olyan mértékű marad, hogy a befogadó víztestben a VKI szerinti célkitűzés elérését akadályozza. Az 

intézkedés többféle alintézkedést foglal magába:  

• 1.3a Szennyvíztisztító telepek a szennyvíz irányelv követelményein túlmutató korszerűsítése a 

befogadóra vonatkozó határértékek betartása érdekében  
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• 1.3b Tisztított szennyvíz hasznosítása  

• 1.3c Átvezetés másik befogadóba  

• 1.3d Települési szennyvíz bevezetés miatt felszíni befogadóban felhalmozódott iszap, 

növényzetburjánzás kezelése  

 

A legjobb megoldások kiválasztása helyfüggő, ezért további részletes műszaki és gazdasági 

elemzéseket igényel. 

A tisztított szennyvízhasznosítás jelentősége az nő. Az Európai Parlament és a Tanács 2020-ban 

elfogadta 2020/741 rendeletet a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről.  

Gyakori példa, hogy indokolatlanul a tisztított szennyvizet élővízbe vezetik, rontva ezzel annak 

ökológiai állapotát. Sokkal célszerűbb lenne a megfelelően tisztított szennyvizet hasznosítani és 

szükség esetén vízpótlásra és tápanyagpótlásra felhasználni. Erről szól az említett EP rendelet.  

A tisztított szennyvíz hasznosítása segít a vízhiányos időszakok áthidalásában, és egyben a talajerő 

utánpótlást is részben biztosíthatja. 

 
2.2. Településföldrajz, társadalmi, gazdasági jellemzők 

Bakonyszentiván község (9,14 km2) Veszprém-megye észak-keleti részén, Pápától 20 km, 

Veszprémtől 67 km, Győrtől 43 km és Székesfehérvártól 83 km távolságra fekszik. Földrajzi 

helyzetét tekintve a Dunántúli-középhegységtől északra a Bakonyvidék középtájon és a 

Bakonyvidék kistájcsoporton belül a Pápai-Devecseri sík északi részén található.  

Történelme 

Bakonyszentiván község Veszprém megye északi felében fekvő kis település, közigazgatási 

területe 914 ha, ebből belterület 43 ha. Megalakulása a neve alapján a XIII. sz. közepére 

tehető. A település templomának védőszentjéről, Keresztelő Szt. Jánosról kapta nevét, akit a 

középkorban Ivánnak neveztek a magyar nyelvterületen. A XVI. században elnéptelenedett. 

Később az Eszterházy család birtokába kerül, akik német családokat telepítettek a faluba, ők 

mezőgazdaságból és fakitermelésből éltek századokon át. 1785-ben lakosainak száma 200 

fővel több volt, mint 1980-ban. A főúti leágazásnál érdekes kőkép hívja fel a figyelmet. 
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Látnivalók – Turizmus 

Római Katolikus Templom 1794-ben, késő barokk stílusban épült. Az oltárkép Schmidt 

József munkája (1801), a templom kápolnájában látható az Altöttingi Szűzanya-szobor. A 

barokk stílusú római katolikus templomot 1794-ben szentelték fel Keresztelő Szent János 

tiszteletére. Az oltárkép Falusy Zsigmond munkája. Az Altöttingi Szűzanya-szobor híres 

bajorországi kegyhely, Altötting környékéről idetelepült német telepeseknek köszönhető. Az 

1990-ben visszakapott kegyszobor elhelyezéséről úgy kellett gondoskodni, hogy biztonságos 

és a hívek számára elérhető legyen. Teljes kialakítása az erre a célra adott pénzből történt. A 

kőműves munkát Buchvald Attila és Földing József, az asztalos munkát Földing Erdő, a 

festési munkát Horváth László, a villanyszerelőt Bartha József végezték. A művészi kapu 

Földing Imre helyi mester adománya. A kápolna elkészülte után a szentelését az Ausztriában 

lakó dr. Harangozó Ferenc pápai prelátus végezte 1990. augusztus 12-én. A kápolnában 

figyelemre méltó még az a kézi faragású fa feszület, amely a régi padoknál a férfiak padján 

volt elhelyezve. A kereszt két oldalán elhelyezett kép a fájdalmas Jézust és a fájdalmas Szüzet 

ábrázolja. A fa része oroszországi nyírfa. Hadifogságból származik. A feszület feletti kép 

gyöngy gobelin, 1871-ben készült, a csárdai kápolnából származik. Bakonyszentiván község 

történelmi és építészeti emléke a Kálvária. A kálváriát az un. Templomdomb keleti 

kaptatójára építették.  Ezen a területen helyezkedett el a középkori Szentiván falu. 1824 és 

1845 között épült az első háromkeresztes kálvária. A háromkeresztes Golgotát a szentiváni 

hívek 1873-ban bővítik. A keresztek mögé félköríves védőfalat emeltek és a keresztek előtti 

teret magas kőkerítéssel vették körül, a falra 6 stácófülkét ültettek. Ekkor nyerte el mai 

formáját. Legutóbbi felújítását az 1990-es években végezték el. Építőit nem ismerjük. A 

kálvária fenntartásáról a falu közössége gondoskodik. Építtetője a kereszten levő monogram 

szerint Tülmann Jánosné Radics Magdolna. Érdekessége, hogy nem 14 stáció van, hanem a 

kápolna résszel együtt csak 7. 

Gazdaság 

A település legnagyobb része szántóföld, de kisebb szőlők, a magasabb fekvésű területeken 

kisebb erdők is találhatók. 
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A munkaerő-piacimutatók felemáshelyzetet jeleznek: a népesség gazdasági aktivitása 

alacsonyabb az országos átlagnál, a munkanélküliségi ráta viszont csak 8%. A foglalkozási 

szerkezet szinte egyedülálló, az ipari foglalkoztatottak 42,3 %-ot tesznek ki, 1/3 rész dolgozik 

a tercier szektorban, közel ¼ rész pedig a mezőgazdaságban. 

A településen működő közintézmények: 

Közintézmény megnevezése Munkavállalók száma 
Polgármesteri Hivatal 2 fő 
Napköziotthonos Óvoda 4 fő 

A településen működő vállalkozások: 

Vállalkozás megnevezése Munkavállalók száma 
Kisbolt 1 
Szeszfőzde 1  
Szarvasmarha-telep 1 
Ablakgyár nincs számadat 

 

Közlekedési kapcsolatai  

Országos mellékút a 832 sz. Pápa-Veszprémvarsány összekötő út, másodrendű főút. A főút Pápa 

területén, a 83 sz. főúthoz csatlakozva indul, majd északkeleti irányban haladva felfűzi 

Nagygyimót, Csót, Bakonyszentiván, Pápateszér, Pápatamási Gic és Románd településeket. 

Veszprémvarsány területére érve csatlakozik a 82 sz. főúthoz. A főút Bakonyszentivánt a 

település déli határában, külterületen, 1 km hosszon érinti. Ezen másodrendű főútról elérhető a 

83119 sz. Bakonyszentiván bekötőút.  

A településen észak - déli irányban halad át a 83119 j. Bakonyság bekötőút. Az út 

Bakonyszentiván területén indul a 832 sz. főúttól kezdődően, majd a település északi határán túl 

nyugati irányba fordul és Bakonyság belterületén áthaladva véget ér. Bakonyszentiván területén 

áthalad a Veszprém megye Területrendezési Tervében szereplő, Lovászpatona - Csót - Bakonyság 

- Bakonyszentiván - Bakonyszücs összekötő út nyomvonala. Bakonyszentiván belterületi 

úthálózata a 83119 j. útból Zrínyi utca és Béke utca néven, illetve az erre merőlegesen 

elhelyezkedő Rákóczi utcából és Széchenyi utcából, továbbá a Rákóczi utcához csatlakozó Jókai 

utcából áll.  

Bakonyszentiván területén kettő autóbusz megállóhely található, melyek a következők:  

- Bakonyszentiván, elágazás (a 832 sz. főút - 83119 j. út csomópontjában).  

- Bakonyszentiván, templom.  
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Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik.  

A közeli falvakba volánbusszal könnyebb az eljutás, mint a nagyobb városokba, hiszen Pápára, 

Győrbe esetleg a megyeszékhelyre, Veszprémbe való eljutás már kicsit körülményesebb.  

Győrbe minimum egy átszállás szükséges, Pápára négyszer lehet egy nap eljutni átszállás nélkül. 

A megyeszékhelyre, Veszprémbe egy vagy kettő átszállással lehet eljutni. 

 

 

 

Demográfia 

Bakonyszentiván 2024-es adtok alapján lakónépessége 215 fő.  

• 1990-ben a lakosság 306 fő 

• 2001-ben 256 fő 

• 2011-ben 209fő 

• 2015-ben 232 fő 

• 2019-ben 217 fő 

• 2020-ban 205 fő 

• 2021-ben 214 fő 

• 2022-ben 223 fő 

• 2023-ban 217 fő 

• 2024-ben 215 fő 
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Bakonyszentiván népességének alakulása a vizsgált időszakban 

 

Az elmúlt évek népességi adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Bakonyszentiván 

lakossága a vizsgált időszakban csökkent, majd stagnált.  

 

Vallás 

Bakonyszentiván vallási megoszlása

római katolikus református evangélikus felekezeten kívüli nem nyilatkozott

 

Bakonyszentiván vallási megoszlása 
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Oktatási, nevelési intézmények: 

A településen óvoda működik, 14 beiratott gyermekkel. Az általános iskolások Pápateszérre, 

illetve Csótra járnak. 

 

Infrastruktúra: 

A település infrastrukturális helyzetéről elmondható, hogy a község vezetékes vízzel, 

villannyal, internethálózattal és telefonhálózattal ellátott, burkolt (portalanított) utakkal 

rendelkezik. 

A közüzemi vízellátást a  Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. biztosítja a település lakossága 

számára. A faluban a szemétszállítást a MOHU Zrt. végzi.  

Az áramszolgáltatást és a gázszolgáltatást az E-on Áramhálózati Zrt. és az Audax Renewables 

Kft. biztosítja, a távközlést a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. látja el 

 

Egészségügyi és szociális intézmények, szolgáltatások: 

Bakonyszentiván községben heti egy alkalommal van háziorvosi ellátás. A legközelebbi 

kórház a 25 km-re távolabb lévő Pápa városában érhető el.  

A falugondnoki szolgálat 1997. óta működik a településen, a lakosság igényeinek 

megfelelően működik. Feladata az idősek segítése, orvoshoz szállítása, gyógyszerkiváltás, 

szociális étkezők ebédkihordása. 

 

2.3. Környezetvédelmi, szennyeződés-érzékenységi besorolás 

 Bakonyszentiván település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín 

alatti vizek szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra. 

 A település területén határozattal kijelölt vízbázis védőterület nem található. 

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdés alapján „egy adott lehatárolt 

terület érzékenysége – a vízügyi igazgatóságnál, a vízügyi hatóságnál és a vízvédelmi 

hatóságnál meglévő, a vízvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 

által jóváhagyott, 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térképe alapján kerül 

– a vízvédelmi hatóság határozatában meghatározásra.” 
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12/a. ábra: Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek alkategóriák szerint 

 

 

12/b. ábra: Bakonyszentiván jelölése az érzékenységi térképen 

 

Bakonysszentiván 
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 A projektterület az 1-4 számú Marcal alegység vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez 

tartozik. 

3. Talajmechanikai jellemzők, talajvízviszonyok 
 

3. 1. Geológia, hidrogeológia 

Bakonyszentiván Magyarország kistájainak katasztere című kiadvány szerint a 2.2.13. számú 

Pápa-Devecseri sík elnevezésű kistájban helyezkedik el. 

 

Bakonyszentiván a Csángota-ér és a Szakács-ér között helyezkedik el, a Csángota-ér 

Bakonyszentivántól Ny-ra mintegy 80 m-re, a Szakács-ér Bakonyszentiván kelti szélén folyik. 

A település területén Magyarország 1:100000-es méretarányú felszíni földtani térképe 

folyóvízi homokot és folyóvízi-deluviális aleuritot jelöl. 

 

3.2. Tervezett létesítmények 

A tervezett szennyvízkezelés lehetséges alternatíváit a 6. fejezet foglalja össze. Eszerint elvi 

szinten felmerült a gravitációs és nyomott rendszerű szennyvíz-elvezetés, az egyedi zárt 

szennyvízgyűjtő aknák, valamint az egyedi szennyvízkezelő kisberendezések ingatlanonkénti 

telepítése. A tervezetett létesítmények közül a szennyvíz-elvezetés bármilyen megoldása a 2. 

geotechnikai kategóriába sorolható, az egyedi szennyvízkezelés az 1. geotechnikai 

kategóriába tartozik. 

 

3.3. Feltárás 

A település jellemző pontjain 3 db kb. 2,5 m mélységű próbaásást mélyítettünk le 

munkagéppel. A munkagödrökből rétegenként zavart mintavétel történt, és feljegyeztük a 

megütött vízszintet. A próbaásást követően a munkagödrökben megmértük a nyugalmi 

vízszintet. A próbaásások elhelyezkedése a 2. mellékletben látható. 

 

3.4. Talajrétegződés, talajfizikai jellemzők 

Próbaásásaink az alábbi rétegeket harántoltuk: 
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Kissé szerves iszapos homok (sisaorg): Az 1., a 2. sz. és a 3 sz. próbaásásban is harántoltuk. 

Jellemzően 0,6 m-ig. Színe barnás, szürkés-barnás, szerves anyagot, növény 

gyökérmaradványokat tartalmaz. Ez a réteg szolgál termőtalajként. Állapota laza, enyhén 

nedves, a 3. sz. munkagödörben inkább száraz. Sósavval nem, vagy csak mérsékelt reakciót 

mutatott, így jelentős mésztartalma van. 

Homok (sa): Az 1. és a 3. sz. munkagödörben 0,5 m-től talpig harántoltuk. Színe sárga, állaga 

nedves. Sósavval nem reagált. Folyóvizi homokos képződmény. 

Iszapos homok (sisa): A 2. munkagödörben 0,5-m-tól talpig harántoltuk. Színe szürkés sárga, 

állaga száraz. Sósavval nem reagált. Folyóvizi iszapos, homokos képződmény. 
 

A részletes talajfizikai jellemzők a 4. mellékletben található fúrásszelvényeken, az elkészült 

szemcseeloszlási görbék szintén a 4. mellékletben láthatók. 

 

A feltárt releváns talajok talajfizikai jellemzői az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 

(természetes víztartalom, szitálás) alapján empirikus összefüggések és geotechnikai táblázatos 

segédletek alapján az alábbi határok között változnak. 

 
Megnevezés d10 [mm] cu [-] k [m/s] 
Szerves iszapos homok 
(sisaorg) 

0,033 4,8 10-5 

Iszapos homok (sisa) 0,014 8,5 10-4 
Homok (sa) 0,06 2,1 10-3 

 

Az alábbi ábra is szemlélteti a talajok vízgazdálkodását. Az ábrából jól látható, hogy 

Bakonyszentiván területén a talajok egyrészt sekély termőképességük miatt szélsőséges 

vízgazdálkodású talajok, másrészt pedig igen nagy vízelnyelésű és jó vízvezetésű, gyenge 

vízraktározó képességű talajok. 
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14. ábra: Talajok vízgazdálkodási tulajdonságai (Forrás: Agrotopo) 

 

A felszín közelben található talajok fagyveszélyesnek vagy fagyérzékenynek minősülnek, a F-

II. fejtési osztályba sorolhatók, és nehezen tömöríthetők. 

  

3. 5. Talajvíz 

A feltáráskor talajvizet egy próbaásás során találtunk. A 2. sz. munkagödörben a megütött 

vízszint 192 cm-en volt, a nyugalmi vízszint pedig 130 cm-en állt be. 

 
3.6. Összefoglalás. javaslatok 

A község egyes területein 2 m feletti talajvízállásra kell számítani, ami így nehezíti a 

szennyvízkezeléssel kapcsolatos objektumok építését. A gravitációs vezetékek építése esetén 

a vezetékek mentén víztelenítésre nem lesz szükség, a munkagödörben azonban esetlegesen 

nagytáblás dúcolásra szükség lesz. 

Egyedi szennyvízgyűjtő aknák létesítése esetén a felúszásra méretezett (pl. gallérral ellátott) 

gyűjtőaknák beépítése szükséges a magasabb vízállású területeken. 

 

Bakonyszentiván 
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A lehetséges megoldások mérlegelése alapján jelen Települési Szennyvízkezelési Program az 

egyedi szennyvízkezelő kisberendezéseket/oldómedencéket javasolja. Ez esetben a kezelt 

szennyvíz szikkasztása árkos szikkasztó rendszerrel oldható meg. A szikkasztó mező előzetes 

méretezésekor a legrosszabb eshetőséget figyelembe véve a szivárgási tényezőt a javasoljuk 

10-5 m/s-ra felvenni. 

A szikkasztó rendszer kivitelezése során a vonatkozó tervezési előírásokat kell követni, 

épületektől legalább 5 m-es, kúttól legalább 10 m-es védőtávolságot kell tartani. Közvetlenül 

a szikkasztó mező alatt nem lehet vízrekesztő tulajdonságú (pl. tömör agyag) talaj, 

amennyiben ez mégis helyileg előfordulna, ott jó vízáteresztő szemcsés anyagú talajcsere 

szükséges a természetes vízáteresztő réteg eléréséig. 

 

A szennyvízkezelő kisberendezéseket/oldómedencéket a beépítéskor úgy kell rögzíteni, hogy 

a felúszása ne következhessen be, bár ez nem is valószínű. 

 

Az engedélyes, ill. kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódóan javasoljuk településrészenként a 

felszínközeli rétegekre célzott szikkasztási próbák elvégzését – tekintettel a felszíni rétegek 

esetleges változó településére, áteresztő-képességére. Az eredmények alapján a méretezést 

körzetenként javasolt pontosítani. 

4. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapota 
 

4.1. Mintavétel 

Társaságunk, az NNK Kft. (a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAH-7-0039/2018. számon 

akkreditált mintavevő szervezet) 2020. április 30-án a település 3 jellemző pontján talaj, 

illetve talajvíz mintavételt végzett, alapállapot felmérés céljából. 

 

A mintavételi pontokon markológéppel próbaásásokat mélyítettünk le. A munkagödrök 

anyagának makroszkópos rétegleírását elvégeztük. A feltárásokból 1-2 m mélységből talaj 

mintavételt végeztünk. Talajvíz mintavétel két ponton történt. A mintákat a laboratóriumba 

szállításig hűtve tároltuk. A mintavételi pontokat az 1. mellékletben látható térképen tüntettük 

fel. A mintavételi jegyzőkönyv a 3. mellékletben található. 
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4.2. Vizsgálati eredmények 

A minták vizsgálatát az ANALAB Kft. Laboratóriuma (a Nemzeti Akkreditáló Testület által 

NAH-1-1468/2019. számon akkreditált laboratórium) végezte el. A vizsgálati jegyzőkönyv a 

3. mellékletben látható. 

A minták jelölése és vizsgált komponensköre: 

Minta kódja és jellege Vizsgálandó komponensek 

258/1/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/2/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/2/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/2/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/3/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/3/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

258/4 felszín alatti víz 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 
 

A minták vizsgálati eredményeinek értékelése a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben szereplő szennyezettségi (B) határértékek alapján történt. A határértékeket az 

alábbi táblázatban tájékoztatásul közöljük. 

TALAJ B 

Nitrát (mg/kg)* 500 

Nitrit (mg/kg)* 100 

Ammónium (mg/kg)* 250 

Vezetőképesség (μS/cm)* 2500 

*Termőföldnek nem minősülő földtani közegre. 

A talajvízre vonatkozó „B” szennyezettségi határértékek a következők: 

TALAJVÍZ B 

Ammónium (µg/l)  500 

Nitrát (mg/l) 50 

Nitrit (µg/l) 500 
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TALAJVÍZ B 

Szulfát (mg/l) 250 

Foszfát (µg/l) 500 

pH 6,5-9 

Vezetőképesség (μS/cm) 2500 

 

4.2.1. Földtani közeg 

A talajban mért koncentrációk: 

Vizsgált komponens 258/1/1,0 258/2/2,0 258/2/1,0 258/2/2,0 258/3/1,0 258/3/2,0 

pH 7,3 7,2 7,4 7,2 7,4 7,3 

Fajlagos elektromos 
vezetőképesség 

25°C-on (μS/cm) 
145 139 141 138 142 139 

NH4+ (mg/kg sz.a.) 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 3,8 

NO3- (mg/kg sz.a.) 41,7 49,3 42,1 48,2 40,3 46,2 

NO2- (mg/kg sz.a.) 5,1 5,3 5,5 5,2 5,1 5,4 

Cl- (mg/kg sz.a.) 65 32 63 38 62 35 

PO43- (mg/kg sz.a.) 21,3 57,2 26,4 55,2 23,9 54,6 

SO42- (mg/kg sz.a.) < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 

4.2.2. Talajvíz 

A talajvízben mért koncentrációk: 

Vizsgált komponens 258/4 

pH 7,3 

Fajlagos elektromos 
vezetőképesség 

25°C-on (μS/cm) 
891 

NH4+ (mg/l) 0,59 

NO3- (mg/l) 2,6 

NO2- (mg/l) < 0,02 

PO43- (mg/l) < 0,02 

SO42- (mg/l) 46 

KOIps (mg/l O2) < 0,5 
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A vizsgálati eredmények értékelése 
 
A vizsgálati eredményeket összevetve a vonatkozó határértékekkel megállapíthatjuk, hogy a 

feltáró furatokból megvett talajminták eredményei a vizsgált komponensek tekintetében nem 

haladják meg a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott B 

szennyezettségi határértéket, a talajvíz esetében az ammónium azonban a szennyezettségi 

határérték feletti eredményt hozott. 
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5. A szennyvízkezelés jelenlegi helyzete 

 

5.1. Általános jellemzők 

 

Bakonyszentiván községben a közüzemi vízellátás gyakorlatilag a teljes belterületre kiépült. 

A szolgáltató, a Pápai Vízmű Zrt. által közölt adatok alapján a település éves vízhasználata 

2023-ben 7314 m3 volt. Az önkormányzat adatközlése alapján a vízhálózatba bekötött 

lakóingatlanok száma 114 db, az állandó lakosok száma 215 fő. 

 

 

14. ábra: Értékesített vízmennyiségek Bakonyszentivánon 2020-2024 

 

A vízellátás megvalósítását máig nem követte a szennykezelés és szennyvízelvezetés korszerű 

megoldása. A keletkező szennyvizet az ingatlanonként létesített – nagyrészt nem vízzáró 

kivitelű – „emésztő gödrökbe” vezetik be, ahol a szennyvíz nagy része elszikkad, ill. kisebb 

részét szippantják, és a pápai szennyvíztelepre szállítják ártalmatlanítás céljából.  
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Az önkormányzat nem tudott információval szolgálni az elszállított szennyvíz mennyiségéről, 

elmondásuk szerint nem történik szippantás. A lakossági szennyvíz döntő többsége tehát 

elszikkad, és a földtani közeget és a felszín alatti vizeket terheli. A jelenlegi állapothoz 

képest tehát bármely szennyvízkezelési megoldás gyökeres javulást jelentene.  

 

Utóbbi egyrészt fokozottan indokolttá és sürgetővé teszi a szennyvízkezelés megoldását, 

másfelől bizonyítja, hogy a később bemutatott egyedi szennyvízkezelési berendezések 

alkalmazása és a tisztított szennyvíz szikkasztása nem fogja okozni a talajvízszint további 

megemelkedését, hiszen a keletkező szennyvíz döntő többsége jelenleg is elszikkad. 

  

5.2. Környezeti hatások 

  

A kommunális szennyvíz tisztítás nélküli elszikkasztása a talajvíz minőségi állapotának 

fokozatos romlását idézheti elő. 

A talajmechanikai vizsgálatok alapján a felszínközeli rétegek valamint a talajvíztartó rétegek 

jó vízáteresztő-képessége gyors szennyeződés-terjedést tesznek lehetővé. Közép és hosszú 

távon tehát elszennyeződhetnek a sekély rétegvizek is. 

 

5.3. Társadalmi hatások 

 

A lakosságnak nagy problémát jelent a keletkező szennyvíz elhelyezése és elszállíttatása, 

egészségügyi és higiéniai szempontból a vízzáró kivitelű aknák alkalmazását tartanák 

megfelelőnek, de a keletkező teljes szennyvíz mennyiség szippantását, szállítását és 

ártalmatlanítását annak nagy költségei miatt legtöbben nem tudják vállalni. Az önkormányzat 

közlése szerint a lakossági szennyvíz gyűjtés és szállításra 5000 Ft+ÁFA/m3 az ürítési díj. Ez 

háztartásonként (~5 m3/hó) átlagosan havi 25 000 Ft-ot jelentene, mely figyelembe véve a 

lakosság hazai viszonylatban igen kedvezőtlen anyagi helyzetét nem megfizethető. 

 

A szennyvíz jelenleg fennálló „részleges” szikkasztása azonban a talajvíz elszennyezése révén 

korlátozza, ill. korlátozhatja annak későbbi felhasználását.  
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5.4. Kapcsolódás a helyi, megyei és regionális fejlesztési tervekhez 

 
Veszprém Vármegye Környezetvédelmi Programja 2023-2027 

A szennyvízzel kapcsolatos programpontok az alábbiak: 

 

Szennyvízkezelés javításával kapcsolatos projektek: 

 

A programpontok közül az egyedi szennyvízkezelés vonatkozásában az alábbiak relevánsak: 

„SZENNYVÍZ-1 szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése” 

A kisebb, főként az 500 fő alatti településeknél (ahol a szennyvíz közcsatornás összegyűjtése 

és tisztító telepen történő kezelésének megoldása csak nagyobb távlatban várható) a 

174/2003. (X.28.) Korm. rendelet szerinti egyedi szennyvízkezelés alkalmazását, ha azt az 

illetékes ÁNTSZ, az illetékes „Zöldhatóság” - Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi felügyelőség (KÖTEVIFE) is engedélyezi, támogatni kell.  

A Veszprém Vármegyében több településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 

ingatlanonkénti telepítésével oldották meg a szennyvízkezelést (Balatoncsicsó, Óbudavár, 

Szentjakabfa, Tagyon, Salföld, Kamond, Karakószörcsök, Kiscsősz és Szentantalfa, ez utóbbi 

településen teljes körűen), valamint Apácatornán szennyvíztisztító kislétesítmények kerültek 

letelepítésre Regionális Operatív Program forrásból.” 
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Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027 

Átfogó cél 2. A lakosság életminősége javítása, „jólléte” biztosítása, a XXI. század nyújtotta 

technikai lehetőségek sokoldalú alkalmazásával, a helyi társadalmak fejlesztése Veszprém 

vármegye területfejlesztése csak akkor lehet eredményes és sikeres, ha az hozzájárul a megye 

településein élők életminősége javulásával, „jóllétének” biztosításával. Az életminőség 

javításának célkitűzése ezért átfogja a koncepció egészét, az egészséges társadalom 

megteremtésétől a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésen, a 

szolgáltatások elérhetőségének javításán át a települési terek környezetminőségének javításáig 

 

2. Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –Tisztítási Megvalósítási Program 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról (a 

továbbiakban: „A” program) a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, az „A” program tervezési 

alegységét képező szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról pedig a 26/2002. (II. 

27.) Korm. rendelet rendelkezik. 

A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az „A” program része minden 2000 

lakosegyenértéknél (LE) nagyobb település, továbbá több település is alakíthat ki 

szennyvízelvezetési agglomerációt a rendelet szerinti lehatárolási szempontok 

figyelembevételével. Amennyiben az így kialakított szennyvízelvezetési agglomeráció 

terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeráció szennyvízelvezetése és –tisztítása szintén az „A” 

program részét képezi. 

A vonatkozó rendeletek előírásaiból adódóan Zala megye jellemzően 2000 LE-nél kisebb 

településeinek szennyvízelvezetésére és –tisztítására a több település összefogásával létrejövő 

agglomerációk kialakítása jöhet számításba, ugyanis a 2000 LE-nél kisebb települések a 

vonatkozó jogi szabályozás szerint nem élveznek prioritást. 

Fontos megjegyezni, hogy a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nem szereplő települések 

önkormányzatai legkorábban csak 2015. december 31. után kerülhetnek a szennyvízelvezetési 

agglomerációs jegyzékbe. 
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3. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026 

„Magyarországnak a megfelelő települési szennyvízgyűjtő és –tisztító rendszerek kiépítésére 

vonatkozó tagállami kötelezettségei végrehajtását szolgálja a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program (Szennyvíz Program).  

A 2000 LE alatti szennyezőanyag-kibocsátással jellemezhető területek (települések, 

agglomerációk) szennyvízkezelésének elősegítése (a gazdaságosan csatornázható 

településrészek, illetve az egyedi szennyvízkezelésű területek lehatárolása; az egyedi 

szennyvízelhelyező, -tisztító és -tároló berendezések, létesítmények használatának, valamint a 

természetközeli kezelési megoldások alkalmazásának ösztönzése). 

 
5. Bakonyszentiván Község Környezetvédelmi programja 

A település környezetvédelmi programmal nem rendelkezik. 

 

6. A szennyvízkezelés megoldási lehetőségei 
 

Bakonyszentiván Község Önkormányzata a községben keletkező kommunális szennyvíz 

kezelésének és elhelyezésének korszerű, ártalommentes és költség-hatékony megoldását 

tervezi, melyhez több lehetséges változat vizsgálata (műszaki, üzemeltetési feltételek, 

társadalmi és környezeti hatások, költség-hatékonyság stb.) szükséges. 

 

A tervezés szempontjából lényeges alapadatokat az alábbiakban foglaltuk össze: 

 

 Állandó lakosok száma:      215 fő 

Közüzemi vízzel ellátott magáningatlanok (lakott):   114 db 

Közüzemi vízzel ellátott közületi ingatlanok:  2 db 

Vállalkozások száma:      4 db 

Vízhasználat összesen:     7 314 m3/év  

 Fajlagos lakossági vízhasználat:     93,2 l/fő/nap 

 Lakossági szennyvíz várható mennyisége:   6 582 m3/év 

 Várható lakossági szennyvíz fajlagos mennyiség:  83,88 l/fő/nap 

Közintézmények által kibocsátott LE:   6 LE 
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Ipari LE:       6 LE 

Összes szennyvízmennyiség LE-ben kifejezve:  221 LE 

 

A Szennyvízkezelési Programban az Önkormányzat hosszú távú célja alapján a teljes 

belterület lakossági ellátásával számoltunk függetlenül attól, hogy a későbbi pályázati és 

finanszírozási lehetőségek esetleg csak több ütemben történő megvalósítást tesznek lehetővé. 

 

6.1. Jogszabályi követelmények 

 

A települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv alapján nem kötelező, illetve 

nem szükséges közműves szennyvízelvezetést alkalmazni azokon a településeken, 

településrészeken, ahol ez nem jelent környezetvédelmi szempontból előnyt, vagy pedig a 

beruházási és üzemeltetési költségek túlzottan megemelkednének.  

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében kerültek kijelölésre a Program 

szennyvízelvezetési agglomerációi. Az agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 

lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok 

számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 

lakosegyenérték alatti településrészek esetében a Vidékfejlesztési Program Egyedi 

szennyvízkezelési megoldásokat irányoz elő, melyhez támogatást is biztosít. 

 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó 

Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 

egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell 

kiépíteni. Ahol a szennyvíz törzshálózatok létrehozása nem indokolt, akár azért, mert az előírt 

vagy kívánatos környezetvédelmi paraméterek egyéb műszaki megoldással is biztosíthatók, 

akár azért, mert túlságosan költséges lenne, szennyvíz törzshálózatra vonatkozó 

környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést biztosító egyedi rendszereket vagy más 

megfelelő rendszereket kell alkalmazni. 
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Az 5.5. pont szerint: „Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvíz-

elvezetési agglomeráción belüli településrész alrendszerként történő lehatárolási feltételei: 

a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai 

statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás), a vizsgálatnál a 

vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy 

b) a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású területeket. 

 

Bakonyszentivánon az 1,0 km vezetékhosszra eső lakosszám átlagosan 118 fő 

(Megközelítőleg 1,8 km hosszúságú belterületi gerinccsatorna vezeték kiépítése lenne 

szükséges), ha a várhatóan rácsatlakozók arányát a teljes településen a vezetékes ivóvízzel 

ellátott lakások létszámát tekintjük, az ellátott telkek száma 55 db lenne 1,0 km 

vezetékhosszra. 

A hektáronkénti átlagos lakosszám mindössze 0,24 fő. Az adatokból látható, hogy a rendelet 

5.5. pontjában rögzített mutatószámok alapján az a) pont vonatkozásában Bakonyszentiván 

jóval a határszám alatt van, a b) pont alapján is a határszám alatti értékek vannak. 

 

Az egyedi szennyvízkezelés, az egyedi szennyvízkezelő berendezés, a tisztítómezővel ellátott 

oldómedencés létesítmény, és az egyedi zárt szennyvíztároló fogalmát a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A Rendelet 

20 §-a előírja, hogy a települési környezetvédelmi program részeként az önkormányzatnak 

települési szennyvízkezelési programot kell kidolgozni, és meghatározza a program tartalmi 

követelményeit. Az egyedi szennyvízkezelés létesítéseinek részletes feltételeit a Rendelet 13. 

Fejezete, a 24-28.§-ok tartalmazzák. 

 

Szükséges, hogy azokon a településeken és település részeken, ahol a csatornahálózat 

kiépítése sem környezetvédelmi érdekből, sem gazdaságilag nem indokolt, ott az egyedi 

szennyvízkezelés valamely változatának használata mielőbb megvalósuljon, a talaj, talajvíz és 

a felszíni vizek szennyezésének megszüntetése érdekében, de nem utolsó sorban az alapvető 

közegészségügyi érdekből is. 
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Bakonyszentiván község a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet agglomerációs listájában nem 

szerepel. Az egyedi szennyvízkezelésre vonatkozó előírásokat és az alkalmazhatóság 

műszaki-környezetvédelmi feltételrendszerét a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 

tartalmazza. Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz keletkezésével 

érintett ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a szennyvíz egyedi kezeléséről és 

ártalommentes elhelyezéséről olyan módon, hogy a szennyvíz elhelyezése ellenőrizhetően 

nem eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotának 

romlását. 

 

A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz 

mennyiségének figyelembevételével méretezett, tisztítómezővel ellátott oldómedencés 

létesítmény és az egyedi szennyvízkezelő berendezés (a továbbiakban együttesen: egyedi 

szennyvízkezelő létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

kormányrendeletnek, valamint a 25 §-ban és a 26. §-ban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően létesíthető. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve 

a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású 

területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat 

által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt 

lehetővé teszi. 

 

Egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek védelme szempontjából fokozottan 

érzékeny területek közül csak azokon a helyeken lehet létesíteni, ahol 

a) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló kormányrendelet a tisztított szennyvíz szikkasztását nem tiltja, és 

b) karsztos területek esetén továbbá akkor, ha a karsztvíztest jó kémiai állapotban van és 

ba) a felszínen vagy 10 méteren belül nem találhatóak mészkő vagy dolomit 

képződmények, vagy 
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bb) mész- és dolomitmárga képződmények előfordulása esetén ezekre a területekre 

vonatkozóan a települési szennyvízkezelési program készítése során végzett vizsgálatok 

bizonyítják, hogy az elszivárogtatásra kerülő tisztított szennyvíz nem éri el a karsztvizet. 

 

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és földtani közegbe történő bevezetés 

esetén egyedi szennyvízkezelő berendezés csak a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendeletben meghatározott egyedi vizsgálatot követően létesíthető akkor, ha 

a) a kibocsátása meghaladja az 500 m3 /év mennyiséget, vagy 

b) a szennyvíz szikkasztása vonatkozásában a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírja. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt akkor lehet létesíteni, ha 

a) az megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott előírásoknak, és 

b) programszerű telepítés esetében az engedélyezési eljárás során a kérelmező mellékeli a 

felelős szolgáltató üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt úgy kell létesíteni, hogy 

a) az egyedi szennyvízkezelő berendezés esetén az elfolyó tisztított szennyvízből, 

b) a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény esetén a tisztító-szűrőmező után 

elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság előírja 

a) egyedi telepítés esetében – amennyiben a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendelet alapján szükséges – a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés 

gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló 

monitorozást, 
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b) programszerű telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvény és a vizek védelméről szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelő monitoring 

rendszer kiépítését és üzemeltetését. 

 

Az új egyedi szennyvízkezelő létesítmények megvalósításával gondoskodni kell a korábban 

épített szakszerűtlen egyedi szennyvízkezelő létesítmények felszámolásáról. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell 

a) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, 

b) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel 

történő napi ellenőrzéséről, 

c) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről, 

d) a szükséges karbantartási munkák elvégeztetéséről, 

e) a keletkező hulladéknak a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő 

elhelyeztetéséről, ártalmatlaníttatásáról, és 

f) a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról  

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell 

a) egyedi telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés elhárításáról, 

valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról, 

b) programszerű telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a 

felelős szolgáltató értesítéséről, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi 

hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatónak történő bemutatásáról. 

 

Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak 

gondoskodnia kell 

a) a működés során, annak üzemnaplóban történő dokumentálásával 

aa) a rendszeres helyszíni szemléről, 

ab) a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről, 
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ac) az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok (1a) 

bekezdés szerinti gyakorisággal történő elvégzéséről, és a vízügyi hatóság részére történő 

megküldéséről, 

ad) kifogásolhatóan működő létesítmény esetén a hiba kijavításáról és az ismételt 

mintavételről, 

ae) tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről; 

b) a meghatározott monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról; 

c) a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési 

engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról; 

d) a szervizszolgáltatásról, rendelkezésre állásról; továbbá 

e) a lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról. 

 

A felelős szolgáltatónak rendelkeznie kell szennyvíztechnológus, vagy azzal egyenértékű, 

illetve magasabb szakirányú végzettséggel. 

 

Egyedi telepítésnél, ha a kibocsátás meghaladja az 500 m3/év mennyiséget, évente mintavételt 

és analitikai vizsgálatot kell végezni. Programszerű telepítés esetén évente legalább az egyedi 

szennyvízkezelő létesítmények 20%-ánál a mintavételt és az analitikai vizsgálatot el kell 

végezni úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és 

analitikai vizsgálati ütemezésbe. 

 

A fentiek alapján Bakonyszentiván község vonatkozásában az egyedi rendszerek ellen 

egyértelmű kizáró ok nincs, az egyedi rendszerek az előny/kockázat mérlegelése alapján 

engedélyezhetőek, amennyiben a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési 

szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi.  

 

Figyelembe véve az építés, üzemeltetés hatékonyságát és a költség-hatékonyság szempontjait, 

az alábbiakban négy szennyvízelvezetési és -kezelési változatot vizsgáltunk meg: 

- „A” változat: Telkenkénti egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztító- 

és szikkasztó drén rendszerrel  
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-  „B” változat: Gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat körzeti és 

végátemelőkkel, eleveniszapos tisztító telep 

-  „C” változat: Egyedi zárt szennyvíztározó, a szennyvíz szippantása és 

szállítása a pápai szennyvíztelepre  

-  „D” változat: Agglomerációs rendszerhez történő csatlakozás, gravitációs 

rendszerű csatornahálózattal és nyomóvezetékekkel. 

 

Az optimális szennyvízkezelési megoldás kiválasztásához a rendelkezésre álló adatok alapján 

mind a hat változatot koncepcionálisan felvázoltuk, beleértve a főbb műszaki adatok 

megadását, majd elkészítettük az egyes változatok költségbecslését. Mérlegeltük továbbá a 

változatok társadalmi-gazdasági és környezeti hatásait. Az Önkormányzat által 

rendelkezésünkre bocsátott adatokból, a helyszíni bejárások során nyert adatokból, valamint 

topográfiai térképi adatbázisból indulhattunk, ki mivel részletes felmérési, geodéziai, stb. 

adatok nem álltak rendelkezésünkre. 

 

6.2. A szennyvízkezelés megoldások és jellemzésük 
  

6.2.1. „A” változat: 

Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények olyan létesítmények, amelyek a települési 

szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgálnak, ám azzal 

egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak. Az egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések esetében a szennyezőanyagok biológiai úton történő lebontását 

energiabevitel segítségével végzik.  

 

Az „A” változat ingatlanonként méretezett és elhelyezett egyedi szennyvízkezelő 

létesítmények (oldómedencés létesítmény vagy kisberendezés) és a tisztított szennyvíz tisztító 

és szikkasztó drén mezőn való elhelyezését foglalja magába.  

 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyedi szennyvízkezelő létesítmények alábbi két 

fajtáját különböztetik meg: 
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− Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és 

tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem 

közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok 

anaerob lebontását energiabevitel nélkül végzi, 

− Egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési 

szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével 

végzi, 

 

A két rendszer fő elemét egy-egy előre gyártott műtárgy (oldómedence vagy kisberendezés) 

alkotja, melyhez méretezett tisztító-, ill. szikkasztó mező tartozik. Az oldómedence egy vagy 

két medencéből (vagy kamrából) áll, a rendszer elektromos energiával nincs ellátva; míg a 

kisberendezés általában két vagy három medencét foglal magába, ahol a második medencét az 

aerob környezet kialakításához levegőztetik. A felgyűlt szennyvíziszapot mindkét rendszerből 

1-4 évente kell eltávolítani és elszállíttatni. A tisztító mező funkciója az aerob lebontás és a 

szikkasztás (mindkettőt méretezni kell), a szikkasztó mezőé csak a szikkasztás (így csak azt 

kell méretezni), kialakításuk mégis szinte megegyezik. A hasonló kapacitású oldómedencék 

és a kisberendezések üzemeltetési költségei is hasonlóak, mivel az oldómedencéknél használt 

baktérium tabletták ára csaknem megegyezik a kisberendezések elektromos energia 

költségével, a szennyvíziszap elszállítás pedig mindkét esetben azonos költségeket jelent.  

 

Az egyedi létesítmények és a drén mezők méretezése az ingatlan lakosszáma, ill. a keletkező 

szennyvíz mennyisége alapján történhet (lásd a 7. fejezetben). Magas talajvízállás esetén 

dombos drénág kialakítása szükséges. 

 

Hazánkban a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében 2010-2011. 

között Nyim és Gétye településeken mintaprojektek valósultak meg, melyek keretében a 

szennyvízkezelés a települések egészére kiterjedően egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel 

valósult meg. A mintaprojektekben kisberendezéseket alkalmaztak, összesen 139 db-ot. 2011-

ben megvalósult további 155 berendezés telepítése 3 községben (Óbudavár, Balatoncsicsó, 

Dióskál). A kivitelezési és üzemeltetési tapasztalatokról a Balatoni Fejlesztési Tanács számol 

be a http://www.balatonregion.hu/szennyviz-mintaprojekt weboldalon. 
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Település szinten, programszerű telepítés történt még Apácatorna településen, a KDOP-

4.1.1/A-10-2010-0004 kódszámú, „Apácatorna szennyvízkezelési projektje” című projekt 

keretében, itt oldómedencés kislétesítmények kerültek telepítésre.  

Az egyedi szennyvízkezelő rendszerek vonatkozásában 2016. februárjában jelent meg a VP6-

7.2.1.2-16 kódszámú pályázati kiírás a Vidékfejlesztési Program keretében. A pályázati 

felhívás 3.1. pontja alapján az oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, 

programszerű telepítéssel, vagy anélkül) csak a 2017. május 16. után beadott pályázatok 

esetében támogatható tevékenység, tehát a Minisztérium 2017 évtől kezdődően mindkét 

berendezéstípus telepítését preferálja.  

 

A jogszabályok mindkét rendszer telepítését lehetővé teszik, amennyiben az adott típus a 

vonatkozó szabványok szerint készült és rendelkezik a megfelelő engedélyekkel (CE, ÉME, 

korábban OVH, KHVM).  

Az oldómedencék és a kisberendezések piaci ára egymástól nem különbözik jelentősen (az 

utóbbiakba beépített berendezések árát ellensúlyozza az azonos LE esetén is kisebb térfogatuk 

és méretük), így elegendő lehet a projekt későbbi fázisában, az engedélyes terv szintjén 

meghatározni az alkalmazandó kislétesítmény fajtáját (oldómedence vagy kisberendezés), ill. 

típusát. 

 

Tekintettel arra, hogy a település magánterületein is üzemel ivóvíz-törzshálózat, ezért 

célszerű a szennyvízkezelő berendezések elhelyezésénél figyelembe venni, hogy a földbe 

fektetett vízvezeték védősávjának határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m 

mélységig kétoldalt 2-2 m távolságig terjed, a vezeték felett és mellette mindkét oldalon nem 

helyezhető el épület műtárgy, nem ültethetők mély gyökérzetű fák, nem végezhető anyagok 

ideiglenes vagy állandó tárolása. A sávban nem szabad a vezeték állapotát veszélyeztető, 

vagy ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni. 

 

Az „A” változat beruházási költségei – pl. GRÜNWALD Aqua ABR-7-Ntípusú biológiai 

szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával - az alábbiak szerint alakulnak: 
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Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
Méret, 
anyag 

Fajlagos 
költség Ft 

Nettó 
költség Ft 

ÁFA Ft 
Bruttó 

költség Ft 
Egyedi 
szennyvízkezelő 
(1-6 LE) 
szikkasztómezővel 

114 1-6 LEÉ 2 500 000 290 000 000 78 300 000 368 300 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
(10 LE) 
szikkasztómezővel 

1 10 LEÉ 5 700 000 5 700 000 1 539 000 7 239 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
(12 LE) 
szikkasztómezővel 

1 12 LEÉ 6 800 000 6 800 000 1 836 000 8 636 000 

Összesen: 302 500 000 81 675 000 384 175 000 
 

Egy oldómedencés berendezés telepítése esetén a költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
Méret, 
anyag 

Fajlagos 
költség Ft 

Nettó költség 
Ft 

ÁFA Ft 
Bruttó 

költség Ft 
Egyedi 
szennyvízkezelő 
(1-6 LE) 
szikkasztómezővel 

116 1-6 LEÉ 2 350 000 272 600 000 73 602 000 346 202 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
(10 LE) 
szikkasztómezővel 

1 10 LEÉ 5 500 000 5 500 000 1 485 000 6 985 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
(12 LE) 
szikkasztómezővel 

1 12 LEÉ 6 500 000 6 500 000 1 755 000 8 255 000 

Összesen: 284 600 000 76 842 000 361 442 000 
 

A 6 fős vagy annál kisebb ingatlanonkénti lakosszám esetén – a lakosszám esetleges 

növekedésére tekintettel hat főre történt a méretezés.  

 

Általánosan ingatlanonként 10 m DN 110 KG PVC gravitációs vezetékkel számoltunk. A 

szikkasztó mező méretezése a 7. fejezetben látható szikkasztás méretezés alapján történt. A 

méretezés alapján az 1-6 fős ingatlanokra 27 m hosszú, 0,4 m fenékszélességű szivárgó árok 

szükséges legalább 0,7 m vastagságban talajcserével és DN 90-es drén vezetékkel. A 27 m 
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hosszú szikkasztó árok esetén javasolt 3 db 9 m-es párhuzamosan egymástól legalább 2 m-re 

elhelyezett drénág. 

 

Szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetése: 

Az üzemeltetési költségek az egyedi létesítményeknél két részből áll, az egyik rész az évi 

egyszeri szippantás (primer iszap elszállítás) volna, a második az évi egyszeri felülvizsgálat és 

mintavételezés a letelepített berendezések 20 %-ból, valamint a monitoring kutakból. A 

felülvizsgálatra, illetve a mintavételezésekre javasolt az Önkormányzatok részéről szakcéget 

felkérni, aki a megfelelő jogosultságokkal rendelkezik, vele üzemeltetési szerződést kötni. 

Az évi szippantásra egy olyan vállalkozót kell keresni, aki szippantásra és iszap beszállításra 

jogosult a befogadói nyilatkozatot kiadott szervhez, illetve szállítási szerződést kell kötni a 

beszállításra. 

Egyes ingatlanoknál átemelő szennyezett-víz szivattyúk kerülhetnek beépítésre, talajvíz, 

illetve domborzati viszonyok miatt, melynek villamos energia költségét az ingatlan 

tulajdonosok fizetik meg. 

 

Üzemeltetési, mintavételezési, bevizsgálási költség: 

A település szintű szakszerű üzemeltetéséről az önkormányzat az arra szakértelemmel 

rendelkező vállalkozással kötött szerződés útján fog gondoskodni. Ez magában foglalja az 

éves vízmintavételek, és éves szakmai bejárást. Az éves szakmai bejárás garantálja, hogy 

minden évben minden szennyvíztisztító átnézésre került, illetve az előírt 20% ingatlanon 

történő vízmintavétel, annak bevizsgálása, jegyzőkönyvezése megtörtént. Így nevezett díj 

magában foglalja a laborvizsgálati díjakat is (monitoring kutak és berendezések). A 

mintavételt és vizsgálatot csak megfelelő akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. (Az 

üzemeltetésre szándéknyilatkozat került csatolásra a pályázathoz.) 

2 pilléres üzemeltetés: 

1. Települési általános karbantartó, üzemeltető 

Minden esetben a települési karbantartó az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló 

vállalkozástól a szennyvíztisztítók általános karbantartására oktatást kap, tehát minden 

alapvető problémát kezelni képes. 

2. Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás: 
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Karbantartó által nem ismert szituációk kezelésére szakmai tanácsadás, szükség esetén 

helyszíni kiszállás a településen. 

A szennyvíztisztítók üzemeltetésére előirányzott összeg: 1.500.000,- Ft +ÁFA/év 

 

Szippantás: 

Évente 1m3 eleveniszap keletkezik, melyet 1 alkalommal lerakóhelyre kell szállítani. Az 

elszállítás környező szennyvíztelepre történik, előzetes átvételt vállaló dokumentummal 

igazolva. 

Az iszap fogadását a Pápai Vízmű Zrt. biztosítja, feltétele, hogy az önkormányzatnak vagy 

beszállítást végző vállalkozásnak legyen érvényes szerződése az iszap beszállításával 

kapcsolatban. 

A létesítményekben visszamaradó szennyvíziszap átlagosan 1 m3/év. 

A létesítményben visszamaradó szennyvíziszapot szippantós autó szállítja el (éves szinten 116 

m3 elszállítandó iszap) melynek benzin és üzemeltetési költségével kell számolnunk. 

Egy m3 szállítási díja kb. 8.000,-Ft+Áfa, ez területenként, illetve beszállítótól függően 

változhat. 

Éves szállítási díj: kb. 928.000,-Ft+ÁFA (116*8.000,-Ft=928.000,-Ft) 

Villamosenergia-fogyasztás: 

Háztartásonként külön jelentkezik a szivattyúk áramköltsége az átemelésnél éves szinten 

max. 3.000,-Ft+Áfa, ez csak azoknál a berendezéseknél jelentkezik, ahol a tisztított vizet át 

kell emelni a szivárogtató mezőbe. 

Az E-ON hálózatán bruttó 36,39,-Ft a lakossági nappali áram 1kWh órára vetítve. 

https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/arak.html 

Azaz ~1kWh = 40 Ft 

Az egyik legkiválóbb minőségű szivattyú, a WILO TMW örvénykeltő szennyezett-víz 

átemelő szivattyú, melynek névleges motorteljesítmény 370W. Átlag 4 főt figyelembe véve, 4 

x 125 liter a napi vízfogyasztás, ami 0,6 m3 tisztított vízmennyiség mozgatási szükségességét 

teszi ki. A szivattyú 4 m magasságra 1 óra alatt 5 m3-t képes emelni, így kb. átlagosan 5 

percet megy naponta. 

365 nap x 6 perc = 2190 perc = ~37 óra 

37 óra x 40 Ft = 1.480 Ft 
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Azaz a villamos energia költsége átlagosan: 1.480,-Ft + Áfa 

Szivattyú üzemeltetésének költsége: 171 680,-Ft+ÁFA (Feltételezve, hogy minden 

ingatlannál szükséges az átemelés, tehát 116 x 1.480,-Ft.) 

A légkompresszor energiaszükséglete 

365 nap x 4 óra x 40 W = 58 400 W = 58,4 kW 

58,4 kW x 40 Ft = 2.336,-Ft + Áfa/év/db 

Légkompresszor üzemeltetésének költsége: 273 760,-Ft+ÁFA (116 ingatlannál 116x2.366,-

Ft.) 

Az „A” projektváltozat teljes üzemeltetési költsége: kb. 2.873.440,-Ft+ÁFA 

E változat esetén szennyvízdíjjal nem számolhatunk, csak havi fenntartási költséggel 

(üzemeltetés, karbantartás), mely 1-6 fős családi házra méretezett GRÜNWALD Aqua ABR-

7-N kisberendezés esetén ~2000 Ft/hó (kb. 200 Ft/m3). Ehhez adódnak hozzá az üzemeltető 

szervezetnél felmerülő költségek. 

 

Az egyedi szennyvízkezelési berendezések létesítése és üzemeltetése – mivel egészében a 

magáningatlanokon valósul meg, és a területigénye sem elhanyagolható – nagymértékben 

igényli a lakossággal való sikeres együttműködést. A hazánkban eddig kevésbé elterjedt 

szennyvízkezelési módszer lakossági elfogadtatásához a lakosság tájékoztatására, 

„meggyőzésére” van szükség. A társadalmi elfogadottság szempontjából kedvező, hogy a 

szikkasztó területen sikeresen folytatható a kiskerti növénytermesztés, mivel a termőtalaj 

tápanyag- és vízellátottsága javul. Szintén kedvező, hogy e változatnál csak a jelenlegi 

környezetterhelő, ill. szennyező szennyvízkezelési helyzet lehet olcsóbb. 

 

Környezeti szempontból a kisberendezésekkel való szennyvízkezelés alkalmazása nem 

kifogásolható, mivel a betervezetésre kerülő kisberendezésnek rendelkeznie kell az MSZ EN 

12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvánnyal, mely alapján a szennyvizek 

környezeti ártalommentes kezelése és elhelyezése biztosított. 
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6.2.2. „B” változat:  
 

A „B” változat „hagyományos” az egész településre kiterjedő gravitációs szennyvízelvezetést, 

és természetközeli (gyökérzónás szennyvíztisztítás, majd nyárfás szikkasztás) 

szennyvíztisztító létesítését foglalja magába. 

 

A gravitációs rendszer KG-PVC 200 csőanyagból épülhet min. 2 ‰ eséssel, 100 m-enként, 

ill. iránytörésenkénti Ø1,0 m előre gyártott beton tisztítóaknákkal. A házi bekötővezetékek 

Ø160 KG-PVC vezetékből és idomokból készülnek, a telekhatáron belül, attól 1,0 m-re 

elhelyezett ellenőrző idommal, az idom után leszűkítve Ø110 átmérőre. A gravitációs 

vezetékek a helyi mélypontokon elhelyezett átemelő aknákhoz lejtenek, amelyek a 

szennyvizet a következő átemelő aknába vagy közvetlenül a szennyvíztelepre továbbítják. A 

településre előzetesen 3 db átemelő akna szükséges. Az előre gyártott betonakna 

szerelvényaknával és kerítéssel védett területtel, 1+1 db üzemi és meleg tartalék szivattyúval 

van ellátva. A nyomóvezetékek nyomvonala nagyobbrészt a gravitációs vezetékkel közös 

munkaárokban biztosítható. Nyomóvezeték átmérője hidraulikai méretezés alapján DN 63-

110 mm közötti lehet, földtakarása minimum 1,10 m.  

Az átemelők kapacitása: 5 (BSZI-II), 10 m3/nap (BSZI-III), ill. a végátemelőé 30 m3/nap 

(BSZI-I). A tisztítótelep felé tervezett távnyomó vezeték hossza ~100 fm. Emellett szükséges 

a Zrínyi utcában (NY-II) 290 fm nyomóvezeték, valamint a Rákóczi utcában (NY-III) 410 fm 

nyomóvezeték létesítése. A gravitációs gerincek a meglévő út alatt helyezhetők el, a 

nyomóvezetékek általában velük egy árokban fektethetők.  

A szennyvíztelepre nyomóvezetéken érkező szennyvíz rácsaknába, majd ülepítő műtárgyakra 

jut, melyekhez iszapszikkasztó ágyak csatlakoznak. Innen az előkezelt szennyvíz a 

gyökérzónás műtárgyak földműves kialakítású szigetelt medencéibe jut. A medencékben 

megfelelő anyagú töltet (homok, kavics) található a beültetett növényzettel. A gyökérzónás 

műtárgyon a víz gravitációsan áramlik át, majd a puffer tározó tóba jut. Innen a tisztított víz 

bakhátas kialakítású nyárfás szikkasztó mezőre jut, ahol elszivárog. Ugyanide (vagy külön 

engedéllyel mezőgazdasági területre) kerül kijuttatásra a szennyvíziszap is. A rendszer 

üzemeltetési költségei – mivel nincsenek gépi berendezések – alacsonyak. Hátránya azonban 

az igen nagy területigény (gyökérzónás medencék, oxidációs tó, nyárfás szikkasztó).  
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A tervezett rendszert a 7. sz. melléklet térképi ábrázolása mutatja be. 

 

A koncepcionálisan megadott főbb műszaki paramétereket és azok beruházási költségeit 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tétel neve mértékegység mennyiség egységár nettó ár ÁFA (27%) Bruttó ár 

NA200 KGPVC fm 1 830 95 000 173 850 000 46 939 500 220 789 500 

NA 150 KGPVC fm 1 020 45 000 45 900 000 12 393 000 58 293 000 

D 63 KPE fm 780 30 000 23 400 000 6 318 000 29 718 000 

Lakossági tisztítóidom db 116 95 000 11 020 000 2 975 400 13 995 400 

Szennyvízátemelő m3/d 9 370 000 3 330 000 899 100 4 229 100 

Szennyvízátemelő m3/d 7 370 000 2 590 000 699 300 3 289 300 

Szennyvízátemelő m3/d 21 370 000 7 770 000 2 097 900 9 867 900 

Szennyvíztisztító telep LEÉ 215 385 000 82 775 000 22 349 250 105 124 250 

útépítés m2 200 55 000 11 000 000 2 970 000 13 970 000 

elektromos ellátás db 1 8 950 000 8 950 000 2 416 500 11 366 500 

vízellátás fm 200 47 000 9 400 000 2 538 000 11 938 000 

tisztított szennyvíz-
elvezetés 

fm 120 59 000 7 080 000 1 911 600 8 991 600 

területszerzés db 1 4 500 000 4 500 000 1 215 000 5 715 000 

Összesen: 391 565 000 105 722 550 497 287 550 

 

Amint a táblázatban látható, a beruházás igen nagy költségekkel jár, melyhez még külön 

adódik hozzá a szennyvíztelep területének megvásárlása vagy kisajátítása.  

 

A működtetés fajlagos becsült költsége 4 700 Ft/m3 (bruttó). 

  
Mennyiség Mértékegység 

Egységár 
(Ft) 

Összes 
költség 

Személyi jellegű ráfordítás 1 fő 8 
óra 

3 Ft/év 5 400 000 16 200 000 

Anyagi jellegű ráfordítás/év 9 020 fm 35 315 700 

Átemelők karbantartása 37 m3 1 200 44 400 
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Gravitációs csatorna 1/3-án 
végzett mosatás 

950 fm 108 276 156 

Nyomóvezeték üzemeltetési 
költsége 

780 fm 150 117 000 

Villamos energia átemelőknél 50 000 kWh 40 2 000 000 

Laborvizsgálat 8 db 20 000 160 000 

Iszapelhelyezés 110 m3 7 500 825 000 

Vegyszerköltség 1   2 400 000 2 400 000 

Munkaruha, szerszámok, 
gépjármű, irodai eszközök, eü-i 
feltételek 

1   2 400 000 2 400 000 

Tisztítótelep üzemeltetése 1   2 784 143 2 784 143 

Értékcsökkenési leírás 3,3 % 1 051 242 3 469 100 

Összesen   Ft    30 991 499 
Várható szennyvízmennyiség   m3   6 582 

Fajlagos üzemeltetési költség:   Ft/m3   4 708,523 
 

A rendszer társadalmi-gazdasági szempontból a nagy beruházási költségek miatt – melyet 

önrészként, ill. előbb-utóbb a szennyvízdíjban érvényesíteni kell – megfontolandó. További 

hátrányt jelent a nagy területigény. 

 

Környezeti szempontból a gravitációs szennyvízcsatornázás alkalmazása nem kifogásolható, 

a szennyvizek környezeti ártalommentes elszállítását és elhelyezését megfelelő tervezés, 

méretezés és üzemeltetés esetén biztosítja. Bár a működő hazai gyökérzónás rendszerek 

hatékonysága változó, több esetben nem tudták betartani a kibocsátási határértéket és 

szennyvízbírság fizetésére kényszerültek. 

6.2.3. „C” változat:  
 

A zárt szennyvíztározók olyan létesítmények, amely egy vagy több, zártan és vízzáróan 

kialakított medencéből állnak; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből 

keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgálnak. Elsősorban olyan 

területeken alkalmazható, ahol a ritka beépítettség és kis népsűrűség miatt nem éri meg 

összefüggő csatornahálózatot kialakítani. A kisebb, egymástól részben független 

településrészeken szennyvíztározók létesíthetők, ahová az ingatlanokról gravitációs 
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vezetékeken át juthat a szennyvíz. A „C” változat egy a fentiek szerint a teljes belterületre 

kiterjedő rendszert mutat be. 

 

A keletkező szennyvizeket a közterületen megépülő, a csatlakoztatott lakások számától függő 

térfogatú szennyvíztároló aknákban gyűjtik össze. A szennyvíztárolók 1 db Ø 600 mm-es 

fedőlappal, szellőzőcsővel és szívóaknával készülnek úgy, hogy az aknában kiépített 

STOLCZ kapocsra csatlakozik a szippantó kocsi csővezetéke. A telkekre bekötő vezetékek 

DN 110 KG-PVC csőből készülnek, közterületen a járdákban elhelyezett tisztítóidomokkal. A 

szennyvíz kihordása naponta folyamatosan történik a Devecserben üzemelő szennyvíztisztító 

telepre. 

A koncepcionálisan megadott főbb műszaki paramétereket és azok beruházási költségeit 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

  
Típus Mennyiség 

Mérték-
egység 

Egységár 
[ezer 

Ft/egység] 

Költség 
[ezer Ft] 

Gravitációs vezeték DN 200 KG PVC 1300 m 95 123 500 
Bekötővezeték DN 110 KG PVC 630 m 53 33 390 
Szennyvízgyűjtő 
akna 5-8 m3 

10 db 900 9 000 

Szennyvízgyűjtő 
akna 30 m3 

3 db 5 400 16 200 

Összes költség       nettó 182 090 

    
    

27 % 
ÁFA 

  

        bruttó 231 254 
 

A működtetés költsége a napi szippantás és a mintegy 24 km-re található Devecserben 

található szennyvíztelepre való szállítás költségei (jelentős bér- és üzemanyagköltség), a 

szennyvíztisztítás költségei és a vezetékek karbantartási (womázás) költségei miatt igen 

nagyok. A fajlagos működtetési (üzemeltetés, karbantartás, pótlás) költség mintegy 1500 

Ft/m3. Ehhez hozzáadódik még a 8 000,-Ft/m3 szállítási, kezelési díj. 
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A rendszer társadalmi-gazdasági szempontból a kiemelkedő működési költségek miatt, – 

melyet a szennyvízdíjban előbb-utóbb érvényesíteni kell, – nehezen fenntartható, a lakosság 

elégedetlenségét válthatja ki.  

 

Környezeti szempontból a zárt szennyvíztározók alkalmazása nem kifogásolható, a 

szennyvizek környezeti ártalommentes elhelyezését biztosítja. Problémát jelenthet nagyobb 

tartózkodási idő esetén a bűzhatás kialakulása. 

6.2.5. „D” változat:  
A „D” változat nyolc település (Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Gic, 

Lovászpatona, Nagydém, Pápateszér, Vanyola) agglomerációs együttműködésével gravitációs 

és nyomott rendszerű csatornahálózat kiépítését és a nyolc település egy közös biológiai 

szennyvíztisztító telepének (Lovászpatona község mellett) megépítését tartalmazza.  

 

A nyolc településre korábban agglomerációs terv készült, azonban a TSZP elkészítéséhez ezt 

egyik önkormányzat sem tudta átadni részünkre, így az esetleges agglomerációs 

szennyvízelvezetési lehetőséget annak ismerete nélkül kellett leírnunk, megterveznünk. Ebből 

adódóan az eredeti elképzeléshez képest eltérések lehetnek jelen dokumentumban. A tervezett 

rendszert a 8. sz. melléklet térképi ábrázolása mutatja be.  

 

A gravitációs rendszer KG-PVC 200 csőanyagból épülhet min. 2 ‰ eséssel, 100 m-enként, 

ill. iránytörésenkénti Ø1,0 m előre gyártott beton tisztítóaknákkal. A házi bekötővezetékek 

Ø160 KG-PVC vezetékből és idomokból készülnek, a telekhatáron belül, attól 1,0 m-re 

elhelyezett ellenőrző idommal, az idom után leszűkítve Ø110 átmérőre. A gravitációs 

vezetékek a helyi mélypontokon elhelyezett átemelő aknákhoz lejtenek, amelyek a 

szennyvizet a következő átemelő aknába vagy közvetlenül a szennyvíztelepre továbbítják. A 

településre előzetesen 3 db átemelő akna szükséges. Az előre gyártott 

betonaknaszerelvényaknával és kerítéssel védett területtel, 1+1 db üzemi és meleg tartalék 

szivattyúval van ellátva. A nyomóvezetékek nyomvonala nagyobbrészt a gravitációs 

vezetékkel közös munkaárokban biztosítható. Nyomóvezeték átmérője hidraulikai méretezés 

alapján DN 63-110 mm közötti lehet, földtakarása minimum 1,10 m.  
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Az átemelők kapacitása: 10 (BSZI-III), 13 m3/nap (BSZI-II), ill. a végátemelőé 30 m3/nap 

(BSZI-I). A Bakonyszentivánra eső tervezett DN 110 mm távnyomó vezeték hossza ~2200 m 

(Bakonyság és Bakonyszentiván közötti szakasz).  

 

A koncepcionálisan megadott főbb műszaki paramétereket és azok beruházási költségeit 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Tétel neve mértékegység mennyiség egységár nettó ár ÁFA (27%) Bruttó ár 
NA200 KGPVC fm 1 830 95 000 173 850 000 46 939 500 220 789 500 
NA 150 KGPVC fm 1 020 45 000 45 900 000 12 393 000 58 293 000 
D 110 KPE fm 5 480 30 000 164 400 000 44 388 000 208 788 000 
D 90 KPE fm 780 48 000 37 440 000 10 108 800 47 548 800 
Lakossági tisztítóidom db 116 95 000 11 020 000 2 975 400 13 995 400 
Szennyvízátemelő m3/d 7 370 000 2 590 000 699 300 3 289 300 
Szennyvízátemelő m3/d 9 370 000 3 330 000 899 100 4 229 100 
Szennyvízátemelő m3/d 21 370 000 7 770 000 2 097 900 9 867 900 
Szennyvíztisztító telep 
8 település 

LEÉ 
215 325 000 69 875 000 18 866 250 88 741 250 

Összesen: 516 175 000 139 367 250 655 542 250 
 

A fenntartási költség e változatnál a legjelentősebb a házi átemelők elektromos energia 

költsége, pótlási költsége, valamint a tisztító telep költségei miatt. A fajlagos költség mintegy 

1 805 Ft/m3-re tehető (bruttó). 

 

  
Mennyiség Mértékegység 

Egységár 
(Ft) 

Összes 
költség 

Személyi jellegű ráfordítás 1 fő 8 
óra 

0,2 Ft/év 5 400 000 1 800 000 

Anyagi jellegű ráfordítás/év 2 697 fm 35 94 395 

Átemelők karbantartása 53 m3 1 200 63 600 

Gravitációs csatorna 1/3-án 
végzett mosatás 

613 fm 108 66 204 

Nyomóvezeték üzemeltetési 
költsége 

3 057 fm 150 458 550 

Villamos energia átemelőknél 18 000 kWh 50 900 000 

Laborvizsgálat 8 db 20 000 160 000 

Iszapelhelyezés 18 m3 7 500 135 000 
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Vegyszerköltség 1   450 000 450 000 

Munkaruha, szerszámok, 
gépjármű, irodai eszközök, eü-i 
feltételek 

1   450 000 450 000 

Közös telep üzemeltetése 1   900 000 900 000 

Értékcsökkenési leírás 3,3 % 2 175 200 7 178 193 

Összesen   Ft    11 885 942 
Várható szennyvízmennyiség   m3   6582 

Fajlagos üzemeltetési költség:   Ft/m3   1 805,825 
 

A rendszer társadalmi-gazdasági szempontból a nagy beruházási költségek miatt – melyet 

önrészként, ill. előbb-utóbb a szennyvízdíjban érvényesíteni kell – megfontolandó. További 

hátrányt jelent a telep nagy területigénye. 

 

Környezeti szempontból a nyomott rendszerű szennyvízcsatornázás alkalmazása nem 

kifogásolható, a szennyvizek környezeti ártalommentes elszállítását és elhelyezését megfelelő 

tervezés, méretezés és üzemeltetés esetén biztosítja. Bár a működő hazai gyökérzónás 

rendszerek hatékonysága változó, több esetben nem tudták betartani a kibocsátási határértéket 

és szennyvízbírság fizetésére kényszerültek. 

 

6.3. A változatok értékelése 

 

Az egyes változatok értékelését jogszabályi, műszaki, társadalmi-gazdasági (létesítés és 

működtetés) és környezeti szempontokból végeztük el. A változatok létesítési és működtetési 

költségeit az alábbi táblázatokban hasonlítottuk össze: 

 

  Bruttó beruházási költség [Ft] 

  A változat B változat C változat D változat 

Beruházási 

költségek 
361 442 000 497 287 550 231 254 000 655 542 250 
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  Bruttó fajlagos költség [Ft/m3] 

Működési 

költségek 

A 

változat 

B 

változat 

C 

változat 

D 

változat 

üzemeltetés 436 4708 9500 1805 

 

A bruttó beruházási és üzemeltetési költségek közép és hosszabb távon az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

  Bruttó összes költség [Ft] 

  A változat B változat C változat D változat 

Beruházás 
361 442 000 497 287 550 231 254 000 655542250 

Évi működési kts. 
2 873 440 30 991 499 62 529 000 11885942 

Összes kts. 5 év 

után 
375 809 200 652 245 045 543 899 000 714 971 960 

Összes kts. 10 év 

után 
390 176 400 807 202 540 856 544 000 774 401 670 

Összes kts. 30 év 

után 
447 645 200 1 427 032 520 2 107 124 000 1 012 120 510 

 

A táblázatban látható, hogy költség-hatékonysági alapon, hosszabb távon (már 5 évnél is!) 

egyértelműen az „A” változat, azaz a kisberendezések/oldómedencék alkalmazása a 

legoptimálisabb.  

Komplex értékelési rendszer: 

Az alábbiakban a korábbi Regionális Operatív Programokhoz kidolgozott értékelési 

módszert ismertetjük. 

A szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztések esetében a javasolt a többszempontú 

elemzés, de alkalmazható az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés is. 

Többszempontú változatelemzés során például az alábbi módszertan követhető: 

 

Az összehasonlítás lépései az alábbiak: 

• Pontozási módszertan kialakítása, szempontrendszer meghatározása 
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• Az egyes szempontokhoz pontszám rendelése. 

• Az adott pontszám részletes indoklása 

• A kiválasztott változat a legmagasabb pontszámmal rendelkező változat lesz. 
 
Javasolható az alábbi szempontrendszer szerinti összehasonlítás. A megadott 

szempontokra adható maximális pontszám a megadott struktúra szerint 50 pont. 

Amennyiben a szempontok közül valamelyik nem releváns egyik változat esetében 

sem (pl. gazdasági életképesség) akkor a szempont értékelése nem kötelező, ekkor a 

maximális pontszámot csökkenteni szükséges a nem értékelt szempont pontjaival.  

 

• társadalmi hasznosság: lehetőség szerint a nettó társadalmi haszon pénzben 

kifejezve. Ekkor a pontokat a nettó társadalmi hasznok arányában kell adni. 

Ennek hiányában a társadalmi hasznokat elemenként kell a többszempontú 

értékelésbe bevonni az alábbi pontozással. 

o hatás mutató: Amennyiben a kérdésre igen a válasz, a pontszám megadható, 

nem válasz esetén az adott pontszám 0. Ügyelni kell az egymáshoz „vagy”-

gyal kapcsolódó kérdésekre, ezeknél a kérdéseknél csak az egyik kérdésre 

adható pontszám, a többire 0-t kell adni. Az összetartozó kérdések 

megjelölésre kerültek a szempontok alábontásával. A válaszokat indokolni kell 

és lehetőség szerint a hatást számszerűsíteni is szükséges. A hatásmutató az 

egyes kérdésekre adható pontok összegzésével adódik. 

 
Pontszám  
2 pont 1.a. A csatornázottság aránya 0-70% vagy 
1 pont 1.b. A csatornázottság aránya 70% felett 
4 pont 2.a. A rákötések aránya1 95-100% vagy 
3 pont 2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy 
2 pont 2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy 
1 pont 2.d. A rákötések aránya 80-85% 
1 pont 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő gyűjtése biztosított 
4 pont 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat figyelembe vették 
4 pont 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt vagy 
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3 pont 5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt vagy 
2 pont 5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt 
1 pont 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek 
1 pont 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
1 pont 8. A település felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

települések besorolásában szerepel 
2 pont A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny területeken lévő 

települések besorolásában szerepel. 
 

• Társadalmi hasznosság 

A társadalmi hasznosság jellemzésére az alábbi pontozásos módszert alkalmaztuk. Az alábbi 

táblázatok az egyes változatok hatásmutató szerinti pontozását tartalmazzák. 

 

„A” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Bakonyszentiván településen jelenleg 
egyáltalán nincs kiépítve szennyvíz elvezető 
hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Igen A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 114 db; 

Az összes ingatlan száma 114 db; 

A várható rákötések aránya 80-85% között 
várható. 

 

1 

2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Nem 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% 
Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), és a 
projektváltozat szerint elválasztott rendszerű 
szennyvíz elvezető hálózat épül a településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

Az „A” változat 221 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek 
Igen 

Az „A” változat szerint egyedi 
szennyvíztisztító berendezés épül a telkekre. 

1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Nem 

Az „A” változat szerint egyedi 
szennyvíztisztító berendezés épül a telkekre. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések besorolásában 
szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Bakonyszentiván „érzékeny” felszín alatti 

1 
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A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny 
területeken lévő települések besorolásában szerepel. 

Nem 
vízminőség védelmi területen lévő település. 

0 

Pontszám összesen: 14 pont 

„B” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Bakonyszentiván településen jelenleg 
egyáltalán nincs kiépítve szennyvíz elvezető 
hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Nem A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 114 db; 

Az összes ingatlan száma 114 db; 

 

4 
2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Igen 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), szennyvíz 
elvezető hálózat azonban még nem épült a 
településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt vagy 

Nem 

A „B” változat 221 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek Igen  1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Igen 

Igen, a gravitációsan összegyűjtött szennyvíz 
nyomóvezetéken kerül a helyben megépítendő 
szennyvíztisztítóba. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések 
besorolásában szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Bakonyszentiván „érzékeny” felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten 
érzékeny területeken lévő települések 
besorolásában szerepel. 

Nem 0 

Pontszám összesen: 16 pont 

 

 „C” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Bakonyszentiván településen jelenleg 
egyáltalán nincs kiépítve szennyvíz elvezető 
hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Igen A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 114 db; 

4 
2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Nem 
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2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem Az összes ingatlan száma 114 

 2.d. A rákötések aránya 80-85% Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), és a 
projektváltozat szerint elválasztott rendszerű 
szennyvíz elvezető hálózat épül a településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

A „C” változat 221 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek Igen  1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 

Igen 

A „C” változat szerint a településen gravitációs 
gerinchálózat vezeti a szennyvizet több, 
nagyobb egyedi szennyvíztisztító 
berendezésbe. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések besorolásában 
szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Bakonyszentiván „érzékeny” felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny 
területeken lévő települések besorolásában szerepel. 

Nem 0 

Pontszám összesen: 16 pont 

 

„D” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Bakonyszentiván településen jelenleg 
egyáltalán nincs kiépítve szennyvíz elvezető 
hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Igen A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 114 db; 

Az összes ingatlan száma 114 

 

4 
2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Nem 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), és a 
projektváltozat szerint elválasztott rendszerű 
szennyvíz elvezető hálózat épül a településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem A „D” változat 221 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 
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5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek Igen  1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Igen 

A „D” változat szerint a településen gravitációs 
gerinchálózat vezeti a szennyvizet a 8 település 
alkotta agglomeráció szennyvíztisztítójába. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések besorolásában 
szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Bakonyszentiván „érzékeny” felszín alatti 
vízminőség védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny 
területeken lévő települések besorolásában szerepel. 

Nem 0 

Pontszám összesen: 16 pont 

 
 
 
 

• gazdasági életképesség (amennyiben releváns): a tevékenység szakmai, piaci 
fenntarthatóságát kell elemezni itt. 
3 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 

a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb.  
2 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága még 

megfelelő, kisebb kockázatú problémák jelentkeznek, de ezek 
kezelhető mértékűek. 

1 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatóság terén 
jelentősebb kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók részéről még 
felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 

0 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontból nem fenntartható. Ezt a 
változatot el kell vetni. 

 

• intézményi és működési kockázatok: elemezni kell, hogy a szervezeti feltételek, 

szerződéses és jogi háttér mennyire alkalmas a változat megvalósítására, a 

kockázatok jelentősek-e, illetve lehet-e azokat megfelelően kezelni. 

5 pont Az intézményi és működési kockázatok kis mértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3 pont Az intézményi és működési kockázatok kisebb mértékben 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 

1 pont Intézményi és működési kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók 
részéről még felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 

0 pont Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés 
nem finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. 

 

• pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság: itt azt kell vizsgálni, hogy a 

beruházás és a működés során rendelkezésre álló források mennyiben elegendőek 

a projekt finanszírozására.    
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10 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a 
beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés 
során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a 
korábbiakban  

7 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság még megfelelő, a 
finanszírozással kapcsolatosan kisebb kockázatú problémák 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 

3 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság terén jelentősebb 
kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók részéről még 
felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 

0 pont Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés 
nem finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. 

 

A változatelemzés célja, hogy a megvalósítható javaslatok közül a legmegfelelőbb változat 

kerüljön kiválasztásra és megvalósításra. 

 

Mivel az egyes megvalósítható projekt változatok hatásai eltérőek, ezért a változatelemzés 

módszerének a több szempontú értékelést választottuk. A több szempontú értékelést az is 

indokolja, hogy a szennyvíz-elvezetés hosszú távú hatásai – különösen a környezetvédelmi és 

társadalmi, közegészségügyi szempontok – pénzben nehézkesen és bizonytalanul 

kifejezethetők, továbbá a szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztések esetében a pályázati 

felhívások megvalósíthatóságra vonatkozó javaslatai is a több szempontú értékelést javasolja. 

 

Az útmutatóban javasolt szempont- és pontozási rendszer szerint elemezzük az „A”, a „B” , a 

„C” és a „D” változatok hatékonyságát, megvalósíthatóságát. A változatok pontozása a 

későbbiekben látható. 

 

A 3 megvalósítható változatot a következő szempontok alapján hasonlítjuk össze: 

• társadalmi hasznosság 

• költség-hatékonyság 

• gazdasági életképesség 

• intézményi és működési kockázatok 

• pénzügyi fenntarthatóság és finanszírozhatóság 
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Az egyes szempontokhoz pontszámokat rendeltünk, majd a változatokat eszerint pontoztuk. A 

kiválasztott változat a legmagasabb pontszámmal rendelkező változat lett. 

A több szempontú elemzés javasolt outputja: 

 
 
 
 

 Pont-
szám 

Részletes indoklás 

„A” projektváltozat 
1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 13 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 
A működtetéshez, karbantartáshoz szükséges források a beruházás hatására 
nem növekednek olyan mértékben, hogy az a gazdasági életképességet 
negatív irányba befolyásolják. A beruházáshoz szükséges önerőt az 
Önkormányzat képes előteremteni. Pályázati úton lehetőség van a beruházási 
igény 95%-kának vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
előteremtésére 

3. intézményi és működési kockázatok 5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

4. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

7 A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság még megfelelő, a 
finanszírozással kapcsolatosan kisebb kockázatú problémák 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 
Az önkormányzat anyagi támogatás nélkül képes megfelelően ellátni 
a szennyvízkezelést. Emellett az önerő is előteremthető, továbbá 
pályázati forrásból a beruházás 95%-ka finanszírozható. 

Összesen 28  
„B” projektváltozat 
1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 16 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3. intézményi és működési kockázatok 5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

4. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

0 Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés nem 
finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. Sem a beruházási, sem 
az üzemeltetési költségek nem finanszírozhatók. 

Összesen 24  
„C” projektváltozat 

1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 16 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3. intézményi és működési 5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
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kockázatok működésnél nem kedvezőtlenebb. 
4. pénzügyi fenntarthatóság, 

finanszírozhatóság 
0 Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés nem 

finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. Irreálisan magas 
üzemeltetési költséget generál. 

Összesen 24  
„D” projektváltozat 

2. társadalmi hasznosság    

4.1. hatás mutatók 16 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

5. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 

6. intézményi és működési 
kockázatok 

5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

7. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

0 Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés nem 
finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. A jelenleg ismert 
pályázati környezetben a változat nem megvalósítható. 
Megjegyzendő, hogy a pályázati lehetőségekben történő változás 
esetén ez a pontszám felülvizsgálható. 

Összesen 24  

 
 
Az elemzés során súlyozás nélkül adtuk össze pontszámokat. Az egyes változatok 

pontszámainak összegzése az alábbi táblázatban található: 

Értékelési szempontok 
„A” 

változat 
„B” 

változat 
„C” 

változat 
„D” 

változat 
1. társadalmi hasznosság     

1.1. hatás mutatók 13 16 16 16 

2. gazdasági életképesség 3 3 3 3 

3. intézményi és működési kockázatok 5 5 5 5 

4. pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság 7 0 0 0 

Pontszám összesen 28 24 24 24 

 
 

Összességében tehát a helyi adottságok, a jogszabályi követelmények és költség-

hatékonyság alapján az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése és a tisztított 

szennyvíz ingatlanonkénti szikkasztása adódik a legmegfelelőbb megoldásnak.  

 

Fontosnak ítéljük meg annak a megjegyzését, hogy az egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések/oldómedencék hosszú távú üzemeltetési tapasztalattal nem 

rendelkeznek. Az is egyértelmű, hogy egyéni telepítések estén a berendezés hibájából, 

vagy hibás használatból eredő esetleges szennyezések problémát okozhatnak. Azonban 
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egy pályázati konstrukció keretében, programszerűen telepített berendezések esetében 

az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a berendezések rendszeres ellenőrzéséről, 

szakszerű karbantartásáról, valamint a településen megvalósításra kerülő monitoring 

rendszer üzemeltetéséről, illetve a berendezések tisztítási hatékonyságának rendszeres 

ellenőrzéséről. Ezekkel az intézkedésekkel, valamint a lakosság rendszeres 

tájékoztatásával, szemléletformálásával a fentebb leírt kockázatok csökkenthetők, 

kezelhetők.  

 

Bakonyszentiván esetében, ahogy azt a korábbiakban leírtuk a keletkező szennyvizek 

zöme nem kerül elszállításra, vagyis az elszikkad, esetleg kiöntözésre, vagy illegális 

kiürítésre kerül. A kisberendezések telepítésével az elavult közműpótló műtárgyak 

használata megszüntetésre kerül, a közvetlen tömény és kezeletlen szennyvízzel talaj és 

talajvíz terhelése megszűnik. A talajvíz szintjét az egyedi berendezésekből történő kezelt 

szennyvíz szikkasztása nem fogja megemelni, hiszen a szennyvizek eddig is elszikkadtak. 

A talaj és a talajvíz állapotában a meglévő ingatlanok 100%-os arányú fejlesztése esetén 

romlás semmiképpen nem várható, sőt hosszú távon a talaj és a talajvíz minőségének 

javulását prognosztizáljuk.  

 

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy Bakonyszentiván a jogszabályok egyik értékelése 

alapján gazdaságosan csatornázható település. A csatornahálózattal összegyűjtött 

szennyvíz kezelése biztonságosabb, az egyes háztartásokból érkező esetleges szélsőséges 

terhelések kiegyenlítődnek, ezért ez nem okoz problémát a szennyvíztisztító telep 

üzemeltetése során. A települést ellátó önálló szennyvíztisztító telep esetében a befogadó 

jelenthet problémát, ugyanis a településen csak időszakos vízfolyás található. Éppen 

ezért a természetközeli tisztítótelep került megjelenítésre az önálló szennyvíztisztító 

esetében. Ennek üzemeltetési tapasztalatai eléggé eltérőek. Másrészről egy csak egyetlen 

települést ellátó tisztítótelep üzemeltetéséhez vállalkozást találni szinte lehetetlen.  

Minden kétséget kizáróan az agglomerációs megoldás jelenti a legkevésbé kockázatos 

megoldást szakmai szempontból, azonban a beruházásnak nagyon jelentős a 

költségigénye.  
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Minden megoldás esetében igaz, hogy a település önerőből nem tudja megvalósítani azt, 

kizárólag pályázati forrás felhasználásával valósítható meg a település 

szennyvízkezelésének fejlesztése.  

 

Jelenleg az egyedi szennyvízkezelés tekintetében érhető el pályázati forrás. Ennek 

felhasználása esetén egy pályázat keretén belül a település vezetékes vízzel ellátott 

ingatlanainak jelentős részén megvalósítható a szennyvízkezelés fejlesztése.  

 

Az önerő biztosításának lehetősége az, ami meghatározza a szennyvízkezelés 

fejlesztéséhez csatlakozó ingatlanok számát. Ez független a kiválasztásra kerülő műszaki 

megoldástól, hiszen aki nem kíván csatlakozni az egyedi szennyvízkezeléshez az önerő 

biztosításának képtelensége miatt, az nem fog tudni csatlakozni az agglomerációs 

beruházáshoz sem. Az önerő hiánya, vagy részben hiánya az agglomerációs beruházást 

és a helyi szennyvíztisztító megépítését is megakadályozhatja. Egyedül az egyedi 

szennyvízkezelés, ami erre kevésbé érzékeny, mert aki tudja vállalni az önerőt, annak a 

telkén a beruházás megvalósítható, tehát, ha részben is, de sikerülhet megoldani a 

település szennyvízkezelését.  

 

A felsorakoztatott érvek alapján a Települési Szennyvízkezelési Program az „A” és a 

”D” megoldást tartja megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek, és bár az egyedi 

szennyvízkezelés megvalósítására látszik jelenleg az egyetlen forráslehetőség, mégis az 

Önkormányzat megfontolására bízza Bakonyszentiván szennyvízkezelésének 

fejlesztésére irányuló beruházás kiválasztását.  

 

Tekintettel arra, hogy Bakonyszentiván esetében már létezik egy agglomerációs 

vizsgálat, amelyben kidolgozásra került annak részletes műszaki tartalma, jelen TSZP 

az abban nem szereplő egyedi szennyvízkezelést, mint lehetséges megoldást mutatja be 

részletesebben az következő fejezetekben. 
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7. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítési 
tapasztalatai, a helyes működési és intézményi rendszer 
kritériumai 
 
A biológiai szennyvíztisztító berendezések programszerű telepítésének, szakszerű 

működtetésének, megfelelésének három pillérét különböztetjük meg, azaz 3 műszaki 

és/vagy jogszabályi megfeleltetés nyújt erre teljes bizonyosságot. 

1. 12566-1, 12566-3: A szennyvíztisztító műtárgyra vonatkozó garancia 

2. 12566-2: A helyes szivárogtató megtervezésére vonatkozó garancia 

3. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról 

 
1. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés működési garanciái 

A szennyvíztisztító kisberendezések hosszú távon bizonyítottan megnyugtató megoldásnak 

számítanak, szabványban rögzített, azt típusvizsgálattal ellenőrzött működésük révén. 

Üzemeltetéssel kapcsolatban a jogszabályi feltételeknek megfelelő szerződött vállalkozás 

pedig minimum éves szinten biztosítja azt a garanciát, ami bizonyított működési garanciát 

jelent. 

 
16. ábra: Egyedi szennyvíztisztító rendszer rajza 

A műtárgyak valós működést a 12566 szabvány garantálja, amit a CEN/TC 165 

„Szennyvíztechnika” műszaki bizottság dolgozott ki, - titkárságát a DIN látja el, - nemzeti 
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szabványként kell kezelni, minden ellentmondó szabvány visszavonása szükséges. Ez azt 

jelenti, hogy az un. „50 LEÉ alatti szennyvíztisztító műtárgyak” tekintetében, egyértelműen a 

szabványban leírtak jelentik a mindennemű műszaki és jogi alapot, a 2000 fő alatti 

települések számára történő tervezés, kivitelezés, azok működési hatékonyságának 

ellenőrzése és bizonyítása tekintetében. Fontos leszögezni, hogy több 50 LEÉ alatti előre 

gyártott szennyvíztisztító berendezést különböztetünk meg, a dokumentum ezeket is pontosan 

definiálja. Ami a legfontosabb, a szabványok rendelkeznek egy un. ZA. záradékkal, ami 

kiköti, a berendezések kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha azok az EU által 

akkreditált laboratóriumban 52 hetes vizsgálati cikluson átesnek, amin bizonyításra kerül, 

hogy mind alulterhelés, mind felülterhelés alatt tudják az előírt kibocsájtási határértékeket. Ez 

azt jelenti, hogy pl. az 1-6 LEÉ szennyvíztisztító műtárgy bizonyítottan képes 1 fő esetén is 

stabil működésre, és ezt 6 fő esetén is, túlméretezett kibocsájtással is teljes biztonsággal képes 

kezelni.  

A 12566 szabvány 5 részből áll: 

1. Előre gyártott oldómedencék 

Az előre gyártott oldómedencék vizsgálati követelményeit írja elő. A tisztítási és 

szerkezeti követelményeket határozza meg. 

2. Szikkasztó rendszerek 

Ajánlások a helyszínen épített, talajba szikkasztható berendezésekhez. A tisztítási 

követelményeket nem írja elő. 

3. Előre szerelt és/vagy helyszínen összeszerelt házi szennyvíztisztítók 

A házi szennyvizet előre meghatározott határértékre tisztító, előre szerelt 

szennyvíztisztító telepek vizsgálati eljárásának követelményeit szabja meg. 

4. Előre gyártott elemekből helyszínen összeszerelt oldómedencék. Beépítési szabályok. 

5. Szűrőberendezések (beleértve a homokszűrőt) 
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17. ábra: Az egyedi szennyvíztisztítás folyamatábrája 

(Egyéb jelmagyarázat: A, Kommunális szennyvíz | B, Tisztított szennyvíz | C, Talaj mint 

befogadó | D, egyéb befogadó) 

 

Jelen műszaki dokumentumnak nem célja teljes keresztmetszetében a szabványt értelmezni, 

de elkerülhetetlen feladata bemutatni azt, hogy a szabványok milyen kérdésekre adnak 

egyértelmű műszaki ajánlásokat, válaszokat. Az EU 27 országában ad működési 

bizonyosságot minden szükséges műszaki vonatkozásban, laboratóriumi ellenőrzéssel, a 27 

ország szennyvíztechnikai szakemberei által minden működést érintő eshetőség figyelembe 

vételével. (2001. novemberben elkészült angol nyelvű verzióból jelent meg először magyar 

nyelvű fordítás, és az eltelt közel 20 év alatt, a többszöri módosítások bizonyosan elég időt és 

tapasztalati alapot adtak arra, egy kiforrott műszaki ajánlási és ellenőrzési alapról beszéljünk.) 
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Milyen fontosabb területeket határoz meg a szabvány, amitől eltérni nem lehet: 

Alkalmazási terület Rendelkező 
hivatkozások 

Fogalom 
meghatározások 

Osztályozás 

Méretezés 
 

 
Szellőzés 

 
A tervezés alapjai 

Bevezetések, 
elvezetések és 
kapcsolatok 

Lakosra 
vonatkoztatott teljes 
szennyezőanyag-
terhelés 

Legkisebb térfogat, 
az iszaptárolási 
kapacitást is 
beleértve 

További tervezési feltételek a szállodákból, 
éttermekből vagy kereskedelmi 
létesítményekből származó 
háziszennyvizekre. 

Szerkezeti kialakítás Talajterhelés Hidrosztatikus 
terhelés 

dinamikus terhelés 

Vízzáróság Névleges kapacitás Hidraulikai hatásfok Kialakítás 
Megközelíthetőség Tartósság Jelölés Üzemeltetési és 

karbantartási 
utasítások 

Minőség ellenőrzés Megfelelőség 
értékelése 

Előzetes 
típusvizsgálatok és 
minőség-ellenőrzési 
vizsgálatok 

Üzemi 
gyártásellenőrzés 

Alapanyagok és 
alkatrészek 

Gyártási  A késztermék 
vizsgálata 

A raktározás 
szabályai 

Beépítési utasítások Üzemeltetési és 
karbantartási 
utasítások 

Hidraulikai hatásfok 
vizsgálat 

Megfelelőség 

 
A szennyvíztisztító berendezések vizsgálata a kb. 1 hetes gyártó cég gyártástechnológiai 

ellenőrzésétől, az 52 hetes előre definiált hektikusságot is magába foglaló ellenőrzéseken túl, 

minden műszaki komponenst ellenőriz és vizsgál. Ha bármelyik szempontnak nem felel meg 

egy műtárgy, az nem felel meg a ZA záradék által megkövetelt megfelelőségnek, tehát CE 

jelölés nem alkalmazható, nem építhető be. Magyarországon régen a VITUKI látta el ezt a 

feladatot, jelenleg nincs EU által akkreditált bevizsgáló laboratórium Magyarországon, a 

gyártók külföldi igazolásokat tudnak bemutatni. 

A fentiek alapján kimondható, nincs olyan a műtárggyal kapcsolatos követelmény, amit a 

szabvány nem ír elő, vagy vizsgáltat meg, azaz a „kis szennyvíztisztító műtárgyak” működése 

rendeltetésszerű üzemeltetés mellett minden kérdésben biztosított. 
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2. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés szivárogtatási garanciái 

Ahogy a szennyvíztisztító kisberendezésekre, úgy a szivárogtató mezőkre is egyértelmű 

műszaki szabvány, a 12566-2 biztosít teljeskörű útmutatót. A következő műszaki 

dokumentumok fontos kiegészítők a szabvány alkalmazásához.  

EN 1085, Waste water treatment – Vocabulary 

EN 12566-1, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 1: Prefabricated 

septic tanks 

pr 

EN 12566-4, Small wastewater systems for up to 50 PT — Part 4: Septic tanks assembled in 

situ from 

prefabricated kits 

EN 12056-2, Gravity drainage systems inside buildings – Part 2: Sanitary pipework, layout 

and calculation 

EN ISO 10319, Geotextiles – Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) 

 

A szennyvíztisztító műtárgy által kezelt tisztított szennyvíz elhelyezése szempontjából, 

kizárólag a talajban történő szivárogtatást tekintjük vizsgálandónak, - hiszen élővizes / 

időszakos vízfolyásba történő bevezetés programszerű telepítés esetén, - életszerűség és 

jogszabályi feltételek teljeskörű teljesítését figyelembe véve nem lehetséges. 

A települések tekintetében egyértelmű talajvizsgálatot kell elvégezni, ami alapján a szabvány 

egyértelmű útmutatót biztosít, hol lehet, és hol milyen rétegrend szerinti befogadó mezőt kell 

kialakítani. (Itt párhuzamosan kell szabványokat kezelni, hiszen a befogadó egyben 

szűrőmezőként is funkciónál, ezt a tulajdonságot érvényesíteni kell, attól függetlenül, hogy a 

berendezések tudják az előírt határértéket.) 

Világos a műszaki ajánlás tervezők számára, hogy milyen talajszerkezet esetén, milyen 

szivárogtatás várható el, hol szükséges a szivárgás tiltása. A vízzáró rétegek összetétele, 

vizsgálata, azok teljes biztonsággal történő kezelése, laborvizsgálattal és szikkasztási próba 

megerősítéssel egyértelműen igazolható, ezek elkészítése a legfontosabb szempont egy 

település megvalósíthatóságát tekintve. 

A B.2.4 szabvány pont előzetes ajánlást biztosít, ami további vizsgálati szabályok kezelésével 

vezeti végig a tervezőt a számítási és döntési folyamatokon. 
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18. ábra: Talajszerkezetek 

A vizsgálatok során egyedileg azonosított mintákat kell venni az egyes talajrétegekből, a 

javasolt „rendszer” szintjén, és az alatt. Az egyes minták térfogata tekintetében a 32 mm –nél 

nagyobb köveket ki kell zárni, a mintákat elemezni kell, és az eredményeket szükség szerinti 

diagramokon szemléltetni szükséges. (A teljesség igénye nélkül, egy példa alább.) 
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19. ábra: Szemeloszlások 

 
Ahhoz, hogy a tervező a talaj vizsgálati eredményeit egyrészt megerősítse, másrészt további 

valós és gyakorlati információt gyűjtsön a talaj vízáteresztő képességéről, szikkasztási 

próbákat kell, hogy végezzen. Ezen szikkasztási próbák számos módját ismerteti a szabvány, 

ahol szintén egyértelmű kép kapható a talaj vízzáróságot érintő tulajdonságáról, több releváns 

és szükséges mérési pont tekintetében vizsgálva. 

 
20. ábra: Példa vizsgálat egy lehetséges elvégzési módjára. 

Jelmagyarázat: 1. Rúd | 2. Víz | 3. Szintszabályzó | 4. Mérőeszköz 
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Amennyiben a két irányból végzett mérési adatok behelyettesítése a szabvány megfelelő 

tartományába esnek, a szivárogtatás megvalósítható, ami kettő irányból is egyértelműen 

megerősített, az eredmény elfogadható. 

A vízzáróságon túl vizsgálandó feladat a talajvizes területeken történő vízelhelyezés 

megvalósíthatósága, amire szintén szabványi ajánlás kezelendő. Sok un. szivárogtató 

dombra vonatkozó szakmai ajánlás létezik, főleg oktatási jellegű szakmai anyagokban, a 

szabvány azonban egyértelmű műszaki megvalósítást tesz lehetővé. Alább egy említett 

keresztmetszeti ábra a szabványból. 

 

 
 

21. ábra: Kiemelt szikkasztás 

Jelmagyarázat: 1. Altalaj |2. Geotextília B vagy háló, ahol szükséges | 3. Kavics / homok | 4. 

Kiegészítő réteg | 5. Szivárogtató cső | 6. Geotextília | 7. Visszatöltés | 8. Osztóakna | 9a. 

Csőcsatlakozás nyomó oldal | 9b. Csőcsatlakozás gravitációs | 10. Átemelő akna szivattyúval 

|11. Szivárogtató és levegőztető felállás csőcsatlakozásai | L1. Szivárogtatási hossz 4m – 30m 

| O1. Oldalsó szivárogtató kavics átfedés >=0,2m | O2. Kétréteges átfedés 

 

További ajánlások szerepelnek az ültetendő növényekre, azok dimenzióira, melyek 

vízfelvétele kiemelkedő. Fejlettebb országokban a kivitelezési tervek már az ültetendő 

növényeket is tartalmazzák, Magyarországon főleg új építésű passzívházak esetén beépített 

szennyvíztisztítók esetében, az ingatlan „ökológiai lábnyomának” javítása okán terjed ki erre 

a megvalósítás. 

A szabványi ajánlások megegyeznek a magyar általános szakirodalommal, a talajvíz szintjétől 

számolva, a szivárogtató csövek elhelyezése úgy kell történjen, azok folyásfeneke az 1m-t 

meghaladja.  
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Összegzés: Amennyiben a kőzetelemzések és a szivárogtatási próbák eredménye, a szabványi 

előírásoknak megfelelő, a szivárogtató cső folyásfeneke a talajvíz feletti előírt magasságban 

elhelyezhető, a szivárogtatásnak műszaki megkérdőjelezése nem lehet. 

 

3. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés üzemeltetési garanciái 

A szennyvíztisztító üzemeltetés több jogszabályi, gyártói, és életszerűséget figyelembe vevő 

kérdésből áll össze. A programszerű telepítés során minden esetben Önkormányzati 

feladatkörbe sorolható a jogszabályi megfelelés, a gyakorlati karbantartási megfelelés, és a 

működtetéshez tartozó általános oktatási információk átadásának kezelése. 

A, Jogszabályi megfelelés: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról 

B, Berendezés gyártója által, a rendeltetésszerű üzemeltetés betartására vonatkozó megfelelés 

kezelése 

C, Általános kommunális szennyvíz használat, ismertető 

 

ÜZEMBENTARTÁSI KERETRENDSZER 
147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 
Gyártói előírások Lakossági oktatás, 

szennyvíz használat 
Cél: Jogszabályi előírások 
szennyvíztisztító 
üzemeltetésre 

Cél: Gyártói termék 
használati előírások, 
általános fenntartás 

Cél: A kommunális 
szennyvíz megismerése, 
helyes használata 

27. § (1) Egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
üzemeltetése során a 
tulajdonosnak gondoskodnia 
kell *  
a) *  az egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
üzemeltetés feltételeinek 
biztosításáról, 

Telepítéskor: Műtárgy 
telepítésekor, vagy későbbi 
időpontban általános 
használati oktatáson 
tulajdonosi jelenlét. 

Telepítéskor: Használati 
útmutató átadása, a műtárgy 
elemeinek megismertetése, a 
napi/heti/havi/negyedéves 
szemrevételezés, tisztítási 
feladatok gyakorlati 
bemutatása. 

b) *  az egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
működésének rendszeres, 
szemrevételezéssel történő 
napi ellenőrzéséről, 

Használat során: 
Szemrevételezéses 
ellenőrzés, ahol iszaptéren 
túli kamrákba darabos 
szennyvíziszap nem kerülhet. 

Használatkor: Hiba 
bejelentő nyomtatvány, ahol 
a feltételezett probléma, hiba 
kiválasztásra kerül, a 
megfelelő szám hívandó. 

c) *  az egyedi Használat során: Használat során: Éves 
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szennyvíztisztító létesítmény 
megközelíthetőségéről, 

Szivárogtató mező 
levegőztető, átadott 
mérőléccel történő 
ellenőrzése havonta. 

karbantartáskor szóbeli 
ismertető, szervizkönyv éves 
bejegyzés műtárgy 
állapotáról. 

d) a szükséges karbantartási 
munkák elvégeztetéséről, 

Használat során: 
Szűrőrendszer, amennyiben 
beépítésre kerül a rendszerbe, 
havi vizsgálattal. 

Összefoglalva:  
A szennyvíztisztító 
működése azonos horderejű 
előírásokat fogalmaz meg,- 
mint csatornahálózat esetén – 
az átemelő szivattyú 
esetében, összehasonlítást 
tekintve egyéb műszaki 
előírásokat tekintve 
felhasználói oldalról. A 
használó minden évben 
felülvizsgálatot, 
szennyvíztechnikai szakmai 
támogatást kap, és évente 
kvázi új rendszert indít el 
használatra. A tudás minden 
évben magasabb szintre 
kerül. 

e) *  a keletkező hulladéknak 
a hulladékról szóló 
törvénynek megfelelő módon 
történő elhelyeztetéséről, 
ártalmatlaníttatásáról, és 

Használat során: 
Amennyiben „szennyezett 
víz” átemelő szivattyúval 
szerelt a rendszer, annak 
megmozgatása. 

f) a vízügyi hatóság részére 
történő adatszolgáltatásról a 
(2) bekezdés b) pontja és a 
28. § (1) bekezdés alapján. 
 

Összefoglalva:  
A szennyvíztisztító 
működése azonos horderejű 
előírásokat fogalmaz meg,- 
mint csatornahálózat esetén – 
az átemelő szivattyú 
esetében, összehasonlítást 
tekintve egyéb műszaki 
előírásokat tekintve, gyártói 
oldalról. 

(1a) *  … Programszerű 
telepítés esetén évente 
legalább az egyedi 
szennyvíztisztító 
létesítmények 20%-ánál a 
mintavételt és az analitikai 
vizsgálatot el kell végezni 
úgy, hogy valamennyi 
létesítmény legalább 5 évente 
bekerüljön a mintavételi és 
analitikai vizsgálati 
ütemezésbe. 
(2) *  Az egyedi 
szennyvíztisztításra lehatárolt 
területeken a szennyvíz 
keletkezésével érintett 
ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni a szennyvíz 
egyedi tisztításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről 
olyan módon, hogy a 
szennyvíz elhelyezése 
ellenőrizhetően nem 
eredményezheti a felszíni és 
a felszín alatti vizek 
minőségi és mennyiségi 
állapotának romlását. 
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ÜZEMBENTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, KERETRENDSZER ALAPJÁN 
Hulladék elszállítás Üzemeltetés Használati 

karbantartás 
Javítás és garancia 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
szállító 
Időpontja: Előre 
meghirdetett 
időpontban, évente. 
Igazoló: Szállítólevél, 
számla 
Elvárás: Jogi 
személy, megfelelő 
szállítási engedély, 
számla képesség 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
üzemeltető szakember 
Időpontja: Előre 
meghirdetett 
időpontban, évente. 
Igazoló: Szállítólevél, 
számla 
Elvárás: Jogszabályi 
feltételek teljesítése 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Használó 
Időpontja: Oktatás 
szerint 
Igazoló: Nincs 
dokumentum 
Ellenőrzése: Évente 
Módszertana: Mint 
a szennyvíz átemelő 
akna esetében, és 
előírás szerint 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
szerelő 
Felelős: Kivitelező 
(garancia ideje alatt) 
Időpont: Bejelentés 
szerint 
Igazoló: 
Szervizkönyv 
Ellenőrzése: 
Évente, javításkor 
Módszertana: 
Gyártói előírások 

Hibalehetőség: 
Nem engedi a 
szippantást 
ingatlantulajdonos. 
Megoldás: Bejutásra 
szolgalmi joggal bír 
önkormányzat. 

Hibalehetőség: 
Nem engedi 
ellenőrzést 
ingatlantulajdonos. 
Megoldás: Bejutásra 
szolgalmi joggal bír 
önkormányzat. 

Hibalehetőség: 
Ha tulajdonos 
minimális 
elvárásokat sem 
teljesíti. 
Megoldás: Első nem 
rendeltetésszerű 
használatból 
bekövetkező hiba 
esetén jogi 
felszólítás, 3. fél 
használati ellenőrzés 
költségének 
kivetése. 

Hibalehetőség: 
Használó nem 
jelenti a hibát. 
Megoldás: Javasolt 
okos 
szennyvíztisztító 
beépítése, ami 
gyártó vagy 
szerződött javító felé 
közvetíti a hibát. 

Költségek:  
20 000,- Ft / év / 
ingatlan 
Fizetendő: Egy 
összegben szippantó 
cég számára 
Elszámolás 
ellenőrzés: Szállító 
jelentést biztosít 
önkormányzatnak, az 
üzemeltetőnek átadja 
feldolgozásra. 

Költségek:  
10 000,- Ft / év / 
ingatlan 
Fizetendő: Egy 
összegben 
önkormányzat 
számára 
Elszámolás 
ellenőrzés: Szállító 
jelentést biztosít 
önkormányzatnak, az 
üzemeltetőnek átadja 
feldolgozásra. 

Költségek:  
0 Ft 
Fizetendő: Nincs 
fizetési kötelezettség 
Elszámolás 
ellenőrzés: 
Üzemeltető minden 
évben. 

Költségek:  
Garancia alatt: 0 Ft 
Garancia után: Piaci 
ár 
Fizetendő:  
Garancia: Nincs 
fizetés 
Garancián túl: 
megbízás és 
árajánlat szerint. 
Elszámolás 
ellenőrzés: 
Garancia: 
Üzemeltető minden 
évben 
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Garancia után: 
Üzemeltető minden 
évben 

 
ÜZEMBENTARTÁSI ELLENŐRZÉSEK ÁBRÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogszabályilag pontosan szabályozott ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy az önkormányzatra 

ne háruljon olyan szakmai szerep, aminek nem tud eleget tenni. Az önkormányzatok nem 

tudnak, és nem is szabad ellátniuk szakmai feladatkört, de jogi szerepüknél fogva, nagyjából 

azonos feladatokat kell kezelniük, mint közműves rendszerek esetén, más jogszabályi 

környezetben. Nincs több kockázati tényező az üzemeltetés során, mint pl. lakosságnál 

beépített gerinchálózatba szennyvizet átemelni hivatott „átemelő telepnél”. Ezen 

berendezések üzemeltetése gyártói utasítás alapján, használati útmutatóban rögzített. A 

gyártók szerint álszentség a rendeltetésszerű használat bonyolultságát túlértelmezni, hiszen 

aki egy fűtésrendszert tud üzemeltetni, az akár egy energiát sem igénylő, gravitációs 

szennyvíztisztító üzemeltetésével is meg kell, hogy birkózzon. A szennyvíztisztító 

berendezések éves „felülvizsgálata” egy olyan garanciát jelent, ami gerinchálózatok például 

lakossági átemelő telepeket tekintve zömében jogszabályilag nem kezelt kérdéskör. 

A szennyvíztisztítók fenntartási költsége 25 000 Ft –ban határozható meg, ami éves díjat 

jelent, több szolgáltató által elvégezve, önkormányzat számára átadott jelentési 

kötelezettséggel. Az önkormányzat és a jogszabály szerinti üzemeltető pedig Vízügyi Hatóság 

számára tartozik jelentési kötelezettséggel. A fenntartási díjak emelkedése, minden szerződés 

esetében, a csatornadíjak emeléséhez igazodik, tehát a közmű és közműpótló műtárgyak 

fenntartásának emelkedő költségei arányaiban nem változhatnak, ami fontos a lakosság 

későbbi költségeinek megnyugtató kezelését tekintve. 

Önkormányzat 
 
Feladata a szerződött felek 
által biztosított 
dokumentumok ellenőrzése. 
Üzemeltetés lakossági 
költségének begyűjtése. 

Üzemeltető 
 
Jogszabályi szerinti szerződéses feladatok 
elvégzése, ellenőrzés, mintavétel, 
mintavételi jegyzőkönyv kiállítás. 
 
Használó és javító munkájának 
dokumentálása, leadás önkormányzatnak. 
Hulladék szállító 
 
Éves szerződéses feladatok elvégzése. 
Dokumentáció leadása önkormányzat 
irányába 

Felhasználó (lakos) 
 
Oktatáson elhangzott 
használati útmutató 
betartása 
 
Üzemeltető és Szállító 
együttes munkájának 
támogatása. 

Vízügyi hatóság 
Jogszabály általi mintavételi 
jegyzőkönyvek átvétele. 
Szippantási számlák, 
szállítólevelek átvétele. 
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Programszerű telepítés szakmai és kivitelezési kérdései 

A jó telepítések mellett, rosszul elvégzett programszerű telepítések is helyet kapnak, ami 

gyakorlatilag az egyedi szennyvízkezelés technológiájára vet rossz fényt. Az ilyen projektek 

hibáinak elemzése elkerülhetetlen feladata gyártóknak, kivitelezőknek, hatóságoknak, 

tervezőknek egyaránt. Az elemzést követően világossá lehet tenni, milyen módszertannal, 

felelősségi mechanizmussal lehet minden projektet szakmai mederben kezelni. 

A Nyugat – Dunántúlon a programszerű szennyvíztisztító kisberendezések telepítésének 

ismert negatív példája az Olaszfa községben megvalósult program. Ez a projekt mind a 

lakosság, mind a hatóságok számára, vegyes és torz képet mutat, amely mögöttes elemzés 

nélkül az egyedi berendezések egészére negatív hatással van, így elkerülhetetlen egy teljesség 

igénye nélküli rövid szakmai vizsgálat. A konklúziók, a hibákból való tanulás képessége 

hiányában, programszerű, ill. egyedülálló telepítések tekintetében sem fogunk minőségi 

eredményeket látni, tudni, miért működik egyik helyen valami, és nem működik egy másik 

helyen ugyanaz. 

Programszerű telepítés esetén, projektben résztvevők feladataik szerint 

 Szerepe Szakmai hozzáértés 
Önkormányzat 

 
Pénzügyi forrás 

Pályázati támogatás keresése 
KEHOP 2000fő fölötti támogatás, 

VP 2000 fő alatti pályázati 
támogatás reményében.  

KEHOP – 2000 fő feletti 
meghívásos (2015 utolsó) 

VP – 2000 fő alatti szabadon 
pályázatható 

 

Nincs szakmai hozzáértése, 
kivitelezők, hatóságok terelgetik a 

polgármestereket, mindenki 
érdekei szerint, következmények 

nélkül. 
Konklúzió:  

A, KEHOP csatorna  
B, VP Egyedi berendezés döntés 
annak fenntartásával évtizedekre. 

Pályázatíró 
 

Dokumentumok 
összegyűjtése, 
formai elemek, 

kitöltő program, 
projektszervezés 

Az önkormányzat megbízásából, a 
pályázati kiírásokat értelmezi, az 
előírt dokumentumokat beszerzi, 

azokat internetes felületen feltölti, 
hatóságok számára megküldi. 

Nincs szakmai hozzáértése, 
feladata a szakemberek által 
összeállított dokumentáció 

egységbe foglalása, támogató szerv 
elvárásai szerint. 

Gyártó 
Műszaki 

dokumentáció a 
termékről, 
használati 
útmutató 

A tervező egy terméket kiválaszt, 
arra vonatkozólag árajánlatot kér, a 

gyártó információkat szolgáltat, amit 
tervező feldolgoz, és ez a projekt 
műszaki alakulását végigkíséri.  

Nincs szakmai hozzáértése (!), ha 
a termékekkel csak kereskedik, 
nem gyártja és telepíti azokat. 

pontban.) 

Tervező A beérkezett termékdokumentáció Nincs okvetlenül szakmai 
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Tervdokumentáció 
jegyzői 

engedélyezésre 

alapján terv és költségvetés készítése 
pályázathoz, árazatlan költségvetés 

közbeszerzés számára.  

hozzáértése (!), a tervezők 
bizonyos százaléka nem ismeri a 
közműpótló műtárgyakat, nincs 
tapasztalat, nem olvasta a 12566 

szabványt, és maximum a 
kereskedőre hagyatkozik. 

Közbeszerző 
Kivitelezőktől 

árajánlat 
beszerzése, 
eredmény 

kihirdetése 

 
Az önkormányzat megbízásából, a 

tervező által összeállított 
tervdokumentáció szerinti tételsor 

alapján árajánlatok bekérése. 

 
Nincs szakmai hozzáértése, a 

tervező által készített költségvetés 
kerül közbeszerzésbe, utána ez a 

szakmainak nevezett tételsort kell 
megvalósítani. 

Kivitelező 
 

A berendezések 
beszerzője, 
beépítője 

A tervező költségvetése szerint jár 
el, egy közbeszerzési sablon 

szerződés szerint. 

A esetek jelentős részében nincs 
szakmai hozzáértése (!), a 
kivitelezések nagy részét 

valamilyen helyi munkagéppel bíró 
cég, vízvezeték szerelő vállalkozás 

végzi, akik soha nem láttak 
szabványt, nincs tapasztalatuk, 

közműépítési múlttal sem 
rendelkeznek. (A közműépítők 

számára ez kicsi projekt.) 
Műszaki ellenőr 

 
A terv szerinti 
dokumentáció, 

mélyépítési 
szakmai feladatok 

betartatása 

A tervező költségvetése szerint jár 
el, egy közbeszerzési sablon 

szerződés szerint. 

Kell, hogy legyen szakmai 
hozzáértése, kizárólag mélyépítési 

műszaki ellenőri minősítéssel 
végezhető ez a tevékenység, ahol 

meg kellene lennie ennek a 
szakmai tudásnak, ami elegendő a 

tervek szakmai megítéléséhez, 
műszaki hiányosságok feltáráshoz. 
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22. ábra: Az Olaszfán megvalósított rendszer 

Szándékosan kitakartuk a gyártót és a forgalmazót! 
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A szennyvíztisztító berendezések legfontosabb része a szivárogtató mező, amit méretezni 

szükséges. A szennyvíztisztító berendezés működési képessége nem lehet kérdés, hiszen azt 

52 hetes tesztelési időszak laboratóriumi környezetben teljesen bizonyosan ellenőrizte. A 

hibák soha nem is a berendezésekben vannak, hanem az elégtelen felületű szivárogtatók 

okozzák a működési anomáliákat. A szivárogtató mező pedig tervező által elvégzett 

szikkasztási próbával, laboratóriumi kőzetelemzéssel, és akár szabvány nélkül, Barótfi István: 

Környezettechnika c. könyvének erre vonatkozó fejezetének felhasználásával, egyértelműen 

és helyesen megtervezhetők. 

A talajvizes környezet esetén, - ahogy korábban szabványban leírtakra van ismertető – azonos 

kőzetelemzések, szivárogtatási próba szükséges. Sokan vélelmezik, hogy talajvizes 

környezetben nem kell, és nem lehet szivárogtatni, ez a tézis hibás. Talajvíz esetén, - 

szabvány szerint – a „kavicságynak” bele kell nyúlnia a talajvíz maximális szintjébe, hiszen 

ennek a „közegnek kell átvezetni” a vizet szivárogtató csőből talajvízbe, mint egy átadási 

réteg. Amennyiben teljesül, hogy kb.75-100 cm a szivárogtató cső folyásfeneke és talajvíz 

szintje között kavicsréteg, ami beleér a talajvízbe, 6 LEÉ kisberendezés esetén legalább 10-30 

fm között van a szivárogtató domb hossza, szinte nulla a hibás szikkasztómező 

kivitelezésének lehetősége. Ha azonban egy 60 cm –es átmérőjű, még csak nem is perforált 

„szikkasztó kútban” gondolkodunk, az gyakorlatilag minden szakmai kérdésnek ellentmond, 

amit az előző pontokban leírtunk. 

 

Bűzkezelés szakmai kezelése, megoldási kérdéskör: 

A programszerű telepítés során problémát jelent még a bűzkezelés kérdésköre, amit az 

épületgépész szakirodalom „strang szellőző” hiányaként kezel. A vidéki lakossági ingatlanok 

életkora több mint 30 éves, és az akkori építkezési műszaki előírások, szokások nem terjedtek 

ki minden esetben a strang kiépítésére. A probléma abból adódik, hogy a víz és 

szennyvíztechnikai csőhálózatnak vagy egy un. légtechnikája, azaz a szürke és szennyvíz 

mellett azok bűzét is a csőhálózat szállítja. Amennyiben a csőhálózat csak egy ponton, a 

szivárogtató mező levegőztető felállásánál nyitott, ott képes a szag eltávozni a zárt 

„légtechnikai hálózatból”. Kisberendezések esetén, ez halmozottan jelentkezik, hiszen ha 

extra levegőt fújunk a „szennyvíz hálózatba”, azt gyakorlatilag „átfújjuk a szennyvízen”, és 

úgy fog távozni az egyetlen lehetséges távozási ponton. 
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Hogyan épül fel cseréprendszer gyártóknál a strang szellőző kiépítése, strang szellőző 

cserépen keresztül 

 

 
23. ábra: A szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségei 
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Utólagos kiépítés családi házak számára: 

 
24. ábra: A bűzelvezető strang utólagos kiépítése 

 
Kivitelezési konklúzió: 

Szakmai hozzáértés nélkül semmilyen építőipari tevékenység nem végezhető, ez a probléma 

bármilyen projekt esetén hasonló eredményre jutott volna, lehetne az csatorna beruházás, 

tetszőleges mélyépítés, magasépítés. Fontos kijelenteni, a projektek esetében nem a műtárgy, 

hanem a szivárogtató méretének elégtelensége adja a hibát, ami adódhat „nem kellő mértékű 

hozzáértésből”, és adódhat „anyag megtakarítási szándékból”. Összességében nézve tehát, ha 

felelős szereplők által, szakmai alapon történik egy berendezés és kapcsolódó szivárogtató 

mező kiépítése, az kellő szakmai alapokon nyugszik, a műszaki kételyek és kockázatok 

nélkül.  

Mi a megoldás a hibás projektek esetében? A válasz egyszerű, meg kell tervezni a 

szivárogtatót és újra kell építeni, szakmailag helyesen. Ha valaki felelősséggel megvizsgálja a 

talajt, megtervezi a szikkasztót, a tervszerinti kivitelezést megvalósítják, azt ellenőrzik, akkor 

az eredmény szakmai minőséget képvisel. A vizsgált beruházásban egyértelműen 

megállapítható, nem a koncepció vagy az egyedi szennyvíztisztító berendezés okozta a hibát. 

 

Kistelepülések, aprófalvak lehetőségei 

Országos szinten Baranya 92, Zala 81, Borsod – Abaúj - Zemplén 53, Vas 43, GY-M-S 18 

településsel szerepel a 200 fő alatti települések számával, a KSH adatai szerint.  

A 2011-es népszámlálás adatai szerint 402 olyan település volt (az ország településeinek 

13%-a), amelynek a lakosságszáma nem érte el a 200 főt. A fentebb említett tájakhoz tartozó 

megyék egyes tájegységein az apró-, illetve a törpefalu az uralkodó településtípus. Baranya és 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 10%-ot meghaladó vagy azt közelítő a 300 főnél kisebb 

települések aránya. 

 
25. ábra: Jellemző korfa 

 
2000 fő alatti vagy agglomerációk pályázati támogatásból történő szennyvízkezelési 

lehetőségei: 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK számú Irányelv a 2000 LE feletti 

szennyvízelvezetési agglomerációk tekintetében szabályozza a megfelelő települési 

szennyvízgyűjtő és tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeket, 

amelyeket Magyarországnak a Csatlakozási Szerződésben előírt, átmeneti engedményekkel 

meghatározott határidőkre kell teljesítenie. 

 

A szennyvízelvezetési agglomerációk szennyezőanyag kibocsátásának és a befogadó 

érzékenységének függvényében megállapított feladatokra kidolgozott magyarországi Program 

végrehajtása szempontjából kiemelten meghatározó jelentőségű két hazai jogszabály: 

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról 

szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, amely a Csatlakozási Szerződésben kapott három 

különböző határidő figyelembevételével rögzíti az ország Irányelv szerinti feladatait. 
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A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet pedig a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és 

Tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk 

lehatárolására vonatkozó szabályozást tartalmazza. 

  

A beruházások végrehajtását 2007-től a Környezet és Energia Operatív Program pályázati 

konstrukciója segíti. 

  

A beruházások jellemzően jelenleg is, és a jövőben is társfinanszírozásúak, a kötelező saját 

forrás mellett EU támogatásokból, és központi költségvetési forrásból tevődnek össze. 

  

A Programokat a vonatkozó Irányelvben foglaltakra figyelemmel és a Csatlakozási 

Szerződés szerinti határidős előírásokhoz igazított hazai szabályozásoknak megfelelően kell 

végrehajtani. 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 

2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és 

településcsoportok jegyzékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen 

szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése a rendelet 

hatályba lépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő 

tisztításának biztosításával lehetséges. 

A Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására a települési 

szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben megfogalmazott kiépítési 

kötelezettséggel nem érintett agglomerációk számára. A támogatandó projektek száma: 8  - 15 

db, 10 milliárd forint értékben. 

A tervezés során a költséghatékonyságot, ár-érték arányt és gazdaságos működtethetőséget, 

fenntarthatóságot figyelembe kell venni. Kizáró szempontok: Az alrendszerek belső 

gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvíz-elvezetési agglomeráción belüli településrész 

alrendszerként történő lehatárolási feltételei: 

a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai 

statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás , a vizsgálatnál a 

vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy 
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b) a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású 

területeket. Alrendszernek az a műszaki egység minősül, amely csak egy ponton csatlakozik 

egy befogadási pontra, ami lehet egy másik alrendszer, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő vagy 

főgyűjtő. 

 

Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki 

települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki 

életminőség javításához. 

Kimondja továbbá, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, hogy „A beruházásnak 

műszakilag megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie az 

érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó 

európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak. Nem nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás mindezen kitételeknek 

nem felel meg.”, ill. természetesen „A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője által 

hitelesített Települési Szennyvízkezelési Programmal összhangban nyújthatók be. A 

Települési Szennyvízkezelési Program, továbbá a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi 

hatóság (illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a környezetvédelmi hatóság 

(illetékes Kormányhivatal), valamint egyéb véleményező államigazgatási szerv véleménye a 

pályázat mellékletét képezi. A Települési Szennyvízkezelési Programban szerepeltetni kell a 

település, vagy az elkülönült településrész, vagy a külterület szennyvízkibocsátására 

vonatkozó adatot (lakosegyenérték). A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási 

kérelmek beadásakor hatályos vízgyűjtőgazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve 

ehhez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódások bemutatása a VGT releváns részeihez (melyet 

a projektdokumentációban kell teljes körűen bemutatni).” 

Tehát mind a KEHOP és mind a VP pályázatok esetén azonosan definiált előkészítés 

szükséges, ahol a TSZP hivatott megvizsgálni a település (ek) lehetőségeit műszaki 

megoldások, pénzügyi lehetőségek, fenntartási költségek tekintetében. Ez a hármas határozza 

meg egy település konkrét lehetőségeit. 

 

 



Bakonyszentiván Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Bakonyszentiván Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      93. 
 

  KEHOP értékelési szempontok 2000 fő alatti 
agglomerációk esetén 

Max 70 pont 

1 
Fejlesztéssel érintett lakosság száma (fő) (minimum 120 fő 5 pont, 

300 főt meghalad 7 pont, 500 fő felett 10 pont, 700 fő felett 15 
pont 
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2 

1 főre jutó támogatástartalom (Ft) (szennyvíztisztítás és –elvezetés 
esetén maximum 360 000 forint, csak szennyvízelvezető hálózat 

építése esetén maximum 850 000 forint, csak szállítóvezeték 
építése esetén maximum 140 000 forint) 

3 
Konzorciumban szereplő települések száma (1 település 1 pont, 2 
település 3 pont, 3 település 4 pont, 4 vagy több település 5 pont) 

4 Műszaki/szakmai ütemezés realitása 

5 
Megvalósíthatóság vizsgálata (a tulajdonviszonyok és egyéb 

projekt területhez kötődő jogviszonyok alapján) 

6 

A szennyvízkezelési és ivóvíz fejlesztés a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendeletben felsorolt, a felszín alatti víz állapota 

szempontjából valamely érzékeny területeken levő települések 
valamelyikén valósul meg. 

7 

A tervezett fejlesztés jellemzői: a projekt keretében ellátandó 
ingatlanok aránya a fejlesztéssel érintett település(ek) összes lakott 
ingatlanához viszonyítva (csak külterületen megvalósuló projekt 

esetében a külterületi összes lakott ingatlanhoz viszonyítva) 

8 
A projekt társadalmi hasznossága a közgazdasági költség-haszon 

elemzés alapján bizonyított. 

9 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján 
bizonyított (a működtetéshez, fenntartáshoz szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak; (2) üzemeltetési költségek felmérése teljes 
körű és reális; (3) karbantartási költségek felmérése teljes körű és 
reális; (4) pótlási költségek felmérése teljes körű és reális; (5) a 

működtetésre vonatkozó szakmai koncepció megfelelő 
összhangban van a pénzügyi elemzéssel;) 

 Mindösszesen: 0 pont 
 
KEHOP támogatási konklúzió a pályázati kiírás és értékelés alapján:  

A 2000 fő alatti települések/agglomerációk számára kiírt KEHOP pályázaton, akkor van 

esélye nyerni egy támogatást igénylőnek, amennyiben az min. 700 fő feletti, nem haladhatja 

meg a 2000 főt, de nagyon közel áll ahhoz. A domborzati viszonyok és a települési 

távolságok miatt a beruházási költség „nem kiugróan magas”, így az üzemeltetési költség 

2000 fő „határvonalhoz” számítva a legoptimálisabb. A pályázat nem mondhatja ki, de a 

pontozás alapján kb. 1500 fő alatti település és agglomeráció az üzemeltetési számítások 

pontos megadása mellett nem nyerhet, hiszen a beruházás mérete és a fenntartási költségek 

onnantól magasabbak lesznek.  
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Meg kell továbbá jegyezni, hogy 15 pont akkor jár a 2. pontozási szempont esetén, ha „1 

főre jutó támogatástartalom (Ft) (szennyvíztisztítás és –elvezetés esetén maximum 360 

000 forint, csak szennyvízelvezető hálózat építése esetén maximum 850 000 forint, csak 

szállítóvezeték építése esetén maximum 140 000 forint)” ami gyakorlatilag kizárja jelen 

települést a költségek miatt a pályázatból!  

2000 fő lakosságú település fenntartási költségei 

A szennyvízkezelésben 2000 fő jelenti azt a „láthatatlan piros vonalat”, ami ökölszabályként 

kezelendő elsősorban a fenntartási költségeket tekintve.. Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a 

közműrendszerek kényelmesek, hiszen településen túl történik az üzemeltetés. Az egyedi 

szennyvízkezelés esetén „csatornához” képest ott a szennyvíztisztító, a szivárogtató mező, az 

éves 1 alkalommal történő karbantartás, ami problémaként jelentkezik. (Természetesen a 

gerinchálózat esetén is szükséges lehet átemelő használata, aminek működési kockázata jóval 

magasabb egy házi szennyvíztisztítónál.) Azt kell feltárni, hogy milyen pénzügyi 

adottságokkal bír a szennyvízkezelést megvalósítani tervező település, milyen értéket képvisel 

2000 fő alatt a kényelem.  

Javaslatot kell tennünk, hogy a kényelmes megoldás pl. a gerinchálózatot meddig a pontig 

kell elsődleges megoldásnak tekintetni, és hol kell azt mondani, egyedileg kell 

szennyvíztisztítókat építeni az ingatlanokhoz. Az objektív bemutatás kizárólag szakmai, 

pénzügyi, beruházási, fenntarthatósági kérdések összehasonlítása esetén lehetséges.  

Vegyünk például egy magyarországi 2000 fős települést, annak adottságai átlagosak, 

nevét nem említjük 

Lakosság szám Bekötések száma Lakossági bekötés Céges bekötés 
2000 fő ~450db ~430db ~20db 

 
Megvalósulás Hálózati beruházás Tisztító telep beruházás 

1995 120 millió Ft 40 millió Ft 
 

Felújítási igény 
2020 

Éves 
karbantartási díj 

Felújítási forrás Stratégia 

50 millió Ft 
Amortizáció díja:  

40 000 m3 x 200 Ft  
~80 millió Ft 

Pályázati igény 
benyújtásra került, de 

nem került támogatásra. 

A meglévő telep 
felszámolása, 

kiegészítő 
csőhálózattal egy 
nagyobb telephez 

csatlakozás. 
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Megvalósulás Hálózati 

költség 
Tisztító telep 

költség 
Felújítási igény 

2020 
Felújítási 

forrás 

1995 120 millió Ft 40 millió Ft 
~70 millió Ft 

(Karbantartáson 
túli) 

Igényelt, de nem 
támogatott 

 
Sorszám A működtetési díj résztétel megnevezése Költség [Ft] 

1 Energia 75 Ft 
2 Egyéb anyag 30 Ft 
3 Szolgáltatás 140 Ft 
4 Személyi jellegű ráfordítás 350 Ft 
5 Egyéb 5 Ft 
6 Amortizáció 200 Ft 
 MINDÖSSZESEN 800 Ft 

(Különböző díjat fizetnek a cégek és a lakosság.) 
Összes szennyvíz 

mennyiség 
Önkormányzat + cégek 
negyedéves fogyasztása 

Lakossági fogyasztás 

40 000 m3 6000 m3 34 000 m3 
 
A lakosság jelenleg 600 Ft / m3, a cégek 900 Ft / m3 szolgáltatási díjat fizetnek. A 36 000 m3 

lakossági szennyvíz 430 bekötéssel számolva, ~83 m3 vizet jelent évente, ami ~7 m3 vizet 

jelent havonta ingatlanonként. Tehát az éves üzemeltetési költség ingatlanonként 49 800 Ft. 

(Ehhez hozzátartozik, hogy ~200 Ft extra állami működési támogatás került igénylésre, 

amiből ~100 Ft-ot az állam biztosít a Vízműnek) A rezsicsökkentés hatására közel 10 éve a 

szolgáltatási árak nem követik a valós költségeket, és állami oldalról egyéb módon próbálják 

a hiányzó lakossági szolgáltatási díjakat szükségszerűen korrigálni”. A valós számok alapján 

a fenntartási így 700 Ft / m3, és megközelítőleg 1200 Ft /m3 körül lenne fogyasztói pénzből 

üzemeltethető. 

 

Fenntartási költségek oszlása ingatlanonként: 

Bekötés, 
lakószám 

szerint 

Felhasznált 
szennyvízmennyiség 

Rezsicsökkentés 
éves költség 
700 Ft / m3 

Piaci 
fenntartási 

díj, új 
rendszer 

esetén 
1200 Ft / m3 

Különbözet 
egy valós 
költség 

ismeretéhez 

 
2 fős ingatlan 

 
5 m3 42 000,- Ft 72 000,- Ft 32 000,- Ft 
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5 fős ingatlan 

 
12 m3 100 800,- Ft 172 800,- Ft 72 800,- Ft 

 
Fenntartási költségek alakulása 10 éves távlatban 

 2020 2025 2030 
Használt bekötések 

száma 
450 430 400 

Használt szennyvíz 
mennyisége 

 
40 000 m3 

 
38 200 m3 

 
35 500 m3 

Telep éves 
fenntartási költsége 
(minden költséggel 

korrigált) 

 
30 000 000,- Ft 

 
31 413 612,- Ft 

 
33 802 816,- Ft 

5 fős ingatlan: Éves 
költségek 

rezsicsökkentés 
fenntartásával régi 

telep esetén, 
karbantartással, de 
infláció és felújítás 

nélkül 

 
 

100 800,- Ft 

 
 

105 549,- Ft 

 
 

113 577,- Ft 

 
Telep éves 

fenntartási költsége 
(új vagy valós) 

48 000 000,- Ft 

 bekötés csökkenés - / 
+5% infláció 
 

52 774 000,- Ft 

 bekötés csökkenés - / 
+5% infláció 

 
59 627 000,- Ft 

 
5 fős ingatlan: Éves 
költségek rezsistop 

nélkül, vagy új telep 
esetén 

1200 Ft /m3 esetén 
 

172 800,- Ft 

 
 

189 989,- Ft 

 
 

204 438,- Ft 
 

 
 
 
Szennyvíztelep tekintetében az 1500 és 2000 fős telep fenntartási költségeinek 
összehasonlítása: 
 
Hasonlítsuk össze egy 12 m3 –es fogyasztást vizsgálva, saját szennyvíztelep üzemeltetésével. 

Az elszámolás m3-ben történik, ugyanis ezek a fogyasztók tartják fent a telepet. A fogyasztási 

számok esetén a valós költségeket kezeljük, hiszen a jelenlegi „rezsicsökkentéses 

költségvetés” hosszútávon fenntarthatatlan, elkerülhetetlen lesz a valóság irányába mozgó 

fogyasztói díj korrekció, így számításunk kockázatot sem rejt magában. 
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12 m3 fogyasztó kiemelve, 1200 Ft 
/ m3 fogyasztói költséggel számolva, 

településméret szerint. 
2020 

éves díj 
2025 

éves díj 
2030 

éves díj 

Bekötés 430 -> 2000 fős település 172 800 Ft 189 989 Ft 204 438 Ft 

 Bekötés 320 -> 1500 fős település 232 200 Ft 255 298 Ft 274 714 Ft 

 Bekötés 210 -> 1000 fős település 353 829 Ft 389 025 Ft 418 611 Ft 

 Bekötés 160 -> 750 fős település 464 400 Ft 510 595 Ft 549 427 Ft 

 Bekötés 100 -> 500 fős település 743 040 Ft 816 953 Ft 879 083 Ft 

Bekötés 85 -> 400 fős település 874 165 Ft 961 121 Ft 1 034 216 Ft 

 
A táblázat célja nem az elrettentés, de rá kell mutatni egy telep fenntartási költségeinek 

nagyságára, különböző lélekszámú településekre vonatkoztatva. A táblázat számai 

„torzítottak”, de nagyon jó arányszámokat mutatnak, egyértelműen megvilágítva, miért 2000 

fő az a szám, ahol még „elviselhető” mértékű költséget ró egy háztartásra a szennyvíz 

kezelése, kényelmes és „megfizethető” konstrukció mellett. Az egy éves fogyasztás egy 

család esetén, minimálbéres fizetés mellett, valós fenntartási díj fizetés esetén, egy havi bért 

emészthet fel.  

 

Természetközeli telep üzemeltetése 2000 fő alatti településen: 

A természetközeli telepeket is kizárólag Vízművek tudják üzemeltetni, ami költségek 

tekintetében nagyságrendekkel nem tér el egy szennyvíztisztító teleptől. Vizsgáljuk egy 

Vízmű csak élőmunka költségeit, hozzáadott anyagok, energiaköltség, kommunikáció, 

modern „online mintavevő” kezelése nélkül. 

Ha egy Vízmű 3 szakembert foglalkoztat, azok bruttó bére 333 000 Ft, Ők elmúltak 50 

évesek, akkor úgy indul az erőforrás kezelés, hárman 4,5 hónapot vannak évente szabadságon, 

bárki megbetegedhet és táppénzre kerülhet. Számoljunk még 500 000 Ft-ot minden költségre 

az egyszerűség kedvéért, akkor 1 500 000 Ft az a minimum költség, amit a településtől a 

természetközeli telep üzemeltetésére el kell, hogy kérjen. Ha ezt felosztjuk pl. 100 bekötésre, 

akkor 15 000 Ft / bekötés, viszont az elszámolás módja csak m3 alapú lehet, így a 

„nagyfogyasztó családok” gyakorlatilag 30 000 Ft –ot is fizethetnek, hiszen az egyedülállók 

vízfogyasztása nincs arányban a lélekszámmal. 

A TSZP keretein belül vizsgálnunk kellene a természetközeli telepek fenntarthatóságát, de a 

fenti nem szabályos, de rávilágító logika mentén megérthető, miért nem vállalják a Vízművek 
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ezeknek a telepeknek az üzemeltetését. A feladat megvalósítható lenne, de olyan sok a 

ráfordítás, amit a lakosság nem tud kifizetni. A természetközeli telepek megvalósítási 

költségét teljes kalkuláció mentén nem részletezzük, de a benyújtott VP pályázatokban, mint 

lehetőség, 3 500 000,- Ft bekötésekre számolva a költsége ingatlanonként. Ahol nem a 

beruházási költséggel van a probléma, hanem az azt követő fenntartással. 

 

Szennyvízkezelési megoldások összehasonlítása, pontozás szerint: 

 
Szennyvíztisztító 

telep 
Természetközeli 

telep 
Egyedi 

szennyvíztisztító 

Zárt tároló + 
szállítás 

lerakóhelyre 
Kényelem 1 1 0 0 
Szakmai 

támogatás 
1 1 0 0 

Pénzügyi 
támogatás 

lehetősége 2 
éven belül. 

0 0 1 0 

Reális 
megvalósulás 
lehetősége 5 
éven belül 

0 0 1 0 

Beruházási 
költség 

lakosság 
számára 

0 0 1 0 

Fenntartási 
költség 

lakosság 
számára 

0 0 1 0 

20 év múlva 
felújítás 
költsége 

0 0 1 1 

Mindösszesen 
pontszám: 

2 2 5 1 

 

Értékelés: A kényelem és lakossági használhatóság kérdése telepi szennyvízkezelést támogat, 

ezért támogatja a szakma is, mert ez egy olyan megoldás, ami mindenkinek az érdekét 

szolgálja. A szakmai vélemények mellett előkerülnek azok a kérdések, amik 20 éve 

foglalkoztatják a lakosságot, hogy ki fog forrást biztosítani, azt mikor fogja adni, és időben 

mikor valósulhat meg a beruházás. A pénzügyi támogatás tekintetében, szakmai körök és a 
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közgazdászok egyértelműen az egyedi szennyvízkezelést támogatják annak távlati pl. 20 éves 

demográfiai és pénzügyi jövőképe miatt.  

Nyilvánvaló, hogy a Vízműveknek nem érdeke egy kis telep üzemeltetése, hiszen abból 

hosszútávon borítékolható a fenntarthatatlanság, amiről az üzemeltető ugyan nem tehet, 

egyszerűen az üzemeltetési költségek magasak. A Vízművek oldaláról szerencsés a megfelelő 

üzemméret elérése, hiszen annál gazdaságosabbak az üzemeltetések, minél több üzemeltetés 

alatt álló telepe van a vízműnek, annál jobbak a pénzügyi mutatók, a cég pénzügyi 

lehetőségei. Egy fenntartható telep működése jó a településnek jó a Vízműnek, jó 

mindenkinek, de ahogy 2000 fő alá megyünk lakosságszámban, ez kvázi mindenkinek 

kedvezőtlenné válik. Az agglomeráció kezelése egy átmenet, hogy nagyobb létszám 

generálódjon telephez rendelve, de a domborzat és távolságok miatti beruházási, a csőhálózat 

hossza és a bekötési számok arányából adódó fenntartási költségek olyan magasak, amit a 

jelenleg ismert KEHOP pályázatok nem támogatnak. A 2000 fő alatti települések az EU felé 

tett vállalási irányelvben sem szerepelnek, azokra bizonyosan kevesebb pályázati forrás áll 

majd rendelkezésre, hiszen nem tartozik a vállalási célok közé. 

A magyar vidéki lakosság fizetőereje nem hasonlítható össze még a magyar városokkal sem, 

ezt a fejlettségi besorolások egyértelműen megmutatják. Ha azt szeretnénk a 2000 fő alatti 

településeknek, hogy a legjobb megoldást válasszák, akkor azokat agglomerációkba kell 

foglalni, és nagyobb létszámhoz kell kötni egy szennyvíztelep megépítését. Ezek az 

agglomerációs tervezetek már korábban létrejöttek, de nincsenek megfelelő szabad kapacitású 

telepek, és sok ezek közül elavult, elöregedett. Ahol volt reális lehetőség, ott KEHOP 

pályázatok keretei között megvalósultak a beruházások, de szembe kell nézzük a ténnyel, 

hogy az utóbbi években nem az elhasználódás arányában érkeztek támogatások felújításra, 

ami azt jelenti, hogy pályázati pénzből nem lehetséges mindent megvalósítani. Vannak 

települések pl. Duka, Vasvár, ahol az úthálózat sok – sok éve úgy néz ki ahogy. Azt 

elmondhatjuk, hogy megvalósult a szennyvízkezelés csatornahálózattal, de közlekedni sajnos 

csak módjával lehetséges. 

A 2000 fő alatti települések szennyvízkezelésére a VP pályázatok egyedi szennyvízkezelési 

megoldása által, annak beadásától számolva, megközelítőleg 20 hónapon belül reális 

megoldást mutatnak megvalósítás tekintetében, aminek oka az egyszerűbb tervezési és 

megvalósítási műszaki ügymenet.  
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A 2000 fő alatti települések szennyvízkezelése KEHOP pályázatok szennyvíztelepi vagy 

természetközeli telepi megvalósítására nincs gyakorlatilag esély sem esetünkben, hiszen a 

lakos létszám alacsony. A 2000 fő alatti települések számára két út létezik, az agglomeráció, 

vagy az egyedi szennyvízkezelés. A 2000 fő feletti agglomerációs törekvések tekintetében 

akkora az igény, és annyi a felújítandó telep, hogy nem okvetlenül az új agglomerációk 

kiépítése a cél, hanem a meglévő agglomerációk fejlesztése, vagy a 2000 fő feletti, nem 

csökkenő létszámú települések szennyvízkezelésének megvalósítása.  

A 2000 fő alatti települések jelenleg a „vidékfejlesztési pályázatok” lehetőségébe tudnak 

belekapaszkodni, és kimondható, nincs is számunkra más támogatási forrás. Az jelenthető ki 

biztosan, hogy az egyedi szennyvízkezelés megvalósítható, van rá forrás, a technológiai 

módja biztosan jó és fenntartható, amit nyugat európai országok vidékei az 1960-as évek óta 

használnak sikeresen, persze alapvető feltétele, hogy helyesen kell kiépíteni. Ha 

kockázatelemzést végzünk, akkor a legnagyobb kockázata a kistelepülések 

szennyvízkezelésének a pénzügyi támogatás és az üzemeltetési költség, hiszen ők vannak 

annak a bizonyos „prioritási lista” végén. 

Ha és amennyiben a VP egyedi szennyvízkezelés ezekben a településeken nem valósul meg, 

az is kimondható, akár 10 éven belül semmilyen szennyvízkezelés nem fog megvalósulni. Ha 

egyetlen baktérium sem él a szennyvíztisztító műtárgyakban, a zsírleválasztás, mint 

felúsztatás elve szerint, akkor is környezettudatosabb és kényelmesebb megoldás a 

lakosságnak, mint a jelenlegi semmilyen megoldás. Ha 10 éven belül csatorna építésére van 

lehetőség, akkor is kevesebb pénzbe kerül ezeket a műtárgyakat beépíteni és üzemeltetni, 

mintha 10 év múlva egy most megvalósult telepet kellene felújítani. Öt év a pályázati 

moratórium, tehát hat év múlva, ha valaki pályázni szeretne agglomerációként csatornára, 

biztosan megteheti.  

Összességében megállapítható, hogy a gerinchálózat szakmailag kifogástalan 

szennyvíztisztítási megoldás, de jelen esetben nincs rá forrás, nincs összefogás, nincs 

stratégia, ezért nem megvalósítható. A vidékfejlesztési pályázatok egy alternatívát 

biztosítanak, aki tud vele élni, biztosan nem veszít vele, a pályázati támogatás mindenképpen 

kiosztásra kerül, lehetőséget kell biztosítani azoknak, akik élni szeretnének vele. 
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8. A javasolt egyedi szennyvízkezelési kisberendezések részletes 
jellemzése 
 

A tervezett létesítmények két fő elemből állnak. A szennyvízkezelés fő részét a kisberendezés 

képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-

es KG PVC vezetéken – 2-5 % eséssel – egy beömlő nyíláson érkezik a házi szennyvíz. 

 

Kisberendezések esetén a házi szennyvíz előbb az előülepítőbe jut, mely kisebb hatásfokkal, 

de az oldómedencéhez hasonló funkciókat lát el (ülepítés, anaerob lebontás). Ezt követően 

kényszeráramoltatással az aerob (reaktor) térbe jut, ahol egy levegőztető diffúzor aerob 

feltételeket biztosít a szerves anyag lebontásához. Ezt követően a tisztított víz gravitációsan 

jut az utóülepítőbe, ahonnan szintén gravitációsan távozik a szikkasztó mező felé. A 

kisberendezések áramellátását az épület elektromos rendszeréről kell biztosítani, áramvédővel 

ellátott lekötéssel. A kis teljesítményű (<1,5 kW) elektromos vezeték a szennyvíz kivezetéssel 

közös árokban KPE védőcsőben vezethető a kisberendezéshez. 

 

Hazánkban több, a célnak megfelelő oldómedencét és kisberendezést forgalmaznak. Az 

alkalmazás feltétele az MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány. 

Ilyennel rendelkezik például a Grünwald ABR biológiai szennyvíztisztító kisberendezés 

család. 

 

1. Kisberendezések méretezése: 

 

7.1. Szennyvíztisztító kisberendezés 

A tervezett kisberendezések a gyártók rendszerint maximálisan 150 l/fő/nap szennyvíz 

kibocsátásra méretezik. Az elfogadott gyakorlat szerint min. 4 főre az alábbiak szerint kell 

méretezni: 

− 1-4 fős lakosszám: 6 LE  

A telepítésre javasolt Grünwald ABR kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-6 lakos 

egyenértékre tervezett műtárgy. Eszerint az Önkormányzat által közölt adatok alapján teljes 

településre az alábbi számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 
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A fentiek alapján az Önkormányzat által közölt adatok alapján teljes településre az alábbi 

számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 

− 59 db 6 LE műtárgy 

− 1 db 10 LE műtárgy 

− 1 db 12 LE műtárgy 

 

A javasolt kisberendezés a Grünwald ABR termékcsalád. 

 

Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő  

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

áram-felvétel 
[W] 

ABR-7 1300 2000 1300 1250 110/40 45 
 

 

17. ábra: A Grünwald ABR berendezés 

A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 
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alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 

szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

Grünwald ABR 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 

7.2. Oldómedence 

GRÜNWALD ECO-MAJOR-FAMILY 6 LEÉ (6 fő) szennyvíztisztító kislétesítmény, amely 

a MSZ EN 12566-1 számú szabvány alapján gyártott, első típusbevizsgálás alapján kiadott CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkezik. 

 

Kialakítása az MSZ 15287:2000 szerint történik, és öt napos tartózkodási időt biztosít. Az 

egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény két fő részből áll: egy erős, a vegyi hatásoknak 

tartósan ellenálló műanyag hengerből, és a tisztított vizet a talajba elszivárogtató szivárogtató 

mezőből/szivárogtató dombból.  

Az oldómedence feladata az előtisztítás. A műtárgy a beérkező fekáliás szennyvizet ülepíti, és 

az uszadékot eltávolítja. A műtárgyban anaerob, oxigénmentes környezetben történik a 

szennyvíz lebontása, hideg rothasztással, fűtés és keverés nélkül. 

 Az állóhengeres műtárgy 3 vagy 4 kamrás kivitelben készül, attól függően, hogy hol igényli 

vagy a talajvíz, vagy a terepadottságok egy szivattyú beépítését a 4. kamrába, a tisztított víz 

felemelésére.  

A szennyvíz az előülepítő térbe kerül be, a nagyobb mechanikus úszó valamint ülepíthető 

szennyeződések, szétválasztásra kerülnek. Innen a következő, köztes térbe kerül, ahol a 

további, hosszabb időt igénylő szennyeződések válnak ki. A víz végül bekerül az utóülepítő 
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térbe, ahol szétválasztódik a szikkasztásra kerülő víz, illetve a még benne marad 

szennyeződés. 

 

 

 

18. ábra: Grünwald oldómedence kialakítása 

 

A kamrák méretaranyai: 

Előülepítő tér: 50% az össztérfogatból 

Köztes tér: 25% az össztérfogatból 

Utóülepítő: 25% az össztérfogatból 

 

Az utótisztítás a szivárogtató mezőben történik meg. A szivárogtató felszín alatti 

talajadszorpciós rendszer, mely általában szemcsés anyaggal, (kaviccsal, durva homokkal) 

töltött sekély 0,6-1,5 m mélységű árok rendszer. Talajvíz jelenléte esetén a mértékadó 

talajvízszint fogja meghatározni a szivárogtatót, ha olyannyira magas, akkor a szivárogtató 
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kiemelésre kerülhet sor, és úgynevezett szivárogtató dombbot kell építeni. A tisztítás lényege 

hogy a szerves és szervetlen szennyezőanyagok lebontása fizikai, kémiai és biológiai 

folyamatok révén, széndioxiddá, vízzé, nitrogén gázzá stb.. A töltet szerepe az árok 

szerkezetének megtartása, a szennyvíz részleges tisztítása, a szennyvíz eloszlatása a talajban, 

valamint a csúcslefolyások kiegyenlítése. Túlfolyás módja történhet gravitációsan vagy átemelő 

szivattyúval. A szikkasztó mező kialakítását és méretezését mindig a helyszíni adottságok 

figyelembe vételével kell megtervezni. A megfelelően méretezett szikkasztó rendszer a 

csapadékos időszakban is lehetővé teszi a tisztított víz elszikkasztását. A telken belüli 

elszikkasztással a víz helyben tartható, nagymértékben hozzájárul az öntözéshez felhasznált 

víz mennyiségének csökkentéséhez.  A 4. pontban meghatározottak alapján 30 m szivárogtató 

mezőt/dombot, vagy ezzel egyenértékű alagutas rendszert kell kiépíteni. A szivárogtatóba 16-32-es, 

vagy 32-63-as osztályozott, mosott pormentes kavics elhelyezését javaslom. A rendszerbe NA100 

geotextillel betekert perforált dréncsövet kell lefektetni, a végén egy levegőző felállást kell kiépíteni, 

melyen keresztül tud a kavicságy szellőzni.  

 

2. Szikkasztó / tisztító mező hidraulikai méretezése: 

 

A hidraulikai méretezést első lépésben a 6 LE esetére végeztük el az alábbi feltételek mellett: 

A szikkasztó árkok szélessége:  0,4 m 

A szikkasztó árkok mélysége:  1,3 m 

Dréncső fektetési mélysége:    1,05 m 

Talajcsere vastagsága:   0,4 m 

A talajcsere javasolt anyaga:   egyszemcsés durva homok, aprókavics (javasolt: 

d10 : 0,5 mm, U < 4).  

 

Szikkasztási próbát végeztünk az MSZ 15287:200 szabvány M3 számú melléklete szerint. A 

szikkasztás síkjában 0,2 x 0,2 m alapterületű és 0,2 m mélységű gödröt kell készíteni és 

többször fel kell vízzel tölteni, hogy a talaj jól átáztatott legyen. 24 óra elteltével újból fel kell 

tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. 

Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó süllyedési érték. A szikkasztási 

együttható 5,0 min/cm-re adódott.  
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1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 

függvényében: 

Szikkasztási együttható 1 m3/d szennyvízterheléshez  

min/cm szükséges szikkasztófelület (m2) 

1-ig 14-15 
1-2 között 16-17 
2-4 között 18-26 

4-12 között 27-39 
12-24 között 40-60 

24 felett talajcsere szükséges 

Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 30 m2. 

A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához 

szükséges felület 18 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2  

A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 

javasoljuk: 

6 LE esetén 24 m 

hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 

 

7.1. Műszaki leírás 

 

A tervezett létesítmények két fő elemből állnak. A szennyvízkezelés fő részét a kisberendezés 

képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-

es KG PVC vezetéken – 2-5 % eséssel – egy beömlő nyíláson érkezik a házi szennyvíz. 

 

Kisberendezések esetén a házi szennyvíz előbb az előülepítőbe jut, mely kisebb hatásfokkal, 

de az oldómedencéhez hasonló funkciókat lát el (ülepítés, anaerob lebontás). Ezt követően 

kényszeráramoltatással az aerob (reaktor) térbe jut, ahol egy levegőztető diffúzor aerob 

feltételeket biztosít a szerves anyag lebontásához. Ezt követően a tisztított víz gravitációsan 

jut az utóülepítőbe, ahonnan átemelő szivattyú segítségével távozik a szikkasztó mező felé. A 

kisberendezések áramellátását az épület elektromos rendszeréről kell biztosítani, áramvédővel 

ellátott lekötéssel. A kis teljesítményű (<1,5 kW) elektromos vezeték a szennyvíz kivezetéssel 

közös árokban KPE védőcsőben vezethető a kisberendezéshez. 
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Hazánkban több, a célnak megfelelő kisberendezést forgalmaznak. Az alkalmazás feltétele az 

MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány. Ilyennel rendelkezik 

például a Z. E. H. Energetikai és Építőipari Kft. által gyártott Grünwald ABR biológiai 

szennyvíztisztító kisberendezés család. 

 

A tisztító, ill. szikkasztó mező felé többféle módon juttatható ki a kezelt szennyvíz. 

Amennyiben az adott ingatlan a fekvése alapján nem magas talajvízállású, úgy gravitációsan, 

kis esésű vezetéken juttatható ki a tisztított víz. Amennyiben magas talajvízállású területről 

van szó, úgy szikkasztó domb alkalmazása javasolt, melyhez azonban szivattyú alkalmazása 

is szükséges. A szikkasztómezőre a nyomóág indulhat magából a kisberendezésből, illetve 

egy külön erre a célra telepített zárt aknából, melybe a kisberendezésről gravitációsan érkezik 

a tisztított szennyvíz. Az előzőek vonatkozásában a tervezési munkák során kell kiválasztani 

az egyes ingatlanokon optimálisan alkalmazható megoldásokat, tekintettel a rendelkezésre 

álló helyre, az ingatlantulajdonosok igényeire és egyéb helyi körülményekre, adottságokra. 

 

A szikkasztó mezőt a talaj vízáteresztő-képessége, a szűrőmezőt az oxidáló-képesség alapján 

is méretezni kell. 

 

Méretezés 

A várható szennyvíz mennyiséget egyedi kisberendezés esetén az ingatlanonkénti lakosszám 

alapján egyedileg kell meghatározni. 1 lakos névlegesen 1 LEÉ-nek felel meg. 

 

A tervezett kisberendezések a gyártók rendszerint maximálisan 150 l/fő/nap szennyvíz 

kibocsátásra méretezik. Az elfogadott gyakorlat szerint min. 4 főre kell méretezni. 

A telepítésre javasolt kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-7 lakos egyenértékre tervezett 

műtárgy. 

A javasolt kisberendezés a Grünwald ABR biológiai szennyvíztisztító termékcsalád. 
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Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő  

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

áram-felvétel 
[W] 

ABR-7 1300 2000 1300 1250 110/40 45 
A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 

alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 

szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

Grünwald ABR 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 
Az oldómedencés létesítmény adatai: 
 
Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő 

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

ECOM-
MAJOR 
FAMILY 

6 

1600 2000 1300 1250 110/40 

 

A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 

alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 
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szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

ECOM-MAJOR 
FAMILY 6 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 
A fentiek alapján a Kiscsősz Önkormányzata által közölt adatok alapján teljes településre az 

alábbi számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 

− 59 db 6 LE oldómedencés műtárgy 

− 1 db 10 LE oldómedencés műtárgy 

− 1 db 12 oldómedencés műtárgy 

 

2. Szikkasztó / tisztító mező hidraulikai méretezése: 

 

A hidraulikai méretezést első lépésben a 6 LE esetére végeztük el az alábbi feltételek mellett: 

A szikkasztó árkok szélessége:  0,4 m 

A szikkasztó árkok mélysége:  1,3 m 

Dréncső fektetési mélysége:   1,05 m 

Talajcsere vastagsága:   0,4 m 

A talajcsere javasolt anyaga:  egyszemcsés durva homok, aprókavics (javasolt: 

d10 : 0,5 mm, U < 4).  

 

Szikkasztási próbát végeztünk az MSZ 15287:200 szabvány M3 számú melléklete szerint. A 

szikkasztás síkjában 0,2 x 0,2 m alapterületű és 0,2 m mélységű gödröt kell készíteni és 

többször fel kell vízzel tölteni, hogy a talaj jól átáztatott legyen. 24 óra elteltével újból fel kell 

tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. 
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Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó süllyedési érték. A szikkasztási 

együttható 5,0 min/cm-re adódott.  

1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 

függvényében: 

Szikkasztási együttható 1 m3/d szennyvízterheléshez  

min/cm szükséges szikkasztófelület (m2) 

1-ig 14-15 
1-2 között 16-17 
2-4 között 18-26 

4-12 között 27-39 
12-24 között 40-60 

24 felett talajcsere szükséges 

Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 30 m2. 

A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához 

szükséges felület 18 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2  

A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 

javasoljuk: 

6 LE esetén 24 m 

hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 

 

Működés leírása 
 
Tisztító, ill. szikkasztó mező  

A tisztító, ill. szikkasztó mező felé többféle módon juttatható ki a kezelt szennyvíz. 

Amennyiben az adott ingatlan a fekvése alapján nem magas talajvízállású, úgy gravitációsan, 

kis esésű vezetéken juttatható ki a tisztított víz. Amennyiben magas talajvízállású területről 

van szó, úgy szikkasztó domb alkalmazása javasolt, melyhez azonban szivattyú alkalmazása 

is szükséges. Az előzőek vonatkozásában a tervezési munkák során kell kiválasztani az egyes 

ingatlanokon optimálisan alkalmazható megoldásokat, tekintettel a rendelkezésre álló helyre, 

az ingatlantulajdonosok igényeire és egyéb helyi körülményekre, adottságokra. 
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A gravitációs nyers szennyvíz vezeték Ø 110 mm KG PVC vezeték. A vezeték hossza a 

rendelkezésre álló helytől függően 3-8 m, esetenként lehet több, ekkor azonban a vezetéket 

szigetelni kell. Az aknából kiágazó Ø 90 mm-es dréncső esése 2-5 ‰. 6 LE esetén 2 × 8 m, 

10 LE esetén 2 × 12 m, drénből, valamint szikkasztórendszerenként 2-2 db un 

szikkasztóblokkból álló mező lett betervezve. A drén csövek 0,4 m széles, a tereplejtéstől 

függően kissé változó mélységű árokba 0,4 m vastag kavicsos homok ágyba kerül az alábbi 

rétegrend szerint: 

 

  +0,7-+0,3 m: humusz visszatöltés 

+0,3 -0,4 m: földvisszatöltés 

  0,4 m:  geotextília 

  0,5 m:  Ø 110 mm-es dréncső 

  0,4-0,8 m: kavicsos homok szűrőréteg 

  0,8 m:  geotextília 

 
A drének egymástól való távolsága min. 1,5 m. A drénágak a rendszer végén gyűjtő aknában 

kapcsolódnak egymáshoz. A telepítés elvi lehetőségei az alábbi ábrákon láthatók: 

 
19/a ábra: Egy drénág elvi rajza mély talajvízállás esetén 
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19/b ábra: Sekély drénág elvi rajza közepes talajvízállás esetén 

 

 

19/c ábra: Dombos drénág elvi rajza magas talajvízállás esetére 

 
Mivel a település belterületén nem jellemző a magas talajvízállás, ezért javasolt a 19/a vagy a 

19/b ábrán látható elrendezés. 

 
Vízszintes és magassági elhelyezés 

A kisberendezések, bekötővezetékek és szűrőmezők pontos vízszintes és magassági 

elhelyezését az egyes ingatlanok sajátosságai (szennyvízkivezetés helye, mélysége, az udvar 
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beépítettsége, melléképületek helyzete, a telek mérete, alakja, nagyobb fák, bokrok, stb.), a 

terepviszonyok és a lakosok egyedi igényei miatt jelen fázisban véglegesen meghatározni 

nem lehet. A végleges vízszintes és magassági helyzet, és a szükséges szerelvények 

(összekötő idomok, könyökelemek, stb.) ingatlanonként eltérései csak az engedélyes és/vagy 

kiviteli tervben határozhatók meg.  

 

Az engedélyes, majd a kiviteli tervek készítése során a kisberendezések és a tisztító- és 

szikkasztó mezők telepítését a tulajdonosokkal egyeztetik. Az eddigi kivitelezési tapasztalatok 

szerint – mivel a rendszer nem befolyásolja jelentősen a terület felhasználhatóságát (csak 

építkezni, fát ültetni nem lehet a szikkasztó dréneknél) – a megfelelő tájékoztatás és a közös 

érdek biztosítja a felek pozitív hozzáállását. 

 

A helyi adottságokból adódó eltérések a felmérések alapján a beépítendő vezetékek hosszát és 

a szükséges szerelvények számát csak összességében véve csak minimális mértékben 

befolyásolhatják. 

 

Tervezett létesítmények 

A tervezett létesítmények az alábbi táblázatban láthatók: 

Létesítmény egység  

Oldómedence (6 LE) 59 db 

Oldómedence (10 LE) 1 db 

Oldómedence (12 LE) 1 db 

Szikkasztó mező 61 db 

 

 

7.2. A létesítmények telepítése 
A létesítmények telepítése 
 
A rendszerek telepítése során az alábbiakat kell betartani: 

- A tartály elhelyezéséhez egy legalább 3 m átmérőjű szabad terület álljon rendelkezésre, 

hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen.  
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- A tartály és a legközelebbi épület között minimum 1m védőtávolságot kell megtartani. Ha a 

munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységét ezt a távolságot 3 méterre meg kell 

növelni. A tartály fölé építeni tilos!  

- Amennyiben a tartály magas talajvízállású területre kerül telepítésre, úgy a tartály 

lehorgonyzására lehet szükség. 

- A tartály gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá elhelyezhető, ugyanakkor a 

gépjárműforgalomnak kitett területre csak külön műszaki kialakítással építhető!  

- Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2m-nél közelebbre ne kerüljön. A 

tartály fölé és mellé csak olyan növényeket lehet telepíteni, melyek gyökérzetének nem lesz 

útban a tartály, illetve a gyökér növekedés közben sem nyomja a tartály falát.  

- Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében 

szükség van-e támasztófal építésére. 

 

Munkagödör készítése: 

- Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek átmérője minden irányban 0,3 méterrel 

haladja meg a tartály legnagyobb átmérőjét (ø 1,6 m) a munkavégzés, valamint az ágyazati 

anyag feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.  

- Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falát 35-80 fokos szögben felfelé 

tágítani tanácsos.  

- A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy minimum 

20 cm-es alsó ágyazat szükséges, és a tartály maximum 60 cm mélyen érkező 

szennyvízvezetéket tud fogadni.  

- A föld kiemelése után a munkagödör alján - célszerűen sóderből – alakítsa ki az alsó 

ágyazatot, melyet kellően tömöríteni kell (3–szoros gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű 

kézi tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések. 

 

Tartály lehelyezése: 

- A tartályt óvatosan (hevederek segítségével) eressze le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy 

vízszintben van–e. A tartályon található emelőfülek csak a tartály üres állapotában 

használhatók (az üres tartály súlya cca.150kg). 

 



Bakonyszentiván Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Bakonyszentiván Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      115. 
 

Feltöltés, tömörítés, csőcsatlakozások kialakítása  

- Töltse meg a tartályt félig vízzel.  

- Helyezze fel az aknafedelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a 

tartályba.  

- A tartálykörüli töltőanyagot - homok, homok-sóder keverék (0,8 – 0,32 tartományban) -0,2 

méteres rétegenként egyenletesen töltse fel a tartály körül. Minden réteget kézi-gépi tömörítő 

eszközzel körkörösen, egyenletesen döngöljön le. A tartály falának közelében a gépi tömörítés 

tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe visszatölteni.  

- Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban lévő víz magasságát, a tartályt a terek 

szintjéig fel kell tölteni vízzel.  

- Ezt követően folytathatja - az előzőekben részletezett módon - az oldalsó ágyazat 

kialakítását.  

- Csatlakoztassa a be- és elmenő csővezetékeket feszültségmentesen, ügyelve a helyes lejtések 

betartására.  

- Az utolsó 20 cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a munkagödörből kiemelt földet, de az 

hegyes, éles köveket nem tartalmazhat! 

 

Működtetés: 

Az üzemeltető legfontosabb teendője a műtárgy első kamrájában összegyűlt kismennyiségű 

iszap évente egyszeri elszállíttatása. Az eltávolítás menete a következő: 

(1) A szippantó autó szívócsövét helyezzük az 1. (legnagyobb) kamrába, és szívjuk ki az 

összes iszapot, folyadékot. Ezt követünk tegyük meg a 2. és 3. kamrára vonatkozóan 

is. 

(2) Ha a szippantás megtörtént, töltsük fel egy víztömlő segítségével a szennyvíztisztítót, 

az első kamra befolyási szintjéig, úgy, hogy a tömlőt a 3. kamrába helyezzük. Tehát a 

3. kamrát töltjük, és fokozatosan telik a 2. és az 1. kamra is, egészen, amíg el nem 

folyik a víz a szivárogtatóba. 

(3) Septiforte baktérium indító szert dobjon 2 adagot a szennyvíztisztító 1. kamrájába, 

vagy épületen belül mellékhelyiség (pl.: WC), és húzza le. 

(4) Jegyezze fel a karbantartási naplóba a tisztítási dátumot! 
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A műtárgyon belül nem történik levegőztetés, így mozgó, forgó alkatrész nincs jelen a 

rendszerben. A talajvizes területeken, illetve a gravitációsan nem megoldható ingatlanok 

esetében kerül beépítésre szivattyú. A szivattyút célszerű hetente ellenőrizni, hogy 

megfelelő-e a működése, ha a szivattyú kamrájában a szivattyú alatt van a vízszint, akkor a 

szivattyú működik. Amennyiben a szivattyú úszókapcsolóját a víz ellepi, akkor vélhetőleg a 

szivattyú meghibásodott, ez esetben annak cseréje szükséges, mely az üzemeltető feladata. 

 

A szippantást követően 1 évig nagyobb karbantartást nem igényel a rendszer, célszerű pár 

havonta szemrevételezéssel ellenőrizni. Ha nem tapasztalható változás a megszokotthoz 

képest, akkor nincs probléma. Ha az alábbi eseteket tapasztalja, akkor az üzemeltetőhöz kell 

fordulni a hibák megoldásáért: 

(1) A kamrák nem megkülönböztethetőek, összefolytak és a vízszint már a műtárgy 

nyaktagját elérte. 

(2) A szivárogtató mező végén lévő levegőző felállásban nagyobb mennyiségű víz van. 

Ezt úgy lehet megállapítani, hogy egy hosszabb lécet kell a nyíláson ledugni, a víz 

megszínezi a lécet, így lehet lemérni a vízoszlop magasságát. 

 

7.3. Üzemeltetés 

 
A rendszerek üzemeltetése szempontjából lényeges, hogy a létesítmények pályázati forrásból 

történő megvalósulás esetén önkormányzati tulajdont képeznek. Az oldómedencék létesítését, 

működtetését és az Önkormányzat által megbízott üzemeltető szervezet magáningatlanokra 

való bejutását a tulajdonosok által aláírt nyilatkozat garantálja, melyben a tulajdonosok 

hozzájárulnak a kisberendezések ingatlanukon való létesítéséhez és garantálják, hogy a 

rendszert legalább 5 évig működtetni fogják. E nyilatkozat a benyújtandó pályázat kötelező 

melléklete. A pályázati támogatás elnyerése esetén a településen az oldómedencék 

üzemeltetésére a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti üzemeltető szervezetet kell 

felállítani, az üzemeltetés módját a Korm. rendelet ismerteti. A településnek vagy a vízi 

közmű társulatokkal megegyező szerepet ellátó ún. egyedi szennyvízkezelési társulatot kell 

alapítani, vagy meglévő közmű társulatot kell felkérni, mely gondoskodik a rendszerek 

üzemeltetéséről. A berendezések tulajdonosa az Önkormányzat lesz, az üzemeltetője pedig az 
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Önkormányzat által megbízott Társulat, mely felelős a szakszerű egyedi rendszerek 

folyamatos, hosszú távú, megfelelő működéséért. A Társulat működésének finanszírozása a 

szennyvízdíjból történik. A beruházás megvalósulásával párhuzamosan az Önkormányzat új 

rendeletet alkot a szennyvízkezelés szabályozásával kapcsolatosan, melyben rögzíti a 

szakszerű egyedi kisberendezésekkel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, a 

szennyvízdíj mértékét és a berendezéseket nem rendeltetésszerűen használók 

szankcionálásának módját. 

 

Az üzemeltető főbb feladatai 

Az üzemeltető javasolt feladatai az alábbiak: 

- végzi a szakszerű egyedi rendszerek karbantartását, ellenőrzését (és azért felelős); 

- kapcsolatot tart a lakosság és a hatóságok között; 

- ellenőrzi az üzemeltetésre jogosító, érvényes engedélyben foglaltak betartását, az 

ellenőrzés és a műszaki felülvizsgálat eredményétől függően felszólítja a rosszul 

üzemelő létesítmények tulajdonosait a szükséges változtatások megtételére, illetve 

javaslatot tehet az önkormányzat jegyzőjének az építési és a használatbavételi 

engedély módosítására vagy visszavonására; 

- tervszerűen végzi a rutinméréseket és a létesítményekben összegyűlt iszap ürítését az 

összegyűjtött díjakból; 

- nyilvántartja a működési területén lévő létesítményekkel kapcsolatos adatokat, 

információkat, a megvalósulási dokumentációkat, és a jogszabálynak megfelelően 

végzi az ezzel kapcsolatos bejelentéseket; 

- folyamatosan kapcsolatot tart az ingatlantulajdonosokkal, és felhívja a figyelmüket, a 

víztakarékosság és a szennyezés csökkentés jelentőségére. 

 

Főbb operatív feladatok: 

- Helyszíni ellenőrzések elvégzése, 

- Karbantartás, javítás, pótlás elvégzése, elvégeztetése, 

- A keletkező szennyvíziszap ürítése, elszállítása, átadása az arra jogosult szervezetnek, 

- Monitoring rendszer üzemeltetése. 
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Főbb adminisztratív feladatok: 

- szolgáltatási és egyéb szerződések, tervek, megvalósulási dokumentációk stb. 

nyilvántartása, szükséges egyeztetések végrehajtása, kapcsolattartás a hatóságokkal; 

- számlázás, díjbeszedés; 

- gazdasági igazgatás (költségvetés készítése, pénzügyi tervezés); 

- engedélyezési eljárásban való közreműködés (új belépők esetén); 

- monitoring vizsgálatok elvégeztetése, adatok összegyűjtése, adminisztrálása. 

 

7.4. Monitoring 
 
A tervezett rendszer szakszerű működésének ellenőrzése az oldómedencék működésének 

ellenőrzésével, valamint közvetett módon a talajvíz monitoring vizsgálatokkal történik. Az 

oldómedencék próbaüzeme során – az engedélyező hatóság előírásai alapján – vizsgálható a 

befolyó szennyvíz és a kifolyó tisztított szennyvíz összetétele, (javasolt típusonként egy-egy 

vizsgálat), esetleg – kísérleti jelleggel – a drén mező alá előre beépített „gyűjtő csőből” 

mintavétel történhet a talajba beszivárgó tisztított szennyvízből is. 

 

A tisztított szennyvíz szikkasztása során a 219/2004. (VII.23.) Korm. rendelet szerint 

megvalósul a „kockázatos anyag bevezetése földtani közegbe” esete, mely csak engedélyezett 

és ellenőrzött módon történhet. A fenti jogszabály szerint a szikkasztás nem okozhatja a 

talajvíz elszennyeződését. Ennek ellenőrzésére javasoljuk 3 db monitoring kút létesítését, és a 

talajvíz állapotának félévente történő vizsgálatát általános vízkémiai komponensekre. A 

monitoring kutakat lehetőség szerint önkormányzati tulajdonú, zárt területen úgy javasolt 

elhelyezni, hogy azok jól reprezentálják a településen a talajvíz állapotát. 
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8. A feladatok, azok ütemezése, a finanszírozás lehetőségei 
 

A TSZP jóváhagyásakor az Önkormányzatnak az oldómedencékről tájékoztatnia kell a 

lakosságot, és előzetes jelleggel fel kell mérni az igényeket. Az Önkormányzat lakossági 

fórumot és részletes tájékoztatást tervez, melynek alapján a lakosság felelős döntést hozhat. 

Az előzetesen mutatkozó igények alapján az Önkormányzat a pályázat beadását tervezi, 

melyhez megkezdte a szükséges dokumentációk elkészíttetését és összegyűjtését, beleértve a 

lakossági hozzájáruló nyilatkozatokat is. 

 

Az elkészült Szennyvízkezelési Programot véleményezésre benyújtják a Zala Megyei 

Kormányhivatal illetékes Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

részére, majd az Önkormányzat és a jegyző a tájékoztató vélemény alapján hagyhatja jóvá a 

Programot.  

 

A jóváhagyott Települési Szennyvízkezelési Program, a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály és a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai véleménye 

alapján pályázatot lehet benyújtani a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.2-16 

konstrukciójára. A pályázat vissza nem térítendő forrást biztosít, Kiscsősz település 

vonatkozásában 95 %-os támogatási intenzitással. Sikeres pályázat esetén a szükséges önerőt 

az önkormányzat biztosíthatja saját forrásból (pl. hitelből), a lakosságtól (készpénz, vagy 

egyedi LTP szerződések), valamint további pályázatot nyújthat be az önrész biztosítására. 

 

A szükséges finanszírozás megteremtése után a települési szennyvíz- elhelyezési program 

alapján el kell készíteni a vízjogi létesítési engedélyes terveket. 

 

A kivitelezés csak a meglévő vízjogi létesítési engedélyes tervek birtokában végezhető. A 

kivitelezést csak a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakcég végezheti. A beruházás terv 

szerinti megvalósulását jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrnek kell felügyelnie. 

 

A kivitelezés után a víztartási próba következik, majd a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lebonyolítása. A sikeres műszaki átadás után a szennyvíz elhelyező oldómedencéket be kell 
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üzemelni és egy hónapos próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem végén próbaüzemi 

zárójelentést kell készíteni, majd meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt. 

 

Az oldómedencék közszolgálatba való bevonása, és az üzemeltetésének a megszervezése az 

önkormányzat feladata. Végül a pályázati pénzalapokkal el kell számolni, és megvalósítást 

követően a projekt fenntartási időszakban eleget kell tenni a szükséges adatszolgáltatási és 

fenntartási kötelezettségnek. 

 

A feladatok ütemezésére az önkormányzattal az alábbi megvalósíthatósági lehetőségeket 

dolgoztuk ki: 

- Települési Szennyvízkezelési Program elkészítése:   2025.05. 

- Települési Szennyvízkezelési Program véleményezése: 2025.05. 

- Szükséges önerő tisztázása, igazolása:    2025.05. 

- Települési Szennyvízkezelési Program elfogadása:  2025.05. 

- Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, benyújtása: 2025.05.  

- Pályázati anyag elkészítése és benyújtása:   2025.06. 

- Vízjogi létesítési engedélyek megszerzése:    2025.07. 

- Pályázati döntés:       2025.09. 

- Projekt menedzsment felállítása:     2025.09. 

- Közbeszerzési eljárás      2025.10. 

- Beruházás előkészítési munkák      2025.12. 

- Kivitelezés elkezdése:       2026.03. 

- Kivitelezés befejezése:       2026.08. 

- Próbaüzem befejezése:       2026.09. 

- Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése:    2026.10. 

- Projekt lezárása:        2026.12. 

 

Debrecen, 2025.05. hó 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Települési Szennyvízkezelési Program 

Bakonyszentiván 

Áttekintő domborzati térkép 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) Bakonyszentiván, Óvoda udvar  

(2) Bakonyszentiván, Széchenyi István utca  

(3) Bakonyszentiván, Rákóczi utca  

 

Települési Szennyvízkezelési Program 

Bakonyszentiván 

Próbaásások helyszínei 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.sz. melléklet 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
VJ-477-20-NNK-NNK 

 

 

A NAH által NAH-1-1468/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

Vevő: NNK Kft., H-4025 Debrecen, Iskola utca 3.  

 

Megrendelés tárgya: 1 db felszín alatti vízminta analitikai 

vizsgálata 

 

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. Az ANALAB 

Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. A mintákat a Vizsgálati Jegyzőkönyv 

kiadása után egy hónappal leselejtezzük. 

 

A mintavételt végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport 

A NAH által NAH-7-0039/2018 számon akkreditált mintavevő szervezet. 

A mintavétel: ý akkreditált 

     ¨ nem akkreditált 

Mintavétel időpontja: 2020.04.30. 

A minták átvételének időpontja: 2020.04.30. 

Vizsgálatok időpontja: 2020.04.30. – 2020.05.28. 

 

 

Jóváhagyta: 

 

Struba Szabolcs  Kozák János 

Analitikus  Ügyvezető 
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
 

Minta laboratóriumi kódja: V258/4/20 

Minta megnevezése: 258/4 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3 -  
MSZ 1484-22:2009  

8.1. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség 25°C-on 
891 µS/cm MSZ EN 27888:1998 

Kémiai oxigénigény 
(KOIps) 

0,59 mg/l MSZ EN ISO 8467:1998 

Szulfát 46 mg/l 
MSZ 12750-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 0,59 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit <0,02 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 2,6 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát <0,02 mg/l 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

 
 

 

 

 
 „A Vizsgálati Jegyzőkönyv vége” 
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VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 
VJ-484-20-NNK-NNK 

 

 

A NAH által NAH-1-1468/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

Vevő: NNK Kft., H-4025 Debrecen, Iskola utca 3.  

 

Megrendelés tárgya: 6 db talaj minta analitikai vizsgálata 

 

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. Az ANALAB 

Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. A mintákat a Vizsgálati Jegyzőkönyv 

kiadása után egy hónappal leselejtezzük. 

 

A mintavételt végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport 

A NAH által NAH-7-0039/2018 számon akkreditált mintavevő szervezet. 

A mintavétel: ý akkreditált 

     ¨ nem akkreditált 

Mintavétel időpontja: 2020.04.30. 

A minták átvételének időpontja: 2020.04.30. 

Vizsgálatok időpontja: 2020.04.30. – 2020.05.28. 

 
 

Jóváhagyta: 

 

Struba Szabolcs  Kozák János 

Analitikus  Ügyvezető 
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 

Minta laboratóriumi kódja: E258/1/1/20 

Minta megnevezése: 258/1/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

145 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 4,1 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,1 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 41,7 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 21,3 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 65,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E258/1/2/20 

Minta megnevezése: 258/1/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

139 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát < 200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,9 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 49,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 57,2 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 32 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E258/2/1/20 

Minta megnevezése: 258/2/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,4  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

141 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát < 200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,8 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,5 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 42,1 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 26,4 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 63,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E258/2/2/20 

Minta megnevezése: 258/2/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

138 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,7 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,2 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 48,2 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 55,2 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 38 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E258/3/1/20 

Minta megnevezése: 258/3/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,4  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

142 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,5 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,1 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 40,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 23,9 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 62 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 

 

  



ANALAB Analitikai Laboratórium Kft. 
H-4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky utca 61. 

Levélcím: H-4010 Debrecen, Pf. 68. 
Honlap: www.analab.hu 

E-mail: analab@analab.hu 

Telefon: +36 30 790 7900 

 

Munka azonosító száma: VJ–484-20-NNK-NNK Oldalszám: 7/7 
Dátum: 2020. május 28. 

 

Minta laboratóriumi kódja: E258/3/2/20 

Minta megnevezése: 258/3/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezetőképesség  
25 °C-on 

139 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,8 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,4 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 46,2 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 54,6 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 35,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 

 

 

„A Vizsgálati Jegyzőkönyv vége” 
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Bakonyszentiván 1 próbaásás 

 

 

Rétegsor   Próbaásás jele: 1     Víztartalom (%) 

     mBf                szemcseeloszlás (%) 

                0          10       20       30        40        50        60       70       80        90      100             Dm         D10       Cu 

     szerves iszapos homok (sisaorg)            0,12 0,033 4,8 

  

 

 Sárga homok (sa)           0,1 

mm 

0,06 

mm 

2,3 

      

     

 

 

Jelmagyarázat: 

 

      

Agyag 

Cl 

    Nyugalmi vízszint 

      

Iszap 

Si 

    Megütött vízszint 

      

Homok 

Sa 

    Természetes víztartalom 

 



Bakonyszentiván 2 próbaásás 

 

 

Rétegsor   Próbaásás jele: 2     Víztartalom (%) 

     mBf                szemcseeloszlás (%) 

                0          10       20       30        40        50        60       70       80        90      100             Dm         D10       Cu 

     szerves iszapos homok (sisaorg)            0,12 0,033 4,8 

  

 

 iszapos homok (sisa)            0,09 

mm 

0,014 

mm 

8,5 

      

     

 

 

Jelmagyarázat: 

 

      

Agyag 

Cl 

    Nyugalmi vízszint 

      

Iszap 

Si 

    Megütött vízszint 

      

Homok 

Sa 

    Természetes víztartalom 

 



Bakonyszentiván 3 próbaásás 

 

 

Rétegsor   Próbaásás jele: 3     Víztartalom (%) 

     mBf                szemcseeloszlás (%) 

                0          10       20       30        40        50        60       70       80        90      100             Dm         D10       Cu 

     szerves iszapos homok (sisaorg)            0,12 0,033 4,8 

  

 

 iszapos homok (sisa)            0,088 

mm 

0,065 

mm 

1,84 

      

     

 

 

Jelmagyarázat: 

 

      

Agyag 

Cl 

    Nyugalmi vízszint 

      

Iszap 

Si 

    Megütött vízszint 

      

Homok 

Sa 

    Természetes víztartalom 
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Bakonyszentiván „A” változat 
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Bakonyszentiván „B” változat 
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Bakonyszentiván „D” változat 
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9 sz. melléklet 
Bakonyszentiván Települési Szennyvízkezelési Program 

Közérthető Összefoglaló 
 

A kiinduló helyzet rövid ismertetése, a projekt helyszíne  
A Veszprém megyei, Pápai járásban található Bakonyszentiván (lakosság: 215 fő) településen 
jelenleg nincs kiépítve a szennyvíz csatorna hálózat, a szennyvizet házi közműpótlókban 
gyűjtik, ahol az nagyrészt elszikkad, részben pedig a pápai szennyvíztelepre szállítják.  
 
A projekt célkitűzései, indokoltsága  
A nem megfelelően kivitelezett vagy meghibásodott aknák és az illegális ürítések révén a 
szennyvíz nagy része a talajba szivárog. A szolgáltató, a Pápai Vízmű Zrt. által közölt adatok 
alapján a település éves vízhasználata 2023-ban 7314 m3 volt. Az önkormányzat adatközlése 
alapján a vízhálózatba bekötött lakóingatlanok száma 114 db. Az önkormányzat nem tudott 
információval szolgálni az elszállított szennyvíz mennyiségéről, elmondásuk szerint nem 
történik szippantás. Az elszivárgó anyag terheli, esetleg elszennyezi a talajt és a talajvizet. A 
szennyvíz nagy ammónium, nitrát, foszfát, szerves anyag és baktérium tartalma a talajvíz vegyi 
és bakteriológiai elszennyeződését vonja maga után. A jelenlegi állapot tehát környezeti és 
közegészségügyi szempontból kedvezőtlen.  
A szennyvízkezelés fejlesztésének megvalósulása az életminőség (közegészségügyi 
szempontok) javítását, és a felszíni és felszín alatti vizek állapotának védelmét, azok 
hasznosíthatóságának fenntartását szolgálja. Összhangban az európai uniós és országos 
vízbázis védelmi célokkal a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a falu 
környezetterhelése csökken, és ezzel jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.  
 
A változatelemzés eredményeinek összefoglalása  
A szennyvízkezelés megoldásának problémája már évekkel ezelőtt felmerült. Az optimális, 
egyben költség-hatékony műszaki megoldás kiválasztására az önkormányzat a 2020 évben 
készíttetett Települési Szennyvízkezelési Programot (TSZP) 2025 évben felülvizsgáltatta. A 
TSZP-ben négy változatot vizsgáltak meg:  
- „A” változat: Telkenkénti egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztító- és szikkasztó 
drén rendszerrel  
- „B” változat: Gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat körzeti és végátemelőkkel, 
természetközeli tisztító telep  
- „C” változat: Egyedi zárt szennyvíztározó, a szennyvíz szippantása és szállítása a pápai 
szennyvíztelepre  
- „D” változat: Agglomerációs rendszerhez történő csatlakozás, gravitációs rendszerű 
csatornahálózattal és nyomóvezetékekkel.  
 
Bakonyszentiván az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás a 120 főt nem érné el, 
ugyanakkor az 52 lakást elérhetné, így bizonyos értelemben gazdaságosan csatornázható 
településnek minősülhet, így a gyűjtőhálózat kiépítése akár költség-hatékony is lehet. Az 
egyedi kislétesítmények alkalmazásának jogszabályi, műszaki (geotechnikai) akadálya nincs.  
A VGT2. 6.1. melléklet alapján az érintett AEP378 kódú víztest - Csángota-ér és Szalmavári-
árok- biológiai elemek szerinti állapota mérsékelt, fizikai-kémiai elemek szerinti állapota 
gyenge, hidromorfológiai elemek szerinti állapota mérsékelt, ökológiai minősítés 
szempontjából méréskelt minősítést kapott, az integrált állapota mérsékelt lett. Az időszakos 
vízfolyás terhelhetősége tekintetében befogadó terhelhetőségi vizsgálat keretében lehetne 
vizsgálni egy esetleges tisztított szennyvíz bevezetésének hatásait a Csángota-érbe, azonbana 



bevezetéshez történő hozzájárulás esetén is bizonyosan szigorú technológiai kibocsátási 
határértékek előírása válna szükségessé a víztest védelme érdekében. A szigorú technológiai 
kibocsátási határértékeket tartani tudó tisztítótelep létesítése és üzemeltetése is nagyon jelentős 
költséggel jár, emiatt, és a vizek helyben tartása miatt azon változatban, melyben a településen 
belülre tervezett szennyvíztisztító telep felmerül, természetközeli telep létesítését vizsgáljuk 
gyökérzónás medencék, oxidációs tó, nyárfás szikkasztó létesítésével, a tisztított szennyvíz 
felszíni víztest befogadóba vezetése helyett.  
 
A TSZP készítője minden javaslatot műszakilag megvalósíthatónak tartja, bár a település 
önálló szennyvíztisztító telepének üzemeltetési kockázatai vannak, továbbá a „C” változat 
esetén hosszú távon a magas üzemeltetési költségek miatt annak gazdasági fenntarthatósága 
kérdéses.  
 
A TSZP a legbiztonságosabb megoldásnak az agglomerációs csatornahálózat kiépítését tartja, 
azonban ennek a beruházási igénye lényegesen magasabb, és jelenleg erre pályázati forrás sem 
érhető el.  
 
A TSZP az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és vízvédelmi 
hatóssággal véleményeztetésre kerül, ezt követően Programot a jegyző hitelesítheti.  
 
A lehetséges megoldások műszaki tartalmának rövid összefoglalása  
Egyedi szennyvízkezelés:  
A tervezett rendszer két fő elemből áll. A szennyvízkezelés fő részét a szennyvízkezelő 
létesítmény (kisberendezés) képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül 
lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-es KG PVC vezetéken egy beömlő nyíláson érkezik a házi 
szennyvíz. A biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alapeleme a műanyag biológiai reaktor. 
A biológiai tisztítás eleveniszap segítségével biológiai folyamatok során történik. A biológiai 
reaktor magában foglal egy nem levegőztetett, egy levegőztetett, egy utóülepítő és egy 
késleltető teret. Az alkalmazott víztisztítási technológia optimális és stabil környezetet teremt 
a biológiailag lebontható szerves anyagok, nitrogén és foszforalapú szennyező anyagok 
eltávolításához.  
 
Az utóülepítő térbe beépített áramlásszabályzó berendezés teszi lehetővé a biológiai reaktorban 
kialakított kiegyenlítő tér kihasználását, ami fontos szerepet játszik a vízlökések esetében, és 
megelőzi az esetleges túlterhelést, ill. az iszapkimosódást, a szikkasztó rendszer eltömődését.  
A levegőztetett téren belül a levegőztetést és az eleveniszapos szuszpenziót egy 
finombuborékos levegőztető rendszer tartja fenn. Az eleveniszap keveredéséről, cirkulációjáról 
és recirkulációjáról membrános légfúvóval előállított sűrített levegő gondoskodik.  
 
A berendezésből a tisztított szennyvíz gravitációsan, vagy átemelő szivattyú segítségével jut a 
talaj vízáteresztő-képessége (oldómedencénél oxidáló-képessége) alapján méretezett 
hosszúságú drénmezőre. Itt a Ø 110 mm-es PVC dréncső 0,4 m széles, a lejtésnek megfelelő 
(max. 1,3 m) mélységű árokban 0,3-0,4 m vastag kavics (ill. homok) ágyba kerül, mely a 
szikkasztó felület megnövelésén túl további tisztító szerepet tölt be.  
 
A tervezés során az ingatlanok lakosszámától függetlenül 6-7 LE kapacitású szennyvízkezelő 
kislétesítmények kerülnek betetervezésre.  
 
A TSZP a házi szennyvíz teljes körű kezelésére alkalmas, CE engedéllyel rendelkező, a hazai 
gyakorlatban bevált GRÜNWALD AQUA ABR kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-7 



lakosegyenértékre tervezett műtárgy alkalmazását javasolta, de a fentiek alapján ettől eltérő, a 
jogszabályoknak megfelelő, legalább egyenértékű megoldás is lehetséges.  
 
Agglomerációs rendszer kiépítése:  
Bakonytamási, Bakonyszentiván. Bakonyság, Lovászpatona, Pápateszér, Gic, Nagydém és 
Vanyola településeken gravitáció csatornahálózat kiépítése, körzeti és végátemelőkkel, 
Lovászpatona melletti területen eleveniszapos szennyvíztisztító telep megépítése. Erre 
korábban konkrét tervek is készültek, amelyek akkor részletesen ismertették a megoldási 
lehetőséget.  
 
Az üzemeltetés legfontosabb feladatai  
A pályázati konstrukció keretében, programszerűen telepített berendezések esetében az 
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a berendezések rendszeres ellenőrzéséről, szakszerű 
karbantartásáról, valamint a településen megvalósításra kerülő monitoring rendszer 
üzemeltetéséről, illetve a berendezések tisztítási hatékonyságának rendszeres ellenőrzéséről. 
Gondoskodni szükséges a keletkező szennyvíziszap szippantásáról és elszállításáról, továbbá 
az elszállított iszap kezelésre jogosult szennyvíztelepen történő befogadásáról. Szintén 
gondoskodni szükséges a lakosság szemléletformáló, a berendezések helyes használatát 
elősegítő ismeretanyag átadásáról.  
Az agglomerációs rendszer üzemeltetése a helyi vízi közmű szolgáltató bevonásával történhet.  
 
Az Önkormányzat döntése kell, hogy legyen, melyik változat kerül megvalósításra. 
Szakmailag az egyedi berendezések és az agglomerációs rendszer is megfelelő. Pályázati 
forrás nélkül azonban egyik sem megvalósítható. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.sz. melléklet 
 

1. A Települési Szennyvízkezelés Program környezeti vizsgálata  
A Települési Szennyvízkezelés Programban részletesen bemutatásra kerültek a település 
környezetének legfontosabb paraméterei. Ismertetésre kerültek a domborzati, éghajlati, 
geológiai adottságok, a kistájra jellemző élővilág bemutatásra került, továbbá feltérképezésre 
kerültek a település környezetének védett természetvédelmi területei.  
 
Részletesen ismertetésre került a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervvel való kapcsolódás, feltárásra 
és bemutatásra kerültek az egyes országos, regionális és helyi környezetvédelmi, fejlesztési 
programok és azok kapcsolódási pontjai. Megvizsgáltuk a település és környezetének 
gazdasági lehetőségeit, demográfiai helyzetét.  
 
A Települési Szennyvízkezelési Program véleményezésre megküldésre került a Fejér 
Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztályának, továbbá a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnak, valamint a Fejér 
Vármegyei Vízügyi Hatóságnak. A vélemények alapján Bakonyszentiván Község 
Önkormányzata testületi ülésen fogja jóváhagyni a Programot, amennyiben azt a véleményező 
hatóságok támogatják.  
Fentieken túl jelen dokumentum következő fejezetei egyes értékelési szempontokat 
részletesebben tárgyalnak.  
 
1.1. A talajvíz szintjének, minőségének jövőbeli lehetséges változásának becslése  
A feltáráskor talajvizet nem találtunk.  
Az SZTFH térképszerverén elérhető talajvízszint térkép Bakonyszentiván település egyes 
részein 2-4 m körüli talajvízszintet lehet észlelni, máshol a talajvíz mélysége jelentősen 
meghaladja akár a 4-8 métert is. Jellemző az ammónium „B” szennyezettségi határértéket 
meghaladó mértékű jelenléte.  
 
Ugyanezt támasztja alá az a tény, hogy Bakonyszentiván községben a felhasznált ivóvíz 
mennyiségéhez képest elenyésző mennyiségben került sor a szennyvizek szippantással történő 
összegyűjtésére és elszállítására. A TSZP az ivóvíz és a szennyvízszolgáltatók adatainak 
figyelembevételével arra az eredményre jutott, hogy az elmúlt 5 évben a szennyvíz 
elszállításának aránya a beszerzett ivóvíz mennyiséghez képest legfeljebb 0,5-1,0 %.  
 
2023 évet alapul véve tehát, illetve azzal számolva, hogy a felhasznált ivóvíz mennyiségének 
mintegy 90%-ka kerül elvezetésre a szennyvízelvezető rendszeren az alábbi értékeket kapjuk:  
2023 évi beszerzett vízmennyiség: 7 314 m3  
2023 évi keletkező szennyvíz mennyisége: 6 583 m3  
 
Vezetékes ivóvízzel ellátott magáningatlanok száma: 114 db  
Becsült szennyvíz tároló kapacitás az ingatlanokon található közműpótló műtárgyakban 5 m3 
tárolókapacitást feltételezve: 570 m3 . 
 
Mindezek alapján azt feltételezzük, hogy mintegy 6 500 m3 szennyvíz kezeletlenül elszikkadt, 
esetleg kilocsolásra került. Amennyiben a tároló kapacitás túlbecslésre került, akkor az a szám 
ennél magasabb.  
 
Az új berendezések telepítése során a berendezés előírásszerű üzemeltetésekor 
berendezésenként évente 0,5 – 1 m3 szennyvíziszap kerülne elszállításra. Amennyiben 



valamennyi vezetékes vízzel ellátott ingatlan csatlakozna a programhoz, úgy ez évente mintegy 
114 m3 iszap elszállítását jelentené a településről. 2023 éves fogyasztási adatot alapul véve 
tehát 6 583 m3 kezelt, tisztított szennyvíz elszikkasztásával kell számolni a szikkasztómezőkön 
az egész településre nézve.  
 
A Program megvalósítása nélkül tehát mintegy 6 500 m3 kezeletlen, „tömény” szennyvíz 
szikkad el a településen, míg a Program megvalósításával 6 500 m3 kezelt, tisztított szennyvíz.  
Mennyiségét tekintve tehát a Program megvalósítása nem jelent olyan különbséget, ami 
jelentős többlet szikkasztandó vízmennyiséget okozna a településen.  
 
Minőségét tekintve is látható, hogy kedvezőtlen változás bizonyosan nem várható, sőt a 
berendezések szakszerű üzemeltetésével hosszú távon kifejezetten kedvező változásra lehet 
számítani csökkenő foszfát és ammónium értékekkel.  
 
Amennyiben az agglomerációs rendszer kerül kialakításra, akkor 6 500 m3 szennyvíz 
elvezetésre kerül, amely a település területén a talajvizet egyáltalán nem fogja terhelni.  
 
1.2. A szikkasztási próbák eredményeinek bemutatása  
A településen három kijelölt területen történt próbaásás és ezek során szikkasztás próba 
elvégzésére került sor. Az egyes pontokat igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy azok átfogó 
képet adjanak a település építéssel és szikkasztással érintett mélységében található talajtani, 
geológiai viszonyairól. A TSZP mellékletei között csatolásra került a próbaásások helyét 
bemutató térkép.  
 
A próbaásások során szikkasztási próba elvégzésére is sor került. A szikkasztás próbáról 
készült jegyzőkönyv jelen dokumentum részeként található.  
 
A próbaásások során a munkagödröt többször feltöltöttük vízzel, hogy a talaj jól átáztatott 
legyen. 24 óra elteltével újból fel kell tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 
30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó 
süllyedési érték. A szikkasztási együttható 5,0 min/cm-re adódott.  
 
1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 
függvényében: 

 

Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 30 m2.  
A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához szükséges 
felület 18 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2  
A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 
javasoljuk:  



 
6 LE esetén 24 m 

hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 
 

A nagyobb berendezés esetében a helyszíni adottságokat figyelembe vevő egyedi tervezés 
szükséges.  
 
A TSZP 3.6 fejezete a következőket rögzíti:  
„Az engedélyes, ill. kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódóan javasoljuk településrészenként a 
felszínközeli rétegekre célzott szikkasztási próbák elvégzését – tekintettel a felszíni rétegek 
esetleges változó településére, áteresztő-képességére. Az eredmények alapján a méretezést 
körzetenként javasolt pontosítani.”  
 
A szivárgási tényező megállapítása is ugyanezen alapelvek alapján történt. A legrosszabb 
értéket tartottuk megfelelőnek általánosítani a területen. A szivárgási tényezők a 
talajmechanikai vizsgálatok során kerültek meghatározásra.  
 
A TSZP a település egészére kívánt átfogó helyzetet bemutatni. Nyilvánvaló, hogy a kiviteli 
tervek készítése során az egyes ingatlanok, településrészek esetén az átlagos értékek 
pontosíthatók.  
 
A szikkasztási próbák eredményei az agglomerációs rendszer megvalósítása során elsősorban 
a csatornahálózat és az egyes átemelők megvalósításához kapcsolódik annak eldöntése 
érdekében, hogy az építési munkálatok során szükség lehet-e víztelenítésre, vagy a 
munkagödrök dúcolására.  
 
1.3. Az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazhatóságának vizsgálata, ha a település 
környezetében fokozottan érzékeny terület, vagy magas talajvízállás fordulhat elő  
A TSZP az egyes berendezések és a szikkasztó mezők elhelyezésére vonatkozóan ajánlásokat 
fogalmaz meg. A TSZP mellett a létesítési engedélyezési tervek készítése során külön, 
ingatlanonként kerülnek felmérésre a lehetséges telepítési helyek, amelyek során ezen 
ajánlásokat be kell tartani. Amennyiben akad olyan ingatlan, ami a feltételeknek nem felel meg, 
ott az egyedi kisberendezések telepítése nem lehetséges. Ezen ingatlanok esetében a zárt 
közműpótló műtárgy kialakítása, esetleg a keletkező szennyvíz összegyűjtése és olyan 
ingatlanra történő elvezetése is lehetséges, ahol a szikkasztáshoz megfelelő körülmények 
adottak.  
1.4. A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi változásának nyomon követése, monitoring 
rendszer ismertetése  
A TSZP a monitoring rendszert kettő megfigyelési rendszer kialakításával javasolja. 
Egyrészről 3 db megfigyelő kútból álló monitoring hálózat kiépítését javasolja, amelynek 
vízjogi létesítési engedélyeztetése hamarosan megkezdődik. A megfigyelő kutak elhelyezése 
és kialakításának részletei a létesítési engedélykérelemhez csatolandó tervdokumentációban 
kerülnek részletezésre. A rendelkezésre álló előzetes információk alapján 5-10 m mélységű 
megfigyelő kutak kialakítására lesz szükség. A település közeli „erózióbázis” feltehetően a 
Csángota-ér. A kutak elhelyezésekor az alábbi szempontok érvényesítésére kell törekedni:  
 
- A talajvíz áramlásának irányába is kerüljön megfigyelő kút, az esetleges szennyezés 
mozgásának feltérképezhetősége miatt.  



- A kutak olyan helyen kerüljenek kialakításra, amelyek jól megközelíthetők és biztosítottak a 
feltételek a mintavételezést végzők és a hatóság számára.  

- Kerülni kell a megfigyelő kutak magánterületre történő elhelyezését.  

- Fokozott figyelemmel kell lenni az esetleges közművekre.  
 
A monitoring rendszer másik elemét a berendezések képezik. A berendezések közül az egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezések kialakítása olyan, hogy a berendezés fedőlapjának 
eltávolításával hozzáférhető a tisztított szennyvizet tartalmazó cella, ahonnan a gravitációs, 
vagy szivattyús tisztított víz elvezetés történik. Ezekben a berendezésekben a mintavételi 
lehetőség tehát adott.  
 
A tisztítómezővel ellátott oldómedencék esetében a mintavételezés a szivárgók elhelyezésére 
szolgáló drén-mezőnél alakítható ki egy olyan réselt, alján ledugaszolt, tetején zárható nyílással 
ellátott függőleges cső elhelyezésével, amely a tisztító mezőben elszivárgó víz összegyűjtésére 
szolgál.  
 
Programszerű telepítés esetén a berendezések kibocsájtását úgy kell vizsgálni, hogy évente 
20%-ka sorra kerüljön úgy, hogy 5 év alatt valamennyi berendezés egyszeri vizsgálata 
megvalósuljon.  
 
A megfigyelő kutak és a berendezések vizsgálati eredményeit minden évben ki kell értékelni 
és egy esetleges kedvezőtlen tendencia esetén javaslatokat kell megfogalmazni a szükséges 
intézkedésekre.  
 
Az agglomerációs rendszer kiépítése során a monitoring rendszer érthetően nem kerülne 
megvalósításra, csak a szennyvíztisztító telep körül.  
 
1.5. Felszíni vizek minőségének várható alakulása  
A települést kettészelik a Sokorói-Bakony-érfelé futó jobbára időszakos vízfolyások, mint 
legközelebbi felszíni vízfolyások. Figyelembe véve azt, hogy az elmúlt időszakban keletkező 
szennyvíznek legfeljebb 0,5-1,0 %-ka került eddig elszállításra, a többi elszikkadt, valamint 
azt, hogy az előkezelt, tisztított szennyvíz lényegesen kisebb koncentrációban tartalmaz 
szennyezőanyagokat, kedvezőtlen változás a Program megvalósítását követően nem 
valószínűsíthető. Sőt, a kedvezőtlen változás a felszíni víz állapotában a Program meg nem 
valósítása esetén prognosztizálható.  
 
Az agglomerációs rendszer kiépítése esetén a felszíni vizek tekintetében a településen az 
egyedi szennyvíztisztításhoz képest is további javulás várható. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.sz. melléklet 

 



11. sz. melléklet 

A 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti, a környezeti értékelés általános 

tartalmi követelményeinek és a TSZP, valamint annak kiegészítése egyes fejezeteinek 

összehasonlítása 

1. A környezeti értékelés kidolgozási 
folyamatának ismertetése: 

 

1.1. előzmények, különösen a tematika 
tartalma; 

A TSZP 1. fejezete és tartalomjegyzéke 
mutatja be. 

1.2. a tervezési folyamat más részeihez való 
kapcsolódása; 

A TSZP utal a pályázati lehetőségre, illetve a 
Tervezési szakaszban szükséges feladatokra. 

1.3. a környezeti értékelés készítése során 
tett javaslatok hatása a terv, illetve program 
alakulására; 

Maga a TSZP ezt a célt szolgálja. 

1.4. a környezet védelméért felelős szervek 
és az érintett nyilvánosság bevonása, az 
általuk adott véleményeknek, 
szempontoknak a környezeti értékelés 
készítése során történő figyelembevétele, az 
indokok összefoglalása; 

A TSZP 10. melléklet 1. oldal 3. bekezdése. 

1.5. a környezeti értékelés készítéséhez 
felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 
módszer korlátai, nehézségek (mint pl. 
technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek 
hiánya stb.), az előrejelzések érvényességi 
határai, a felmerült bizonytalanságok. 

A TSZP valamennyi fejezetében 
forráshivatkozások találhatók: 
Laboratóriumi vizsgálatok, térkép 
adatbázisok, KSH adatok, Önkormányzati 
tájékoztatás, VGT adatok, jogszabályok, stb. 

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor 
vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) 
rövid ismertetése: 

A TSZP 6.2. fejezete tartalmazza 

2.1. a terv, illetve program céljainak, 
tartalmának összefoglaló ismertetése, 
kiemelve a környezeti értékelés készítése 
szempontjából fontos részeket; 

A TSZP 5.2 fejezete tartalmazza 

2.2. a terv, illetve program összefüggése 
más releváns tervekkel, illetve 
programokkal * ; 

A TSZP 5.4 fejezete tartalmazza 

2.3. a változatok közötti választás indokai, a 

választást alátámasztó vizsgálat rövid 
leírása. 

A TSZP 6.3 fejezete tartalmazza 

3. A terv, illetve program, valamint a változatok 
megvalósítása környezeti hatásainak, 
következményeinek feltárása: 

Részben a TSZP, részben a 10. melléklet. 

3.1. a terv, illetve program céljainak 
összevetése a terv, illetve program 
szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten 
kitűzött környezet- és természetvédelmi 

célokkal; 

A TSZP 5.4 fejezete, valamint 2.1 fejezete 

tartalmazza (VGT, NATURA 2000) 

3.2. környezetvédelmi célok és szempontok 

megjelenése, illetve figyelembevétele a 

tervben, illetve programban; 

Az egész TSZP erről szól. 

3.3. a terv, illetve program céljainak egymás 

közti, illetve a releváns tervek, illetve 
A TSZP 5.4 fejezete tartalmazza. 



programok (2.2.) céljaival való 
konzisztenciája környezeti szempontból; 
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, 
a tervvel, illetve programmal 

összefüggésben lévő elemeinek ismertetése; 

A talaj és talajvízzel kapcsolatosan a TSZP 
4.2 fejezete tartalmazza. A többi környezeti 
elem jelen esetben nem releváns. 

3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési 
terület esetén, illetve, ha a hatásterület 
földrajzilag lehatárolható, a terület azon 
környezeti jellemzőinek azonosítása, 
amelyeket a terv, illetve program 

megvalósítása valószínűleg jelentősen 
befolyásol, 

A TSZP 4.2. fejezete tartalmazza. 

3.4.2. a környezeti állapot egyéb 
jellemzőinek leírása (eltartóképesség, 
terhelhetőség), 

Jelen esetben ez nem releváns. 

3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, 

problémák leírása 

és mindezek várható alakulása, ha a terv, 
illetve program nem valósulna meg; 

A TSZP 5. fejezete mutatja be. 

3.5. a terv, illetve program 

megvalósulásával közvetlenül vagy 
közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, 
okok feltárása, különös tekintettel azokra a 
tervelemekre, tervezett intézkedésekre, 
amelyek: 

A 10. melléklet tartalmazza, továbbá a TSZP 
egésze erről szól. Ezért szükséges a 
szennyvízelvezetés módosítása. 

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen 
igénybevételét vagy környezetterhelés 
közvetlen előidézését jelentik, 
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági 
folyamatokat váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, amelyek közvetett módon 
környezeti következménnyel járhatnak 
(különösen azok, amelyek olyan 
befektetői, termelői vagy fogyasztói 
magatartást váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, illetve egyéb olyan 
tendenciákat erősítenek, amelyek 
természeti erőforrás igénybevételéhez 
vagy környezetterheléshez vezethetnek, 
olyan fajta beruházásokat, fejlesztési 
irányokat részesítenek előnyben, amelyek 

további környezetterhelő vagy 
igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, 
ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások 
léphetnek fel); 

3.6. az előző pontok szerint meghatározott 
információkból kiindulva a terv, illetve 
program megvalósítása esetén várható, a 
környezetet érő hatások, környezeti 
következmények előrejelzése: 

A TSZP is, és a 10. melléklet is tartalmazza 

3.6.1. jól azonosítható környezet 
igénybevétel vagy terhelés esetén különös 
tekintettel: 



3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, 

levegőre, vízre, élővilágra, épített 

környezetre, ez utóbbi részeként az 

építészeti és régészeti örökségre * ), 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira, szerkezetére, különösen a 

tájra, településre, klímára, természeti 

(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, 

állagára és jellegére, valamint e területeken 

lévő élőhelyek és fajok kedvező 

természetvédelmi helyzete 

megmaradásának, fenntartásának, 

helyreállításának, fejlesztésének 

lehetőségeire, továbbá 

NATURA 2000 területet nem érint a 
fejlesztés, ez a TSZP 2 fejezetében rögzítésre 
kerül. 

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az 

érintett emberek egészségi állapotában, 

valamint társadalmi, gazdasági helyzetében 

- különösen életminőségében, kulturális 

örökségében, területhasználata feltételeiben 

- várhatóan fellépő változásokra; 

A TSZP 6.3. fejezetében a változatok 
értékelése pontosan ezen szempontok szerint 
történik. 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó 
tényezők fellépése esetén különös 
tekintettel: 

A TSZP 2. és 5. fejezete részletesen 
foglalkozik ezekkel. 

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, 

problémák megjelenésére, meglévők 

felerősödésére, 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát 

magatartás, életmód lehetőségeinek, 

feltételeinek gyengítésére vagy 

korlátozására, 

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő 

optimális térszerkezettől, 

területfelhasználási módtól való eltérés 

fenntartására vagy létrehozására, 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, 

gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítésére, amelyek a táj eltartó 

képességéhez alkalmazkodtak, 

3.6.2.5. a természeti erőforrások 

megújulásának korlátozására, 

3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások 

jelentős mértékű használatára vagy a helyi 

természeti erőforrások túlnyomóan más 

területen való hasznosítására; 

3.7. a környezeti következmények alapján a 
terv, illetve program és a változatok értékelése, 
a környezeti szempontból elfogadható 
változatok meghatározása. 

A TSZP 6.3 fejezete mutatja be 

4. A terv, illetve program megvalósítása 
következtében várhatóan fellépő környezetre 
káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve 
programban szereplő intézkedések környezeti 

Részben a TSZP 6.3 és 7. fejezete, részben a 
10. melléklet tartalmazza. 



hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésekre. 
5. Javaslat olyan környezeti szempontú 
intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program 

által befolyásolt más tervben, illetve programban 
figyelembe kell venni. 

Részben a TSZP 6.3 és 7. fejezete, részben a 
10. melléklet tartalmazza 

6. A terv, illetve program megvalósítása 
következtében várhatóan fellépő környezeti 

hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve 
programban szereplő monitorozási javaslatok 
értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 

Részben a TSZP 7. fejezete, részben a 10. 

melléklet tartalmazza 

7. *  Az 1-6. pontokban megadott valamennyi 

információra kiterjedő közérthető összefoglaló. 
A TSZP 10. sz. melléklete tartalmazza. 
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1. Bevezetés, alapadatok 
 

Pápateszér Község Önkormányzata a községben keletkező kommunális szennyvíz 

kezelésének és elhelyezésének korszerű és ártalommentes megoldását tervezi. A 

szennyvízkezelés feltételeinek és optimális lehetőségének meghatározására megbízta az NNK 

Kft.-t a község Szennyvízkezelési Programjának elkészítésével. A község a szennyvízkezelés 

megvalósítását pályázati forrásból tervezi megoldani.  

 

Pápateszér (lakosság: 1 199 fő) jelenleg nincs kiépítve a szennyvíz csatorna hálózat, a 

szennyvizet házi közműpótlókban gyűjtik, ahol az nagyrészt elszikkad, részben pedig a pápai 

szennyvíztelepre szállítják. 

 

A Szennyvízkezelési Program elkészítése a vonatkozó jogszabályok (elsősorban a 147/2010. 

(IV.29.) Korm. rendelet, 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet) és az Országos 

Környezetvédelmi Programja figyelembe vételével történt.  

 

1. ábra: A település elhelyezkedése 

 

 
 

Pápateszér 
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2.1. Természetföldrajzi jellemzők 

 

Az alábbiakban a fejlesztés tágabb földrajzi területét mutatjuk be, ahol a projekt 

eredményei és hatásai közép- illetve hosszútávon jelentkeznek. 

Pápateszér Magyarország kistájainak katasztere című kiadvány szerint a 5.1.51. számú 

PÁPAI-BAKONYALJA elnevezésű kistájban helyezkedik el. A kistáj Veszprém és Győr-

Moson-Sopron megyében helyezkedik el. Területe 244 km2 (a középtáj 7%-a, a nagytáj 3,8%-

a). 

 

2. ábra: Pápai-Bakonyaljai kistáj 
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A kistáj domborzata 

A kistáj geomorfológiai bélyegei alapján két részterületre különíthető. Az idősebb, magasabb 

fekvésű hegylábfelszín domborzata közepesen tagolt, 2,1-2,2 km/km2 átlagos völgysűrűségi 

értékek, 20-30 m/km2 negatív relief értékek jellemzik. A fiatalabb hordalékkúpsorozat enyhén 

hullámos 2-5°-os lejtők mellett gyengén tagolt; az 1,5-1,6 km/km2 átlagos völgysűrűség és a 

10-20 m/km2 relatív relief domborzattípusra emlékeztetnek.  

 

A kistáj földtani adottságai 

A feküt D-en elsősorban kréta, É-on pedig triász karbonátos kőzetek alkotják. Ezekre a 

későbbiekben eocén-oligocén és miocén képződmények települtek. A negyedidőszakban a 

Bakony központi területeiről kifutó patakok nagy mennyiségű hordalékot teregettek szét az 

előtereken. Így egymás mellé, illetve egymás fölé igen eltérő összetételű és szemnagyságú 

hordalékkúpsorok épültek. A hegyláb feküje pannóniai agyag és homok, helyenként oligocén-

miocén konglomerátum. Ezek területenként kisebb foltokban felszínre is bukkannak. A 

pannóniai üledékek elterjedése 16 %, a konglomerátumok a kistáj 6%-án fordulnak elő. Az 

eróziós völgyek alluviális anyagai az összterület 12%-ára terjednek ki. A kistáj értékes 

ásványkincse az eocén bauxit Fenyőfő térségében. 

 

 
3. ábra: Földtani térkép: 

3M Tavi agyagmárga, 6Q Futóhomok, 2Q folyóvízi üledék, 5Q mocsári üledék, 

Pápateszér 
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Éghajlat 

Mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves kistáj, de É-on már mérsékelten száraz. Az 1960 

óra körüli évi napfénytartam a megszokott; ebből nyáron 780, télen 185 óra körüli napsütés a 

valószínű. Az évi középhőmérséklet 9,5 °C körüli, de Fenyőfő és Bakonykoppány környékén, 

csak 9,0 °C körüli. A nyári félévben 16,0 °C, de a magasabb helyeken 15,0-15,5 °C körüli 

középhőmérséklet várható. Április 13-16. és október 15-18. között, azaz 180-185 napon 

keresztül a napi középhőmérséklet általában már meghaladja a 10 °C –ot. A fagymentes 

időszak hossza 184-188 nap körüli. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0 és 

33,0 °C közötti, a minimumoké -16,0 és -17,0 °C közötti.  Az évi csapadékösszeg 650 mm 

körüli, É-on csak 600 mm, de a Bakony felé haladva kevéssel a 700 mm-t is meghaladja. A 

tenyészidőszakban É-on 360-380 mm, D-en 380-410 mm eső várható. A legnagyobb 24 órás 

csapadék Bakonyszűcs-Kőrishegyen volt (132 mm). A hótakarós napok átlagos évi száma a 

hegylábnál 35, legfeljebb 40-45, 20-25 cm közötti átlagos maximális hóvastagsággal. 

Az ariditási index értéke É-on 1,15, D felé haladva és a magasabb részeken 1,00-ig csökken. 

Leggyakoribb az É-i, az ÉNy-i és a D-i szél. Az átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 

m/s-t. Kevésbé hőigényes szántóföldi és kertészeti kultúrák számára megfelelő az éghajlat. 

 

 

4. ábra: Talajvízszint mélység térkép 
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A kistáj vízrajzi adottságai 

A Bakonyból a Marcalhoz lefolyó vízfolyások rövid szakaszaikkal keresztezik a kistájat. Ezek 

sorrendben É-ról D-re haladva: Sokoróalji-Bakony-ér (46 km, 341 km2), Gerence (57 km, 408 

km2), Pápai-Bakony-ér (26 km, 65km2), Bittva (45 km, 290km2). Mérsékelt lefolyású terület. 

A vízfolyások vízjárási adatai a kistájon kívüli szakaszaikról származnak.  

Az árhullámok részben tavasszal, részben nagy nyári zivatarok után, a kisvizek pedig ősszel 

alakulnak ki. A vízminőség jobb esetben II. osztályú, de a nagyobb települések teljesen el is 

szennyezhetik az átfolyó vizeket.  

Kevés tava közül csak a fenyőfői a természetes eredetű (1,5ha). A 3 halastó (együtt 37,5 ha) 

között a nagyteveli alsó (30 ha) a legnagyobb. 

Összefüggő „talajvízszint” csak a völgyekben van, 4-6 m között. Mennyisége kevés. 

Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége 15-25 nk° között, 

szulfáttartalma 60 mg/l alatt van. 

A rétegvízkészlet csekély, Az artézi kutak száma csekély, a mélységük ritkán haladja meg a 

100m-t, de a vízhozamaik gyakran jelentősek. Hátrányos az általában nagy vastartalom.  

 

A kistáj talajtani adottságai 

A kistáj talajtakarója változatos. A mintegy 8%-ot kitevő mészkő felszíneken rendzina talajok 

találhatóak. A rendzina főként erdőterületek (90%) gyepek, illetve legelők. A fenyőfői 

ősfenyves talaja is rendzina. 

A kistáj magasabb térszíneinek periglaciális és harmadidőszaki üledékein agyagbemosódásos 

barna erdőtalajok (62%) képződtek. Mechanikai összetételük az anyakőzettől függően homok 

vagy homokos vályog. A nagy eróziós potenciál miatt termőrétegük gyakran sekély és köves 

vázrészben gazdag. Ekkor vízgazdálkodásuk is szélsőséges. Kedvezőtlen talajtulajdonságaik 

miatt termőképességük gyenge vagy igen gyenge. Erdőnként 50%, legelőként 15%, 

szántónként pedig csupán 30% hasznosítható. 

 

Növényzet 

A kistáj potenciálisan erdőtáj, kavicsos-homokos dombokon eredetileg cseres-tölgyesekkel, 

mezofil termőhelyen gyertyános-tölgyesekkel, patakok mentén égeresekkel. A kistáj 

erdőtakarójának jó részét elvesztette, jelenleg mezőgazdasági hasznosítás uralkodik, a 
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megmaradt erdőkben az intenzív erdőgazdálkodás miatt gyakoriak a jelentősen átalakított, 

keménylombos, gyakran fenyőelegyes állományok. A DNy-dunántúlihoz hasonló, atlanti 

mediterrán elemeket őrző, természetszerű erdőfoltokat a Széki-erdő és a Kupi-erdő területén 

találunk. 

Növényföldrajzilag figyelemre méltó, hegységperemi karsztforrásokhoz kötődő, üde és 

kiszáradt láprétek, láperdő-maradványok ritkaságok sorát őrzik (illatos hagyma-Allium 

suaveolens, magyar lednek-Lathyrus pannonicus, alacsony pozdor-Scorzonera humilis). A 

nedves termőhelyek többségén a gyepterületeket évszázadok óta kaszálással, illetve 

legeltetéssel tartják fenn (kaszáló- és mocsárrétek). A száraz termőhelyek gyepjei 

másodlagosak. 

Gyakori élőhelyek: L2b, L2a, RC, RD, OC, E l közepesen gyakori élőhelyek: J5, K la , K2, 

P2a,P2b, Dl, D34, OB, G l, H4; ritka élőhelyek: N2, A l, Bla, B5, B4, D l, D5, II, 14, E34, L l, 

P45, OA. 

 

Csapadékcsatorna hálózat 

A csapadékvíz gyűjtése Pápateszéren burkolat nélküli nyílt csatornahálózatban történik. Az 

árkok füves rézsűvel lettek kialakítva. Állapotuk jó, helyenként az átereszek tisztításra 

szorulnak. 

A csapadékvíz felszíni vízbe történő bevezetése esetén 2005. január 1-től a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a 

28/2004.(XII.25.) KVVM rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 

Felszín alatti vizek, felszín alatti vízhasználat 

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a Pápai Vízmű ZRt. akkreditált Vizsgálólaboratóriuma 

ellenőrzi a 201/2001.(X.25.) számú jogszabály alapján. A Pápa-Tapolcafő karsztvíz bázisról 

érkezik az öt településre a kiváló minőségű karsztvíz a 26090 méter hosszúságban megépített 

távvezetéken keresztül 2015. október 1-e óta. 

 

Vízgyűjtő-gazdálkodás, víztestek 

A település közvetlen hatásterülete az 1-4 számú Marcal vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez 

tartozik, egy vízfolyás- és egy felszín alatti víztestet érintően. 
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5. ábra: 1-4. jelű, Marcal vízgyűjtő 
 

Pápateszér 
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6. ábra: 1-4. jelű, Marcal vízgyűjtő elhelyezkedése 

 

7. ábra: 1-4. jelű, Marcal alegység vízgyűjtő (Forrás: VGT3) 
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8. ábra: Pápateszér elhelyezkedése a Marcal alegység vízgyűjtő területén 
 

 

Az érintett vízfolyás víztest főbb adatai a VGT3 alapján 
Marcal torkolati 

része 

Típus-kódja 7L* 

A víztest hossza [km] 26,7 

Víztest közvetlen vízgyűjtő méret (km2) 129,5 

Pápateszér 



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      14. 
 

Az érintett vízfolyás víztest főbb adatai a VGT3 alapján 
Marcal torkolati 

része 

Erősen módosított jelleg Igen 

Mesterséges Nem 

Szervesanyag-terhelés szerinti 

kockázatosság 

kockázat Nem 

ok - 

Tápanyagterhelés szerinti kockázatosság kockázat Nem 

ok - 

Veszélyes anyag szerinti 

kockázatosság 

kockázat Nem 

ok - 

Hidromorfológiai kockázat Lehetséges 

* síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű 
 

A Marcal a Rába legnagyobb mellékvízfolyása. Sümeg környékén ered, Gyirmótnál torkollik 

a Rábába, hosszúsága 100,4 km. A folyó vízgyűjtőterülete 3084 km². A tervezési egység 

kiterjedése teljes egészében lefedi a Marcal vízgyűjtőjét és magába foglalja a Csángota-ér és a 

Sokorói-Bakonyér vízgyűjtőjét is. 

 

Az alegység dombvidéki jellegű kisvízfolyásainak vízjárása szélsőséges vagy időszakos. 

Jellemző, hogy az év nagy részében a vízszállításuk minimális, azonban nyári nagyintenzitású 

csapadékból, illetve gyors hóolvadásból vízhozamuk megnő, árhullám alakul ki, és vonul 

végig a patakon, esetleg a mederből kilépve a völgyfenéken. A patakok mellett bevédett ártér 

- kivéve a Marcalba torkolló vízfolyások torkolati szakaszait - nincs, így amennyiben a meder 

vízszállító képességénél nagyobb valószínűségű árhullámok alakulnak ki, az árterek elöntésre 

kerülnek. 
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A VGT3-ban található minősítés alapján az érintett víztest ökológiai állapota mérsékelt, 

kémiai állapota mérsékelt minősítést kapott. 

Felszín alatti víztest 

 sekély porózus 

jel  megnevezés  jel  megnevezés  

1-4 Marcal sp.1.5.1 Marcal-völgy 

 

A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi 

kiterjedésüket is tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek. 

 

A vízgyűjtő gazdálkodási terv előírásai közül leginkább az alábbi alapulvételével kell eljárni: 

 

„Az 1.2 intézkedés tartalmában megegyezik az 1.1-ben megadottakkal, azonban csak a 2000Le-nél 

kisebb településekre vonatkozik.  

Szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül: a kormányrendeletben 

meghatározott agglomerációk közé nem tartozó településeken csatornahálózattal összegyűjtött 

szennyvíz tisztítása (beleértve a természet-közeli tisztítási technológiák alkalmazását is). A meglévő és 

újonnan épülő szennyvíztisztító-telepeken a tisztítási hatásfok növelése (a telep intenzifikálásával vagy 

további tisztítási fokozat kiépítésével a befogadó vízminőségének védelme érdekében előírt 

határértékek teljesítéséhez.  

Ezeken a településeken a szennyvizek tisztításának és elhelyezésének többféle megoldása lehetséges. 

Abban az esetben, ha csatornahálózat és az összegyűjtött szennyvíz tisztítására önálló szennyvíztisztító 

telep épül, terhelés szempontjából új pontszerű kibocsátás jön létre. (További alternatíva az egyedi, 

vagy decentralizált szennyvíz tisztítás és elhelyezés – lásd a 21.8 intézkedést). A szennyvíztisztító 

telepek befogadói ebben a kategóriában is többségében felszíni vizek, a kibocsátás tehát a felszíni 

vizek vízminőségére való hatás alapján ítélhető meg, és a tisztítási követelményekre vonatkozó 

szabályozásánál is ezt kell figyelembe venni.  

Az 1.3 intézkedésben kiegészítő intézkedésekre abban az esetben van szükség, ha 1.1 vagy 1.2 

intézkedés nem elegendő. Azaz a kibocsátás az 1.1 és 1.2 intézkedések megvalósítása után is még 

olyan mértékű marad, hogy a befogadó víztestben a VKI szerinti célkitűzés elérését akadályozza. Az 

intézkedés többféle alintézkedést foglal magába:  

• 1.3a Szennyvíztisztító telepek a szennyvíz irányelv követelményein túlmutató korszerűsítése a 

befogadóra vonatkozó határértékek betartása érdekében  



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      16. 
 

• 1.3b Tisztított szennyvíz hasznosítása  

• 1.3c Átvezetés másik befogadóba  

• 1.3d Települési szennyvíz bevezetés miatt felszíni befogadóban felhalmozódott iszap, 

növényzetburjánzás kezelése  

 

A legjobb megoldások kiválasztása helyfüggő, ezért további részletes műszaki és gazdasági 

elemzéseket igényel. 

A tisztított szennyvízhasznosítás jelentősége az nő. Az Európai Parlament és a Tanács 2020-ban 

elfogadta 2020/741 rendeletet a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről.  

Gyakori példa, hogy indokolatlanul a tisztított szennyvizet élővízbe vezetik, rontva ezzel annak 

ökológiai állapotát. Sokkal célszerűbb lenne a megfelelően tisztított szennyvizet hasznosítani és 

szükség esetén vízpótlásra és tápanyagpótlásra felhasználni. Erről szól az említett EP rendelet.  

A tisztított szennyvíz hasznosítása segít a vízhiányos időszakok áthidalásában, és egyben a talajerő 

utánpótlást is részben biztosíthatja. 

 

 
2.2. Településföldrajz, társadalmi, gazdasági jellemzők 

Pápateszér település Veszprém megye észak-keleti részén, Pápától 25 km, Győrtől 40 km, 

Veszprémtől 60 km távolságra fekszik. Földrajzi helyzetét tekintve a Dunántúli-

középhegységtől északra, a Bakonyvidék középtájon, és a Bakonyvidék kistájcsoporton belül 

a Pápai-Bakonyalja kistáj északi részén található. A 185 m tengerszínt feletti magasságban 

fekvő többutcás település a Bakonyalja DK-ÉNY-i irányú, hosszan elnyúló homok-, illetve 

kavicshátai között helyezkedik el. A részben a község területén lévő erdők, patakok (Szikegy-

ér, Bánya-ér, Szakács-ér) völgyében réteket, a dombhátakon szántóföldeket, kisebb szőlőket 

találunk. A határ déli felében nagyobb összefüggő erdő van. 

A település 137 ha területű belterületét a 2937 ha kiterjedésű külterület veszi körül. 

Neve a szláv eredetű tesar (ács) szóból származik. (Helyi hagyomány szerint a Teszér a 

határában lévő tíz érről nyerte, a "Tíz ér"-ből alakult ki. Természetesen ez az állítás nem állja 

meg a helyét, ugyanis hasonló elnevezéssel több település is létezik a történelmi 

Magyarország területén, így a közeli Ácsteszér, a Hont vármegyei Hontteszér {ma: 

Hontianske Tesare}, illetőleg Taszár neve is a tesar szóból ered.) 
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Településhálózat 

A sajátos alakú kistáj az átlagosnál sűrűbben betelepült, 100 km2-re közel 5 település jut. A 

tucatnyi település között nincs városi jogállású, a térség főleg Ajka és Pápa vonzáskörzete 

között oszlik meg. A falvak apró- és kisfalvak. Az átlagos faluméret meghaladja a 700 főt. 

Gazdaság 

Pápateszéren a legtöbb dolgozót a Pápateszéri Téglaipari Kft foglalkoztatja. A gyárban a 

különböző méretű téglákon kívül kerámia áthidalók és kéménybélés-rendszer gyártásával és 

értékesítésével is foglalkoznak. A vállalkozók fuvarozással, fakitermeléssel, építőipari 

tevékenységgel foglalkoznak. A mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők száma is magas. 

A településen működő közintézmények: 

Közintézmény megnevezése Munkavállalók száma 
Pápateszér Község Önkormányzata 3 fő 
Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal 5 fő 
Esterházy Óvoda 8 fő 
Általános Iskola 14 fő 

Házi orvos 2 fő 
Fogorvos 1 fő 
Védőnő 1 fő 

 

A településen működő vállalkozások: 

Vállalkozás megnevezése Munkavállalók száma 
Pápateszéri Autószervíz Kft 9 fő 
Polgárland 2024 Kft 1 fő 
Mag Instruments Kft 10 fő 
Kefemanufaktúra Kft 4 fő 
Bucu Land Kft 3 fő 
Polo Team Lovasbirtok Kft 2 fő 
AkakoTrade Kft 3 fő 
Fuvarker Kft 2 fő 
Bakony-Holz Fafeldolgozó Kft 1 fő 
Berek-Mező Kft 20-49 fő 
AMP Teszér Kft 1 fő 
Carpinus Kft 1 fő 
Dr. Orbán és Társa Bt 2 fő 
Teszér-Berek Kft 10-12 fő 
Ép-Ház Kft 3-4 fő 
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Közlekedési kapcsolatai 

A települést a 832. sz. főút szeli ketté, amely a Pápán keresztülhaladó 83 sz. főutat köti össze 

a Győr és Veszprém közötti 82 sz. főúttal. Pápától 25 km-re, Győrtől 50 km-re, 

Pannonhalmától 24 km-re, Veszprémtől 62 km-re található. 

 

Demográfia 

Lakónépessége a KSH adatbázisa alapján 1199 fő. 

A népesség korcsoport szerinti megoszlása 2011-ben az alábbi volt: 

 

 

9. ábra: Pápateszér korosztály szerinti eloszlása a 2022 évi népszámlálás eredménye alapján 

 

Pápateszéren a vizsgált időszakban a lakosság létszáma 1990-től egy csökkenést, illetve 

stagnálást mutat. 
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Az elmúlt évek népességi adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy Pápateszéren a vizsgált 

időintervallumban a lakónépesség száma a 2010-es évekig hasonlóan az országos 

viszonyokhoz csökkenő tendenciát mutat, azonban 2010. óta stagnáló, enyhe növekedés 

jellemző. 

 

Az országos átlagra jellemző fogyó, elöregedő népesség, és urna alakú korfa a projektterületre 

is jellemző. A település az öregedő falvak közé tartozik. 

 

Vallási szempontból római katolikus hívők vannak többségben a településen 
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10. ábra: Pápateszér lakosainak vallási összetétele 

Közlekedés: 

A 8302. jelű út keresztülhalad a településen. A település nem rendelkezik vasútállomással, 

legközelebb a Veszprémvarsányi vasútállomás található, ami 15 km-re található Pápateszértől. 

A környező települések, mint Pápa, Bakonygyirót is elérhető vasúti közlekedés. 

 

A tömegközlekedés viszonylag kedvező, a környező városok, falvak könnyen 

megközelíthetőek egy- vagy átszállás nélkül autóbusszal. 
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11. ábra: Közlekedési Kapcsolatok 

 

Infrastruktúra: 

A település infrastrukturális helyzetéről elmondható, hogy a község vezetékes vízzel, 

villannyal, internethálózattal és telefonhálózattal ellátott, burkolt (portalanított) utakkal 

rendelkezik. 

A közüzemi vízellátást a Pápai Vízmű ZRt. biztosítja a település lakossága számára. 

Az áramszolgáltatást és a gázszolgáltatást az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. és az 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. biztosítja, a távközlést a KábelszatNet-2002 Kft. 

biztosítja, a gázszolgáltató az E2 Hungary Zrt. 

 

Közintézmények 

Pápateszér község Önkormányzata üzemeltet óvodát, általános iskolát. Bölcsőde nem elérhető 

a lakosság számára. 
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Egészségügyi és szociális intézmények, szolgáltatások: 

A faluban biztosított az orvosi ellátás, a hét minden napján. Délelőtti és délutáni váltásban. 

Gyógyszertári szolgáltatás is elérhető a faluban. 

 

Természeti értékek: 

A Pápateszér Község Önkormányzatának legfőbb célja Pápateszér településkép és a környezet 

állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, 

megújítása, turizmus erősítése, ezáltal a település vonzerejének növelése. 

 

Közösségi élet: 

Az Önkormányzat legfőbb célja a település múltjának megismertetése által a település 

jövőbeni céljainak, lelkes lakosainak támogatása. A legfőbb cél olyan települési környezet és 

közösségi élet létrehozása, amelyben a lakosság jól érzi magát, szeret pápateszéri lenni, és 

szeretné, ha a gyermekei is itt nőnének fel és ehhez a közösséghez tartoznának. 

Ennek érdekében a szervezet minden évben az alábbi állandó programokat szervezi: 

• Vízimalmos Napok 

• Lovasnapok 

• Zsörki mise 

• Pápateszéri Élő Betlehemes Játék 

• Eszterházy napok 

Ezen rendezvények az évek során kinőtték a település kereteit és nem csak a környező 

falvakból, de az ország minden pontjáról is érkeznek látogatók, hogy részt vegyenek a 

rendezvényeken. 

Idegenforgalom: 

A legfőbb turisztikai látványosságok: 

Vízimalmok, Grófi fürdő, Fényes-hegy, Farkas-hegy, Zsörk. 

 

2.3. Környezetvédelmi, szennyeződés-érzékenységi besorolás 

 Pápateszér település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek 

szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra. 

 A település területén határozattal kijelölt vízbázis védőterület nem található. 
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A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 7.§ (4) bekezdés alapján „egy adott lehatárolt 

terület érzékenysége – a vízügyi igazgatóságnál, a vízügyi hatóságnál és a vízvédelmi 

hatóságnál meglévő, a vízvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) 

által jóváhagyott, 1:100 000 méretarányú országos érzékenységi térképe alapján kerül 

– a vízvédelmi hatóság határozatában meghatározásra.” 

  
12.a. ábra: Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek alkategóriák szerint 
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12.b. ábra: Pápateszér jelölése az érzékenységi térképen 

 

 A projektterület az 1-4 számú Marcal alegység vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez 

tartozik. 

 

3. Talajmechanikai jellemzők, talajvízviszonyok 
 

3. 1. Geológia, hidrogeológia 

Pápateszér Magyarország kistájainak katasztere című kiadvány szerint a 2.2.13. számú Pápai-

Bakonyalja elnevezésű kistájban helyezkedik el 

 

A település területén Magyarország 1:100000-es méretarányú felszíni földtani térképe 

folyóvízi homokot és folyóvízi-deluviális aleuritot jelöl. 

 

3.2. Tervezett létesítmények 

A tervezett szennyvízkezelés lehetséges alternatíváit a 6. fejezet foglalja össze. Eszerint elvi 

szinten felmerült a gravitációs és nyomott rendszerű szennyvíz-elvezetés, valamint az egyedi 

Pápateszér 
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szennyvízkezelő kisberendezések ingatlanonkénti telepítése. A tervezetett létesítmények 

közül a szennyvíz-elvezetés bármilyen megoldása a 2. geotechnikai kategóriába sorolható, az 

egyedi szennyvízkezelés az 1. geotechnikai kategóriába tartozik. 

 

3.3. Feltárás 

A település jellemző pontjain 3 db kb. 2,5 m mélységű próbaásást mélyítettünk le 

munkagéppel. A munkagödrökből rétegenként zavart mintavétel történt, és feljegyeztük a 

megütött vízszintet. A próbaásást követően a munkagödrökben megmértük a nyugalmi 

vízszintet. A próbaásások elhelyezkedése a 2. mellékletben látható.  

 

3.4. Talajrétegződés, talajfizikai jellemzők 

Próbaásásaink az alábbi rétegeket harántoltuk: 

Kissé szerves iszapos homok (sisaorg): Az 1., a 2. sz. és a 3 sz. próbaásásban is harántoltuk. 

Jellemzően 0,6 m-ig. Színe barnás, sárgás, szerves anyagot, növény gyökérmaradványokat 

tartalmaz. Ez a réteg szolgál termőtalajként. Állapota laza, enyhén nedves. Sósavval mérsékelt 

reakciót mutatott, így enyhe mésztartalma van. 

Iszapos homok (sisa): Az 1. és 2. sz. munkagödörben 0,6 m-től 1,5 m-ig harántoltuk. Színe 

sárgásbaarna, szürkés beütésekkel, állaga enyhén nedves. Sósavval enyhén reagált, ami némi 

mesze tartalomra utal. Az 1. sz. gödörben 1,5 m alatt is megtalálható, de ott már vízzel 

teljesen telített és sósavval nem reagált. 

Kavicsos homok (grasa): A 3. sz. munkagödörben 2,0 m-től talpig harántoltuk. Színe sárga, 

száraz pergő homok. Pár %-ban előfordul benne 1-2 cm nagyságú kavics 

Aprókavicsos homok (grasa): a 3. munkagödörben 0,6-m-tól 2,0 m-ig, a 2. munkagödörben 

1,5 m alatt harántoltuk. Színe szürkés sárga, sárgás barna. A 3. sz. munkagödörben enyhén 

nedves, a 2. sz. munkagödörben vízzel teljesen telített. Sósavval enyhén reagált. A 

kavicsfrakció szemcsemérete 1-3 mm nagyságú. 
 

A részletes talajfizikai jellemzők a 4. mellékletben található fúrásszelvényeken, az elkészült 

szemcseeloszlási görbék szintén a 4. mellékletben láthatók.  
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A feltárt releváns talajok talajfizikai jellemzői az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok 

(természetes víztartalom, szitálás) alapján empirikus összefüggések és geotechnikai táblázatos 

segédletek alapján az alábbi határok között változnak.  

 
Megnevezés d10 [mm] cu [-] k [m/s] 
Szerves iszapos homok 
(sisaorg) 

0,035 2,25 10-5 

Iszapos homok (sisa) 0,055 2,15 10-4 
Kavicsos, aprókavicsos 
homok (grasa) 

0,07 3,1 10-4 

 

Az alábbi ábra is szemlélteti a talajok vízgazdálkodását. Az ábrából jól látható, hogy 

Pápateszér területén a talajok egyrészt sekély termőképességük miatt szélsőséges 

vízgazdálkodású talajok, másrészt pedig igen nagy vízelnyelésű és jó vízvezetésű, gyenge 

vízraktározó képességű talajok. 

 

13. ábra: Talajok vízgazdálkodási tulajdonságai (Forrás: Agrotopo) 

 

A felszín közelben található talajok fagyveszélyesnek vagy fagyérzékenynek minősülnek, a F-

II. fejtési osztályba sorolhatók, és nehezen tömöríthetők.  

 

Pápateszér 
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3. 5. Talajvíz 

A feltáráskor talajvizet kettő próbaásás során találtunk. Az 1. sz. munkagödörben a megütött 

vízszint 240 cm-en volt, a nyugalmi vízszint pedig 196 cm-en állt be. A 2. sz. munkagödörben 

a megütött vízszint 187 cm-en volt, a nyugalmi vízszint pedig 150 cm-en állt be. 

 
3.6. Összefoglalás. javaslatok 

A község egyes területein 2 m feletti talajvízállásra kell számítani, ami így nehezíti a 

szennyvízkezeléssel kapcsolatos objektumok építését. A gravitációs vezetékek építése esetén 

a vezetékek mentén víztelenítésre nem lesz szükség, a munkagödörben pedig nagytáblás 

dúcolásra a kedvezőtlen egyenlőtlenségi mutató miatt szükség lesz. 

Egyedi szennyvízgyűjtő aknák létesítése esetén a felúszásra méretezett (pl. gallérral ellátott) 

gyűjtőaknák beépítése szükséges a magasabb vízállású területeken.  

  

A lehetséges megoldások mérlegelése alapján jelen Települési Szennyvízkezelési Program az 

egyedi szennyvízkezelő kisberendezéseket/oldómedencéket javasolja. Ez esetben a kezelt 

szennyvíz szikkasztása árkos szikkasztó rendszerrel oldható meg. A szikkasztó mező előzetes 

méretezésekor a legrosszabb eshetőséget figyelembe véve a szivárgási tényezőt a javasoljuk 

10-5 m/s-ra felvenni.  

A szikkasztó rendszer kivitelezése során a vonatkozó tervezési előírásokat kell követni, 

épületektől legalább 5 m-es, kúttól legalább 10 m-es védőtávolságot kell tartani. Közvetlenül 

a szikkasztó mező alatt nem lehet vízrekesztő tulajdonságú (pl. tömör agyag) talaj, 

amennyiben ez mégis helyileg előfordulna, ott jó vízáteresztő szemcsés anyagú talajcsere 

szükséges a természetes vízáteresztő réteg eléréséig.  

 

A szennyvízkezelő kisberendezéseket/oldómedencéket a beépítéskor úgy kell rögzíteni, hogy 

a felúszása ne következhessen be, bár ez nem is valószínű. 

 

Az engedélyes, ill. kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódóan javasoljuk településrészenként a 

felszínközeli rétegekre célzott szikkasztási próbák elvégzését – tekintettel a felszíni rétegek 

esetleges változó településére, áteresztő-képességére. Az eredmények alapján a méretezést 

körzetenként javasolt pontosítani. 
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4. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapota 
4.1. Mintavétel 

 

Társaságunk, az NNK Kft. (a Nemzeti Akkreditáló Testület által NAH-7-0039/2018. számon 

akkreditált mintavevő szervezet) 2020. április 29-én a település 3 jellemző pontján talaj, 

illetve talajvíz mintavételt végzett, alapállapot felmérés céljából. 

 

A mintavételi pontokon markológéppel próbaásásokat mélyítettünk le. A munkagödrök 

anyagának makroszkópos rétegleírását elvégeztük. A feltárásokból 1-2 m mélységből talaj 

mintavételt végeztünk. Talajvíz mintavétel két ponton történt. A mintákat a laboratóriumba 

szállításig hűtve tároltuk. A mintavételi pontokat az 1. mellékletben látható térképen tüntettük 

fel. A mintavételi jegyzőkönyv a 3. mellékletben található. 

 
4.2. Vizsgálati eredmények 

 

A minták vizsgálatát az ANALAB Kft. Laboratóriuma (a Nemzeti Akkreditáló Testület által 

NAH-1-1468/2019. számon akkreditált laboratórium) végezte el. A vizsgálati jegyzőkönyv a 

3. mellékletben látható. 

A minták jelölése és vizsgált komponensköre: 

Minta kódja és jellege Vizsgálandó komponensek 

264/1/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/2/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/2/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/2/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/3/1,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/3/2,0 m Földtani közeg 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/4 felszín alatti víz 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 

264/5 felszín alatti víz 
pH, vezetőképesség, ammónium, 

nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, klorid 
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A minták vizsgálati eredményeinek értékelése a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendeletben szereplő szennyezettségi (B) határértékek alapján történt. A határértékeket az 

alábbi táblázatban tájékoztatásul közöljük.   

TALAJ B 

Nitrát (mg/kg)* 500 

Nitrit (mg/kg)* 100 

Ammónium (mg/kg)* 250 

Vezetőképesség (μS/cm)* 2500 

*Termőföldnek nem minősülő földtani közegre. 

A talajvízre vonatkozó „B” szennyezettségi határértékek a következők: 

TALAJVÍZ B 

Ammónium (µg/l)  500 

Nitrát (mg/l) 50 

Nitrit (µg/l) 500 

Szulfát (mg/l) 250 

Foszfát (µg/l) 500 

pH 6,5-9 

Vezetőképesség (μS/cm) 2500 

 

4.2.1. Földtani közeg 

A talajban mért koncentrációk: 

Vizsgált komponens 264/1/1,0 264/2/2,0 264/2/1,0 264/2/2,0 264/3/1,0 264/3/2,0 

pH 7,3 7,2 7,2 7,1 7,3 7,2 

Fajlagos elektromos 
vezetőképesség 

25°C-on (μS/cm) 
156 135 142 124 162 128 

NH4+ (mg/kg sz.a.) 3,4 2,5 3,2 2,9 2,1 3,7 

NO3- (mg/kg sz.a.) 31,5 51,3 34,5 50,3 36,9 35,7 

NO2- (mg/kg sz.a.) 6,2 2,3 4,7 2,2 5,1 5,4 

Cl- (mg/kg sz.a.) 72 < 30 55 < 30 < 30 45 

PO43- (mg/kg sz.a.) 25,4 71,2 25,4 51,5 70,9 24,6 

SO42- (mg/kg sz.a.) < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 < 200 
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4.2.2. Talajvíz 

A talajvízben mért koncentrációk: 

Vizsgált komponens 264/4 264/5 

pH 7,2 7,1 

Fajlagos elektromos 
vezetőképesség 

25°C-on (μS/cm) 
914 928 

NH4+ (mg/l) 0,56 0,62 

NO3- (mg/l) 2,9 3,9 

NO2- (mg/l) < 0,02 < 0,02 

PO43- (mg/l) < 0,02 < 0,02 

SO42- (mg/l) 44 32 

KOIps (mg/l O2) < 0,5 < 0,5 

 
A vizsgálati eredmények értékelése 
 
A vizsgálati eredményeket összevetve a vonatkozó határértékekkel megállapíthatjuk, hogy a 

feltáró furatokból megvett talajminták eredményei a vizsgált komponensek tekintetében nem 

haladják meg a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott B 

szennyezettségi határértéket, a talajvíz esetében az ammónium azonban a szennyezettségi 

határérték feletti eredményt hozott.  
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5. A szennyvízkezelés jelenlegi helyzete 
 

5.1. Általános jellemzők 

 

Pápateszér községben a közüzemi vízellátás gyakorlatilag a teljes belterületre kiépült. A 

szolgáltató, a Pápai Vízmű Zrt. által közölt adatok alapján a település éves vízhasználata 

2024-ben 43 339 m3 volt. A vízműszolgáltató adatközlése alapján a vízhálózatba bekötött 

felhasználási helyek száma 505 db, az állandó lakosok száma 1199 fő. 

 

 

14. ábra: Értékesített vízmennyiségek Pápateszéren 2020-2024 

 

A vízellátás megvalósítását máig nem követte a szennykezelés és szennyvízelvezetés korszerű 

megoldása. A keletkező szennyvizet az ingatlanonként létesített – nagyrészt nem vízzáró 

kivitelű – „emésztő gödrökbe” vezetik be, ahol a szennyvíz nagy része elszikkad, ill. kisebb 

részét szippantják, és a pápai szennyvíztelepre szállítják ártalmatlanítás céljából.  
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Az önkormányzat közlése szerint az elszállított szennyvíz mennyiségéről nincs információ. 

Feltételezzük, hogy az 100%-ban elszikkad. A lakossági szennyvíz tehát teljes mértékben 

elszikkad, és a földtani közeget és a felszín alatti vizeket terheli. A jelenlegi állapothoz 

képest tehát bármely szennyvízkezelési megoldás gyökeres javulást jelentene.  

 

Utóbbi egyrészt fokozottan indokolttá és sürgetővé teszi a szennyvízkezelés megoldását, 

másfelől bizonyítja, hogy a később bemutatott egyedi szennyvízkezelési berendezések 

alkalmazása és a tisztított szennyvíz szikkasztása nem fogja okozni a talajvízszint további 

megemelkedését, hiszen a keletkező szennyvíz döntő többsége jelenleg is elszikkad. 

  

5.2. Környezeti hatások 

  

A kommunális szennyvíz tisztítás nélküli elszikkasztása a talajvíz minőségi állapotának 

fokozatos romlását idézheti elő. 

A talajmechanikai vizsgálatok alapján a felszínközeli rétegek valamint a talajvíztartó rétegek 

jó vízáteresztő-képessége gyors szennyeződés-terjedést tesznek lehetővé. Közép és hosszú 

távon tehát elszennyeződhetnek a sekély rétegvizek is. 

 

5.3. Társadalmi hatások 

 

A lakosságnak nagy problémát jelent a keletkező szennyvíz elhelyezése és elszállíttatása, 

egészségügyi és higiéniai szempontból a vízzáró kivitelű aknák alkalmazását tartanák 

megfelelőnek, de a keletkező teljes szennyvíz mennyiség szippantását, szállítását és 

ártalmatlanítását annak nagy költségei miatt legtöbben nem tudják vállalni. Az önkormányzat 

közlése szerint a lakossági szennyvíz gyűjtés és szállításra 4800 Ft+ÁFA/m3 az ürítési díj. Ez 

háztartásonként (~5 m3/hó) átlagosan havi 24 000 Ft-ot jelentene, mely figyelembe véve a 

lakosság hazai viszonylatban igen kedvezőtlen anyagi helyzetét nem megfizethető. 

 

A szennyvíz jelenleg fennálló „részleges” szikkasztása azonban a talajvíz elszennyezése révén 

korlátozza, ill. korlátozhatja annak későbbi felhasználását.  
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5.4. Kapcsolódás a helyi, megyei és regionális fejlesztési tervekhez 

 
Veszprém Vármegye Környezetvédelmi Programja 2023-2027 

A szennyvízzel kapcsolatos programpontok az alábbiak: 

 

Szennyvízkezelés javításával kapcsolatos projektek: 

 

A programpontok közül az egyedi szennyvízkezelés vonatkozásában az alábbiak relevánsak: 

„SZENNYVÍZ-1 szennyvízcsatornázás és tisztítás fejlesztése” 

A kisebb, főként az 500 fő alatti településeknél (ahol a szennyvíz közcsatornás összegyűjtése 

és tisztító telepen történő kezelésének megoldása csak nagyobb távlatban várható) a 

174/2003. (X.28.) Korm. rendelet szerinti egyedi szennyvízkezelés alkalmazását, ha azt az 

illetékes ÁNTSZ, az illetékes „Zöldhatóság” - Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi felügyelőség (KÖTEVIFE) is engedélyezi, támogatni kell.  

A Veszprém Vármegyében több településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 

ingatlanonkénti telepítésével oldották meg a szennyvízkezelést (Balatoncsicsó, Óbudavár, 

Szentjakabfa, Tagyon, Salföld, Kamond, Karakószörcsök, Kiscsősz és Szentantalfa, ez utóbbi 

településen teljes körűen), valamint Apácatornán szennyvíztisztító kislétesítmények kerültek 

letelepítésre Regionális Operatív Program forrásból.” 
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Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027 

Átfogó cél 2. A lakosság életminősége javítása, „jólléte” biztosítása, a XXI. század nyújtotta 

technikai lehetőségek sokoldalú alkalmazásával, a helyi társadalmak fejlesztése Veszprém 

vármegye területfejlesztése csak akkor lehet eredményes és sikeres, ha az hozzájárul a megye 

településein élők életminősége javulásával, „jóllétének” biztosításával. Az életminőség 

javításának célkitűzése ezért átfogja a koncepció egészét, az egészséges társadalom 

megteremtésétől a megélhetés feltételeinek javítását szolgáló gazdaságfejlesztésen, a 

szolgáltatások elérhetőségének javításán át a települési terek környezetminőségének javításáig 

 

2. Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –Tisztítási Megvalósítási Program 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról (a 

továbbiakban: „A” program) a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, az „A” program tervezési 

alegységét képező szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról pedig a 26/2002. (II. 

27.) Korm. rendelet rendelkezik. 

A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az „A” program része minden 2000 

lakosegyenértéknél (LE) nagyobb település, továbbá több település is alakíthat ki 

szennyvízelvezetési agglomerációt a rendelet szerinti lehatárolási szempontok 

figyelembevételével. Amennyiben az így kialakított szennyvízelvezetési agglomeráció 

terhelése eléri a 2000 LE-t, az agglomeráció szennyvízelvezetése és –tisztítása szintén az „A” 

program részét képezi. 

A vonatkozó rendeletek előírásaiból adódóan Zala megye jellemzően 2000 LE-nél kisebb 

településeinek szennyvízelvezetésére és –tisztítására a több település összefogásával létrejövő 

agglomerációk kialakítása jöhet számításba, ugyanis a 2000 LE-nél kisebb települések a 

vonatkozó jogi szabályozás szerint nem élveznek prioritást. 

Fontos megjegyezni, hogy a 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdése szerint 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nem szereplő települések 

önkormányzatai legkorábban csak 2015. december 31. után kerülhetnek a szennyvízelvezetési 

agglomerációs jegyzékbe. 
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3. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021-2026 

„Magyarországnak a megfelelő települési szennyvízgyűjtő és –tisztító rendszerek kiépítésére 

vonatkozó tagállami kötelezettségei végrehajtását szolgálja a Nemzeti Települési 

Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program (Szennyvíz Program).  

A 2000 LE alatti szennyezőanyag-kibocsátással jellemezhető területek (települések, 

agglomerációk) szennyvízkezelésének elősegítése (a gazdaságosan csatornázható 

településrészek, illetve az egyedi szennyvízkezelésű területek lehatárolása; az egyedi 

szennyvízelhelyező, -tisztító és -tároló berendezések, létesítmények használatának, valamint a 

természetközeli kezelési megoldások alkalmazásának ösztönzése). 

 

4. Pápateszér Község Környezetvédelmi programja 

A település környezetvédelmi programmal nem rendelkezik. 

 

6. A szennyvízkezelés megoldási lehetőségei 
 

Pápateszér Község Önkormányzata a községben keletkező kommunális szennyvíz 

kezelésének és elhelyezésének korszerű, ártalommentes és költség-hatékony megoldását 

tervezi, melyhez több lehetséges változat vizsgálata (műszaki, üzemeltetési feltételek, 

társadalmi és környezeti hatások, költség-hatékonyság stb.) szükséges. 

 

A tervezés szempontjából lényeges alapadatokat az alábbiakban foglaltuk össze: 

 

 Állandó lakosok száma:      1199 fő 

Közüzemi vízzel ellátott felhasználási helyek:   505 db 

Közüzemi vízzel ellátott közintézmények:   5 db 

Közüzemi vízzel ellátott vállalkozások:   15 db 

Vízhasználat összesen:     43 339 m3/év  

 Fajlagos lakossági vízhasználat:     99,03 l/fő/nap 

 Lakossági szennyvíz várható mennyisége:   39 005 m3/év 

 Várható lakossági szennyvíz fajlagos mennyiség:  89,12 l/fő/nap 
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Lakossági szennyvízmennyiség LE-ben kifejezve:  1199 LE 

Közintézmények által kibocsátott LE:   17 LE 

Ipari eredetű kibocsátások LE:    40 LE 

Összes szennyvízmennyiség LE-ben kifejezve:  1256 LE 

 

A Szennyvízkezelési Programban az Önkormányzat hosszú távú célja alapján a teljes 

belterület lakossági ellátásával számoltunk függetlenül attól, hogy a későbbi pályázati és 

finanszírozási lehetőségek esetleg csak több ütemben történő megvalósítást tesznek lehetővé. 

 

6.1. Jogszabályi követelmények 

 

A települési szennyvízkezelésről szóló 91/271/EGK irányelv alapján nem kötelező, illetve 

nem szükséges közműves szennyvízelvezetést alkalmazni azokon a településeken, 

településrészeken, ahol ez nem jelent környezetvédelmi szempontból előnyt, vagy pedig a 

beruházási és üzemeltetési költségek túlzottan megemelkednének. 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 

25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében kerültek kijelölésre a Program 

szennyvízelvezetési agglomerációi. Az agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 

lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok 

számára, a 2000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2000 

lakosegyenérték alatti településrészek esetében a Vidékfejlesztési Program Egyedi 

szennyvízkezelési megoldásokat irányoz elő, melyhez támogatást is biztosít. 

 

Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó 

Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési 

agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 

egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell 

kiépíteni. Ahol a szennyvíz törzshálózatok létrehozása nem indokolt, akár azért, mert az előírt 

vagy kívánatos környezetvédelmi paraméterek egyéb műszaki megoldással is biztosíthatók, 

akár azért, mert túlságosan költséges lenne, szennyvíz törzshálózatra vonatkozó 
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környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést biztosító egyedi rendszereket vagy más 

megfelelő rendszereket kell alkalmazni. 

Az 5.5. pont szerint: „Az alrendszerek belső gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvíz-

elvezetési agglomeráción belüli településrész alrendszerként történő lehatárolási feltételei: 

a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai 

statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás), a vizsgálatnál a 

vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy 

b) a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású területeket. 

 

Pápateszéren az 1,0 km vezetékhosszra eső lakosszám átlagosan 188 fő (Megközelítőleg 6,7 

km hosszúságú belterületi gerinccsatorna vezeték kiépítése lenne szükséges), ha a várhatóan 

rácsatlakozók arányát a teljes településen a vezetékes ivóvízzel ellátott lakások létszámát 

tekintjük, az ellátott telkek száma 85,3 db lenne 1,0 km vezetékhosszra. 

A hektáronkénti átlagos lakosszám mindössze 0,4 fő. 

Az adatokból látható, hogy a rendelet 5.5. pontjában rögzített mutatószámok alapján az a) 

pont vonatkozásában Pápateszér a határszám felett van, a b) pont alapján a határszám alatti 

értékek vannak. 

 

Az egyedi szennyvízkezelés, az egyedi szennyvízkezelő berendezés, a tisztítómezővel ellátott 

oldómedencés létesítmény, és az egyedi zárt szennyvíztároló fogalmát a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet határozza meg. A Rendelet 

20 §-a előírja, hogy a települési környezetvédelmi program részeként az önkormányzatnak 

települési szennyvízkezelési programot kell kidolgozni, és meghatározza a program tartalmi 

követelményeit. Az egyedi szennyvízkezelés létesítéseinek részletes feltételeit a Rendelet 13. 

Fejezete, a 24-28.§-ok tartalmazzák. 

 

Szükséges, hogy azokon a településeken és település részeken, ahol a csatornahálózat 

kiépítése sem környezetvédelmi érdekből, sem gazdaságilag nem indokolt, ott az egyedi 

szennyvízkezelés valamely változatának használata mielőbb megvalósuljon, a talaj, talajvíz és 
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a felszíni vizek szennyezésének megszüntetése érdekében, de nem utolsó sorban az alapvető 

közegészségügyi érdekből is. 

 

Pápateszér község a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet agglomerációs listájában nem szerepel. 

Az egyedi szennyvízkezelésre vonatkozó előírásokat és az alkalmazhatóság műszaki-

környezetvédelmi feltételrendszerét a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet tartalmazza. Az 

egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken a szennyvíz keletkezésével érintett ingatlan 

tulajdonosa köteles gondoskodni a szennyvíz egyedi kezeléséről és ártalommentes 

elhelyezéséről olyan módon, hogy a szennyvíz elhelyezése ellenőrizhetően nem 

eredményezheti a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotának 

romlását. 

 

A talaj adottságainak, a felszín alatti víz mélységének és a települési szennyvíz 

mennyiségének figyelembevételével méretezett, tisztítómezővel ellátott oldómedencés 

létesítmény és az egyedi szennyvízkezelő berendezés (a továbbiakban együttesen: egyedi 

szennyvízkezelő létesítmény) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

kormányrendeletnek, valamint a 25 §-ban és a 26. §-ban foglalt rendelkezéseknek 

megfelelően létesíthető. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt bármely területen történő programszerű telepítés, illetve 

a felszín alatti vizek minősége szempontjából fokozottan érzékeny vagy magas talajvízállású 

területeken történő egyedi telepítés esetén akkor lehet létesíteni, ha a települési önkormányzat 

által elfogadott és a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési szennyvízkezelési program ezt 

lehetővé teszi. 

 

Egyedi szennyvízkezelő berendezést a felszín alatti vizek védelme szempontjából fokozottan 

érzékeny területek közül csak azokon a helyeken lehet létesíteni, ahol a) a vízbázisok, a 

távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

kormányrendelet a tisztított szennyvíz szikkasztását nem tiltja, és b) karsztos területek esetén 

továbbá akkor, ha a karsztvíztest jó kémiai állapotban van és ba) a felszínen vagy 10 méteren 

belül nem találhatóak mészkő vagy dolomit képződmények, vagy bb) mész- és dolomitmárga 
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képződmények előfordulása esetén ezekre a területekre vonatkozóan a települési 

szennyvízkezelési program készítése során végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy az 

elszivárogtatásra kerülő tisztított szennyvíz nem éri el a karsztvizet. 

 

Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény és földtani közegbe történő bevezetés 

esetén egyedi szennyvízkezelő berendezés csak a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendeletben meghatározott egyedi vizsgálatot követően létesíthető akkor, ha 

a) a kibocsátása meghaladja az 500 m3/év mennyiséget, vagy 

b) a szennyvíz szikkasztása vonatkozásában a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet előírja. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt akkor lehet létesíteni, ha 

a) az megfelel a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott előírásoknak, és 

b) programszerű telepítés esetében az engedélyezési eljárás során a kérelmező mellékeli a 

felelős szolgáltató üzemeltetésre vonatkozó nyilatkozatát. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítményt úgy kell létesíteni, hogy 

a) az egyedi szennyvízkezelő berendezés esetén az elfolyó tisztított szennyvízből, 

b) a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény esetén a tisztító-szűrőmező után 

elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavétel műszakilag megoldható legyen. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény létesítése során a vízügyi hatóság előírja 

a) egyedi telepítés esetében – amennyiben a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendelet alapján szükséges – a kockázat, a beruházás és az üzemeltetés 

gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek teljesülésének ellenőrzését szolgáló 

monitorozást, 
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b) programszerű telepítés esetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

törvény és a vizek védelméről szóló jogszabályok alapján az azoknak megfelelő monitoring 

rendszer kiépítését és üzemeltetését. 

 

Az új egyedi szennyvízkezelő létesítmények megvalósításával gondoskodni kell a korábban 

épített szakszerűtlen egyedi szennyvízkezelő létesítmények felszámolásáról. 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell 

a) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetés feltételeinek biztosításáról, 

b) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény működésének rendszeres, szemrevételezéssel 

történő napi ellenőrzéséről, 

c) az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről, 

d) a szükséges karbantartási munkák elvégeztetéséről, 

e) a keletkező hulladéknak a hulladékról szóló törvénynek megfelelő módon történő 

elhelyeztetéséről, ártalmatlaníttatásáról, és 

f) a vízügyi hatóság részére történő adatszolgáltatásról. 

 

Egyedi szennyvízkezelő létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell 

a) egyedi telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés elhárításáról, 

valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi hatóságnak történő bemutatásáról, 

b) programszerű telepítésnél a meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén a 

felelős szolgáltató értesítéséről, valamint az üzemnapló rendszeres vezetéséről és a vízügyi 

hatóságnak, valamint a felelős szolgáltatónak történő bemutatásáról. 

 

Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények működtetéséért felelős szolgáltatónak 

gondoskodnia kell 

a) a működés során, annak üzemnaplóban történő dokumentálásával 

aa) a rendszeres helyszíni szemléről, 

ab) a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről, 
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ac) az elfolyó tisztított szennyvízből történő mintavételek és analitikai vizsgálatok (1a) 

bekezdés szerinti gyakorisággal történő elvégzéséről, és a vízügyi hatóság részére történő 

megküldéséről, 

ad) kifogásolhatóan működő létesítmény esetén a hiba kijavításáról és az ismételt 

mintavételről, 

ae) tartósan kifogásolt működés esetén a vízügyi hatóság értesítéséről; 

b) a meghatározott monitoring vizsgálatok elvégzéséről és nyilvántartásáról; 

c) a vízügyi hatósággal történő kapcsolattartásról, jogszabályban és az üzemeltetési 

engedélyben meghatározott adatok térítésmentes szolgáltatásáról; 

d) a szervizszolgáltatásról, rendelkezésre állásról; továbbá, 

e) a lakossági tájékoztatásról és kapcsolattartásról. 

 

A felelős szolgáltatónak rendelkeznie kell szennyvíztechnológus, vagy azzal egyenértékű, 

illetve magasabb szakirányú végzettséggel. 

 

Egyedi telepítésnél, ha a kibocsátás meghaladja az 500 m3/év mennyiséget, évente mintavételt 

és analitikai vizsgálatot kell végezni. Programszerű telepítés esetén évente legalább az egyedi 

szennyvízkezelő létesítmények 20%-ánál a mintavételt és az analitikai vizsgálatot el kell 

végezni úgy, hogy valamennyi létesítmény legalább 5 évente bekerüljön a mintavételi és 

analitikai vizsgálati ütemezésbe. 

 

A fentiek alapján Pápateszér község vonatkozásában az egyedi rendszerek ellen egyértelmű 

kizáró ok nincs, az egyedi rendszerek az előny/kockázat mérlegelése alapján 

engedélyezhetőek, amennyiben a vízügyi hatóság által jóváhagyott települési 

szennyvízkezelési program ezt lehetővé teszi. 

 

Figyelembe véve az építés, üzemeltetés hatékonyságát és a költség-hatékonyság szempontjait, 

az alábbiakban négy szennyvízelvezetési és -kezelési változatot vizsgáltunk meg: 

- „A” változat: Telkenkénti egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztító- 

és szikkasztó drén rendszerrel; 
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-  „B” változat: Gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat körzeti és 

végátemelőkkel, eleveniszapos tisztító telep; 

- „C” változat: Agglomeráció létrehozása 8 település összefogásával, 

gravitációs hálózat kiépítése egy közös eleveniszapos szennyvíztisztító 

teleppel. 

 

Az optimális szennyvízkezelési megoldás kiválasztásához a rendelkezésre álló adatok alapján 

mind a hat változatot koncepcionálisan felvázoltuk, beleértve a főbb műszaki adatok 

megadását, majd elkészítettük az egyes változatok költségbecslését. Mérlegeltük továbbá a 

változatok társadalmi-gazdasági és környezeti hatásait. Az Önkormányzat által 

rendelkezésünkre bocsátott adatokból, a helyszíni bejárások során nyert adatokból, valamint 

topográfiai térképi adatbázisból indulhattunk, ki mivel részletes felmérési, geodéziai, stb. 

adatok nem álltak rendelkezésünkre. 

 

6.2. A szennyvízkezelés megoldások és jellemzésük 
  

6.2.1. „A” változat: 

Az egyedi szennyvízkezelő létesítmények olyan létesítmények, amelyek a települési 

szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgálnak, ám azzal 

egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosítanak. Az egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések esetében a szennyezőanyagok biológiai úton történő lebontását 

energiabevitel segítségével végzik. 

 

Az „A” változat ingatlanonként méretezett és elhelyezett egyedi szennyvízkezelő 

létesítmények (oldómedencés létesítmény vagy kisberendezés) és a tisztított szennyvíz tisztító 

és szikkasztó drén mezőn való elhelyezését foglalja magába. 

 

A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet az egyedi szennyvízkezelő létesítmények alábbi két 

fajtáját különböztetik meg: 

− Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény: olyan oldómedencéből és 

tisztítómezőből álló vízilétesítmény, amely a települési szennyvizek nem 
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közműves elvezetésére és elhelyezésére szolgál, és amely a szennyezőanyagok 

anaerob lebontását energiabevitel nélkül végzi, 

− Egyedi szennyvízkezelő berendezés: olyan vízilétesítmény, amely a települési 

szennyvizek nem közműves, biológiai tisztítását energiabevitel segítségével 

végzi, 

 

A két rendszer fő elemét egy-egy előre gyártott műtárgy (oldómedence vagy kisberendezés) 

alkotja, melyhez méretezett tisztító-, ill. szikkasztó mező tartozik. Az oldómedence egy vagy 

két medencéből (vagy kamrából) áll, a rendszer elektromos energiával nincs ellátva; míg a 

kisberendezés általában két vagy három medencét foglal magába, ahol a második medencét az 

aerob környezet kialakításához levegőztetik. A felgyűlt szennyvíziszapot mindkét rendszerből 

1-4 évente kell eltávolítani és elszállíttatni. A tisztító mező funkciója az aerob lebontás és a 

szikkasztás (mindkettőt méretezni kell), a szikkasztó mezőé csak a szikkasztás (így csak azt 

kell méretezni), kialakításuk mégis szinte megegyezik. A hasonló kapacitású oldómedencék 

és a kisberendezések üzemeltetési költségei is hasonlóak, mivel az oldómedencéknél használt 

baktérium tabletták ára csaknem megegyezik a kisberendezések elektromos energia 

költségével, a szennyvíziszap elszállítás pedig mindkét esetben azonos költségeket jelent. 

 

Az egyedi létesítmények és a drén mezők méretezése az ingatlan lakosszáma, ill. a keletkező 

szennyvíz mennyisége alapján történhet (lásd a 7. fejezetben). Magas talajvízállás esetén 

dombos drénág kialakítása szükséges. 

 

Hazánkban a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében 2010-2011. 

között Nyim és Gétye településeken mintaprojektek valósultak meg, melyek keretében a 

szennyvízkezelés a települések egészére kiterjedően egyedi szennyvízkezelő berendezésekkel 

valósult meg. A mintaprojektekben kisberendezéseket alkalmaztak, összesen 139 db-ot. 2011-

ben megvalósult további 155 berendezés telepítése 3 községben (Óbudavár, Balatoncsicsó, 

Dióskál). A kivitelezési és üzemeltetési tapasztalatokról a Balatoni Fejlesztési Tanács számol 

be a http://www.balatonregion.hu/szennyviz-mintaprojekt weboldalon. 
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Település szinten, programszerű telepítés történt még Apácatorna településen, a KDOP-

4.1.1/A-10-2010-0004 kódszámú, „Apácatorna szennyvízkezelési projektje” című projekt 

keretében, itt oldómedencés kislétesítmények kerültek telepítésre. 

Az egyedi szennyvízkezelő rendszerek vonatkozásában 2016. februárjában jelent meg a VP6-

7.2.1.2-16 kódszámú pályázati kiírás a Vidékfejlesztési Program keretében. A pályázati 

felhívás 3.1. pontja alapján az oldómedencék telepítése (tisztítómezővel, vagy anélkül, 

programszerű telepítéssel, vagy anélkül) csak a 2017. május 16. után beadott pályázatok 

esetében támogatható tevékenység, tehát a Minisztérium 2017 évtől kezdődően mindkét 

berendezéstípus telepítését preferálja. 

 

A jogszabályok mindkét rendszer telepítését lehetővé teszik, amennyiben az adott típus a 

vonatkozó szabványok szerint készült és rendelkezik a megfelelő engedélyekkel (CE, ÉME, 

korábban OVH, KHVM). 

Az oldómedencék és a kisberendezések piaci ára egymástól nem különbözik jelentősen (az 

utóbbiakba beépített berendezések árát ellensúlyozza az azonos LE esetén is kisebb térfogatuk 

és méretük), így elegendő lehet a projekt későbbi fázisában, az engedélyes terv szintjén 

meghatározni az alkalmazandó kislétesítmény fajtáját (oldómedence vagy kisberendezés), ill. 

típusát. 

 

Tekintettel arra, hogy a település magánterületein is üzemel ivóvíz-törzshálózat, ezért 

célszerű a szennyvízkezelő berendezések elhelyezésénél figyelembe venni, hogy a földbe 

fektetett vízvezeték védősávjának határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m 

mélységig kétoldalt 2-2 m távolságig terjed, a vezeték felett és mellette mindkét oldalon nem 

helyezhető el épület műtárgy, nem ültethetők mély gyökérzetű fák, nem végezhető anyagok 

ideiglenes vagy állandó tárolása. A sávban nem szabad a vezeték állapotát veszélyeztető, 

vagy ellenőrzését akadályozó tevékenységet végezni. 

 

A nem lakossági célú ingatlanok esetében az alábbi méretezések javasoltak: 

• Plébánia Ady utca 1. 6 LEÉ rendszer 

• Önkormányzat + Iskola Ady utca 3. 50 LEÉ rendszer 

• Tájház Petőfi 13. Nincsen vizes helyiség 6 LEÉ rendszer 
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• Szolgálati lakás Petőfi 15. Nincs fürdő 6 LEÉ rendszer 

• Hivatal Petőfi 17. 6 LEÉ rendszer 

 

Az „A” változat beruházási költségei – pl. GRÜNWALD Aqua ABR-7-Ntípusú és egy 50 

LEÉ kapacitású biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazásával - az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
Méret, anyag 

Fajlagos 
költség Ft 

Nettó költség 
Ft 

ÁFA Ft 
Bruttó 

költség Ft 
Egyedi 
szennyvízkezelő 
szikkasztó mezővel 
(1-6 LE) 

504 1-6 LEÉ 2 500 000 1 260 000 000 340 200 000 1 600 200 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
szikkasztómezővel 
(50 LE) 

1 50 LEÉ 21 350 000 21 350 000 5 764 500 27 114 500 

Összesen: 1 281 350 000 345 964 500 1 627 314 500 

 

Oldómedencés berendezés telepítése esetén a költségek az alábbiak szerint alakulnak: 

Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
Méret, anyag 

Fajlagos 
költség Ft 

Nettó költség 
Ft 

ÁFA Ft 
Bruttó 

költség Ft 
Egyedi 
szennyvízkezelő 
szikkasztómezővel 
(1-6 LE) 

504 1-6 LEÉ 2 350 000 1 184 400 000 319 788 000 1 504 188 000 

Egyedi 
szennyvízkezelő 
szikkasztómezővel 
(50 LE) 

1 50 LEÉ 21 350 000 21 350 000 5 764 500 27 114 500 

Összesen: 1 205 750 000 325 552 500 1 531 302 500 

 

A 6 fős vagy annál kisebb ingatlanonkénti lakosszám esetén – a lakosszám esetleges 

növekedésére tekintettel hat főre történt a méretezés. 

 

Általánosan ingatlanonként 10 m DN 110 KG PVC gravitációs vezetékkel számoltunk. A 

szikkasztó mező méretezése a 7. fejezetben látható szikkasztás méretezés alapján történt. A 

méretezés alapján az 1-6 fős ingatlanokra 27 m hosszú, 0,4 m fenékszélességű szivárgó árok 

szükséges legalább 0,7 m vastagságban talajcserével és DN 90-es drén vezetékkel. A 27 m 
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hosszú szikkasztó árok esetén javasolt 3 db 9 m-es párhuzamosan egymástól legalább 2 m-re 

elhelyezett drénág. 

 

Szennyvíztisztító kisberendezések üzemeltetése: 

Az üzemeltetési költségek az egyedi létesítményeknél két részből áll, az egyik rész az évi 

egyszeri szippantás (primer iszap elszállítás) volna, a második az évi egyszeri felülvizsgálat és 

mintavételezés a letelepített berendezések 20 %-ból, valamint a monitoring kutakból. A 

felülvizsgálatra, illetve a mintavételezésekre javasolt az Önkormányzatok részéről szakcéget 

felkérni, aki a megfelelő jogosultságokkal rendelkezik, vele üzemeltetési szerződést kötni. 

Az évi szippantásra egy olyan vállalkozót kell keresni, aki szippantásra és iszap beszállításra 

jogosult a befogadói nyilatkozatot kiadott szervhez, illetve szállítási szerződést kell kötni a 

beszállításra. 

Egyes ingatlanoknál átemelő szennyezett-víz szivattyúk kerülhetnek beépítésre, talajvíz, 

illetve domborzati viszonyok miatt, melynek villamos energia költségét az ingatlan 

tulajdonosok fizetik meg. 

Üzemeltetési, mintavételezési, bevizsgálási költség: 

A település szintű szakszerű üzemeltetéséről az önkormányzat az arra szakértelemmel 

rendelkező vállalkozással kötött szerződés útján fog gondoskodni. Ez magában foglalja az 

éves vízmintavételek, és éves szakmai bejárást. Az éves szakmai bejárás garantálja, hogy 

minden évben minden szennyvíztisztító átnézésre került, illetve az előírt 20% ingatlanon 

történő vízmintavétel, annak bevizsgálása, jegyzőkönyvezése megtörtént. Így nevezett díj 

magában foglalja a laborvizsgálati díjakat is (monitoring kutak és berendezések). A 

mintavételt és vizsgálatot csak megfelelő akkreditációval rendelkező szervezet végezheti. (Az 

üzemeltetésre szándéknyilatkozat került csatolásra a pályázathoz.) 

2 pilléres üzemeltetés: 

1. Települési általános karbantartó, üzemeltető 

Minden esetben a települési karbantartó az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló 

vállalkozástól a szennyvíztisztítók általános karbantartására oktatást kap, tehát minden 

alapvető problémát kezelni képes. 

2. Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás: 
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Karbantartó által nem ismert szituációk kezelésére szakmai tanácsadás, szükség esetén 

helyszíni kiszállás a településen. 

A szennyvíztisztítók üzemeltetésére előirányzott összeg: 3.950.000,- Ft +ÁFA/év 

 

Szippantás: 

Évente 1m3 eleveniszap keletkezik, melyet 1 alkalommal lerakóhelyre kell szállítani. Az 

elszállítás környező szennyvíztelepre történik, előzetes átvételt vállaló dokumentummal 

igazolva. 

Az iszap fogadását a Pápai Vízmű Zrt. biztosítja, feltétele, hogy az önkormányzatnak vagy 

beszállítást végző vállalkozásnak legyen érvényes szerződése az iszap beszállításával 

kapcsolatban. 

A létesítményekben visszamaradó szennyvíziszap átlagosan 1 m3/év. 

A létesítményben visszamaradó szennyvíziszapot szippantós autó szállítja el (éves szinten 570 

m3 elszállítandó iszap) melynek benzin és üzemeltetési költségével kell számolnunk. 

Egy m3 szállítási díja kb. 8.000,-Ft+Áfa, ez területenként, illetve beszállítótól függően 

változhat. 

Éves szállítási díj: kb. 4.040.000,-Ft+ÁFA (505*8.000,-Ft=4.040.000,-Ft) 

 

Villamosenergia-fogyasztás: 

Háztartásonként külön jelentkezik a szivattyúk áramköltsége az átemelésnél éves szinten 

max. 3.000,-Ft+Áfa, ez csak azoknál a berendezéseknél jelentkezik, ahol a tisztított vizet át 

kell emelni a szivárogtató mezőbe. 

Az E-ON hálózatán bruttó 36,39,-Ft a lakossági nappali áram 1kWh órára vetítve. 

https://www.eon.hu/hu/lakossagi/aram/arak.html 

Azaz ~1kWh = 40 Ft 

Az egyik legkiválóbb minőségű szivattyú, a WILO TMW örvénykeltő szennyezett-víz 

átemelő szivattyú, melynek névleges motorteljesítmény 370W. Átlag 4 főt figyelembe véve, 4 

x 125 liter a napi vízfogyasztás, ami 0,6 m3 tisztított vízmennyiség mozgatási szükségességét 

teszi ki. A szivattyú 4 m magasságra 1 óra alatt 5 m3-t képes emelni, így kb. átlagosan 5 

percet megy naponta. 

365 nap x 6 perc = 2190 perc = ~37 óra 
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37 óra x 40 Ft = 1.480 Ft 

Azaz a villamos energia költsége átlagosan: 1.480,-Ft + Áfa 

Szivattyú üzemeltetésének költsége: 747 400,-Ft+ÁFA (Feltételezve, hogy minden 

ingatlannál szükséges az átemelés, tehát 505 x 1.480,-Ft.) 

A légkompresszor energiaszükséglete 

365 nap x 4 óra x 40 W = 58 400 W = 58,4 kW 

58,4 kW x 40 Ft = 2.336,-Ft + Áfa/év/db 

Légkompresszor üzemeltetésének költsége: 1 194 830,-Ft+ÁFA (505 ingatlannál 505 x 

2.366,-Ft.) 

Az „A” projektváltozat teljes üzemeltetési költsége: kb. 9.932.230,-Ft+ÁFA 

E változat esetén szennyvízdíjjal nem számolhatunk, csak havi fenntartási költséggel 

(üzemeltetés, karbantartás), mely 1-6 fős családi házra méretezett GRÜNWALD Aqua ABR-

7-N kisberendezés esetén ~1146 Ft/hó (kb. 150 Ft/m3). Ehhez adódnak hozzá az üzemeltető 

szervezetnél felmerülő költségek. 

 

Az egyedi szennyvízkezelési berendezések létesítése és üzemeltetése – mivel egészében a 

magáningatlanokon valósul meg, és a területigénye sem elhanyagolható – nagymértékben 

igényli a lakossággal való sikeres együttműködést. A hazánkban eddig kevésbé elterjedt 

szennyvízkezelési módszer lakossági elfogadtatásához a lakosság tájékoztatására, 

„meggyőzésére” van szükség. A társadalmi elfogadottság szempontjából kedvező, hogy a 

szikkasztó területen sikeresen folytatható a kiskerti növénytermesztés, mivel a termőtalaj 

tápanyag- és vízellátottsága javul. Szintén kedvező, hogy e változatnál csak a jelenlegi 

környezetterhelő, ill. szennyező szennyvízkezelési helyzet lehet olcsóbb. 

 

Környezeti szempontból a kisberendezésekkel való szennyvízkezelés alkalmazása nem 

kifogásolható, mivel a betervezetésre kerülő kisberendezésnek rendelkeznie kell az MSZ EN 

12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvánnyal, mely alapján a szennyvizek 

környezeti ártalommentes kezelése és elhelyezése biztosított. 
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6.2.2. „B” változat: 
 

A „B” változat „hagyományos” az egész településre kiterjedő gravitációs szennyvízelvezetést, 

és biológiai szennyvíztisztító létesítését foglalja magába. 

 

A gravitációs rendszer KG-PVC 200 csőanyagból épülhet min. 2 ‰ eséssel, 100 m-enként, 

ill. iránytörésenkénti Ø1,0 m előre gyártott beton tisztítóaknákkal. A házi bekötővezetékek 

Ø160 KG-PVC vezetékből és idomokból készülnek, a telekhatáron belül, attól 1,0 m-re 

elhelyezett ellenőrző idommal, az idom után leszűkítve Ø110 átmérőre. A gravitációs 

vezetékek a helyi mélypontokon elhelyezett átemelő aknákhoz lejtenek, amelyek a 

szennyvizet a következő átemelő aknába vagy közvetlenül a szennyvíztelepre továbbítják. A 

településre előzetesen 7 db átemelő akna szükséges. Az előre gyártott betonakna 

szerelvényaknával és kerítéssel védett területtel, 1+1 db üzemi és meleg tartalék szivattyúval 

van ellátva. A nyomóvezetékek nyomvonala nagyobbrészt a gravitációs vezetékkel közös 

munkaárokban biztosítható. Nyomóvezeték átmérője hidraulikai méretezés alapján DN 63-

110 mm közötti lehet, földtakarása minimum 1,10 m. 

Az átemelők kapacitása: 16, 17, 18, 33, 55, 60 m3/nap, ill. a végátemelőé 145 m3/nap. A 

tisztítótelep felé tervezett távnyomó vezeték hossza ~100 m. 

A gravitációs gerincek a meglévő út alatt helyezetők el, a nyomóvezetékek általában velük 

egy árokban fektethetők. 

 

A szennyvíztelepre nyomóvezetéken érkező szennyvíz rácsaknába, majd ülepítő műtárgyakra 

jut, melyekhez iszapszikkasztó ágyak csatlakoznak. Innen az előkezelt szennyvíz a 

gyökérzónás műtárgyak földműves kialakítású szigetelt medencéibe jut. A medencékben 

megfelelő anyagú töltet (homok, kavics) található a beültetett növényzettel. A gyökérzónás 

műtárgyon a víz gravitációsan áramlik át, majd a puffer tározó tóba jut. Innen a tisztított víz 

bakhátas kialakítású nyárfás szikkasztó mezőre jut, ahol elszivárog. Ugyanide (vagy külön 

engedéllyel mezőgazdasági területre) kerül kijuttatásra a szennyvíziszap is. A rendszer 

üzemeltetési költségei – mivel nincsenek gépi berendezések – alacsonyak. Hátránya azonban 

az igen nagy területigény (gyökérzónás medencék, oxidációs tó, nyárfás szikkasztó). 

A tervezett rendszert a 7. sz. melléklet térképi ábrázolása mutatja be. 
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A koncepcionálisan megadott főbb műszaki paramétereket és azok beruházási költségeit 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tétel neve mértékegység egységár mennyiség nettó ár ÁFA (27%) Bruttó ár 
NA200 KGPVC fm 6 770 95 000 643 150 000 173 650 500 816 800 500 
NA 150 KGPVC fm 5 050 45 000 227 250 000 61 357 500 288 607 500 
D 63 KPE fm 1 900 30 000 57 000 000 15 390 000 72 390 000 
D 90 KPE fm 355 30 000 10 650 000 2 875 500 13 525 500 
Lakossági tisztítóidom db 505 95 000 47 975 000 12 953 250 60 928 250 
HBA db 6 95 000 570 000 153 900 723 900 

Szennyvízátemelő m3/d 16 370 000 5 920 000 1 598 400 7 518 400 

Szennyvízátemelő m3/d 17 370 000 6 290 000 1 698 300 7 988 300 

Szennyvízátemelő m3/d 18 370 000 6 660 000 1 798 200 8 458 200 

Szennyvízátemelő m3/d 33 370 000 12 210 000 3 296 700 15 506 700 

Szennyvízátemelő m3/d 55 370 000 20 350 000 5 494 500 25 844 500 

Szennyvízátemelő m3/d 60 370 000 22 200 000 5 994 000 28 194 000 

Szennyvízátemelő m3/d 9 370 000 3 330 000 899 100 4 229 100 
Szennyvíztisztító telep LEÉ 1 256 385 000 483 560 000 130 561 200 614 121 200 
útépítés m2 400 55 000 22 000 000 5 940 000 27 940 000 
elektromos ellátás db 1 8 950 000 8 950 000 2 416 500 11 366 500 
vízellátás fm 100 47 000 4 700 000 1 269 000 5 969 000 
területszerzés db 1 4 500 000 4 500 000 1 215 000 5 715 000 

Összesen: 1 587 265 000 428 561 550 2 015 826 550 
 

A működtetés (üzemeltetés, karbantartás, pótlás) a kevés gépi berendezés miatt nem 

energiaigényes, nem munkaigényes és nem igényel különösen nagy szaktudást, fajlagos 

becsült költsége viszonylag alacsony, műszaki becslés szerint 824 Ft/m3 (bruttó). 

  
Mennyiség Mértékegység 

Egységár 
(Ft) 

Összes 
költség 

Személyi jellegű ráfordítás 1 fő 8 
óra 

3 Ft/év 5 400 000 16 200 000 

Anyagi jellegű ráfordítás/év 9 020 fm 35 315 700 

Átemelők karbantartása 344 m3 1 200 412 800 

Gravitációs csatorna 1/3-án 
végzett mosatás 

2 557 fm 108 276 156 

Nyomóvezeték üzemeltetési 
költsége 

2 255 fm 150 338 250 

Villamos energia átemelőknél 100 000 kWh 50 5 000 000 

Laborvizsgálat 8 db 20 000 160 000 

Iszapelhelyezés 110 m3 7 500 825 000 
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Vegyszerköltség 1   2 400 000 2 400 000 

Munkaruha, szerszámok, 
gépjármű, irodai eszközök, eü-i 
feltételek 

1   2 400 000 2 400 000 

Tisztítótelep üzemeltetése 1   2 784 143 2 784 143 

Értékcsökkenési leírás 3,3 % 3 792 393 12 514 897 

Összesen   Ft    43 626 946 
Várható szennyvízmennyiség   m3   39005 

Fajlagos üzemeltetési költség:   Ft/m3   1118,496244 
 

A rendszer társadalmi-gazdasági szempontból a nagy beruházási költségek miatt – melyet 

önrészként, ill. előbb-utóbb a szennyvízdíjban érvényesíteni kell – megfontolandó. További 

hátrányt jelent a nagy területigény. 

 

Környezeti szempontból a gravitációs szennyvízcsatornázás alkalmazása nem kifogásolható, 

a szennyvizek környezeti ártalommentes elszállítását és elhelyezését megfelelő tervezés, 

méretezés és üzemeltetés esetén biztosítja. Bár a működő hazai gyökérzónás rendszerek 

hatékonysága változó, több esetben nem tudták betartani a kibocsátási határértéket és 

szennyvízbírság fizetésére kényszerültek. 

6.2.3. „C” változat: 
 

A „C” változat nyolc település (Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Gic, 

Lovászpatona, Nagydém, Pápateszér, Vanyola) agglomerációs együttműködésével gravitációs 

és nyomott rendszerű csatornahálózat kiépítését és a nyolc település egy közös biológiai 

szennyvíztisztító telepének (Lovászpatona község mellett) megépítését tartalmazza. 

A nyolc településre korábban agglomerációs terv készült, azonban a TSZP elkészítéséhez ezt 

egyik önkormányzat sem tudta átadni részünkre, így az esetleges agglomerációs 

szennyvízelvezetési lehetőséget annak ismerete nélkül kellett leírnunk, megterveznünk. Ebből 

adódóan az eredeti elképzeléshez képest eltérések lehetnek jelen dokumentumban. 

 

A tervezett rendszert a 8. sz. melléklet térképi ábrázolása mutatja be. 
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A gravitációs rendszer KG-PVC 200 csőanyagból épülhet min. 2 ‰ eséssel, 100 m-enként, 

ill. iránytörésenkénti Ø1,0 m előre gyártott beton tisztítóaknákkal. A házi bekötővezetékek 

Ø160 KG-PVC vezetékből és idomokból készülnek, a telekhatáron belül, attól 1,0 m-re 

elhelyezett ellenőrző idommal, az idom után leszűkítve Ø110 átmérőre. A gravitációs 

vezetékek a helyi mélypontokon elhelyezett átemelő aknákhoz lejtenek, amelyek a 

szennyvizet a következő átemelő aknába vagy közvetlenül a szennyvíztelepre továbbítják. A 

településre előzetesen 7 db átemelő akna szükséges. Az előre gyártott betonakna 

szerelvényaknával és kerítéssel védett területtel, 1+1 db üzemi és meleg tartalék szivattyúval 

van ellátva. A nyomóvezetékek nyomvonala nagyobbrészt a gravitációs vezetékkel közös 

munkaárokban biztosítható. Nyomóvezeték átmérője hidraulikai méretezés alapján DN 63-

110 mm közötti lehet, földtakarása minimum 1,10 m. 

Az átemelők kapacitása: 5, 16, 17, 18, 55, 88 m3/nap, ill. a végátemelőé 145 m3/nap. A 

Bakonytamási felé tervezett távnyomó vezeték hossza ~3100 m. 

A koncepcionálisan megadott főbb műszaki paramétereket és azok beruházási költségeit 

az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Amint a táblázatban látható, a beruházás igen nagy költségekkel jár, melyhez még külön 

adódik hozzá a szennyvíztelep területének megvásárlása vagy kisajátítása. 

Tétel neve mértékegység egységár mennyiség nettó ár ÁFA (27%) Bruttó ár 
NA200 KGPVC fm 6 770 95 000 643 150 000 173 650 500 816 800 500 
NA 150 KGPVC fm 5 050 45 000 227 250 000 61 357 500 288 607 500 
D 63 KPE fm 1 900 30 000 57 000 000 15 390 000 72 390 000 
D 90 KPE fm 355 30 000 10 650 000 2 875 500 13 525 500 
Lakossági tisztítóidom db 505 95 000 47 975 000 12 953 250 60 928 250 
HBA db 6 95 000 570 000 153 900 723 900 

Szennyvízátemelő m3/d 16 370 000 5 920 000 1 598 400 7 518 400 

Szennyvízátemelő m3/d 17 370 000 6 290 000 1 698 300 7 988 300 

Szennyvízátemelő m3/d 18 370 000 6 660 000 1 798 200 8 458 200 

Szennyvízátemelő m3/d 33 370 000 12 210 000 3 296 700 15 506 700 

Szennyvízátemelő m3/d 55 370 000 20 350 000 5 494 500 25 844 500 

Szennyvízátemelő m3/d 60 370 000 22 200 000 5 994 000 28 194 000 

Szennyvízátemelő m3/d 9 370 000 3 330 000 899 100 4 229 100 
Szennyvíztisztító telep 
8 település 

LEÉ 
4 250 385 000 1 636 250 000 441 787 500 2 078 037 500 

Összesen: 2 699 805 000 728 947 350 3 428 752 350 
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A fenntartási költség e változatnál a legjelentősebb a házi átemelők elektromos energia 

költsége, pótlási költsége, valamint a tisztító telep költségei miatt. A fajlagos költség mintegy 

566 Ft/m3-re tehető (bruttó). 

  
Mennyiség Mértékegység 

Egységár 
(Ft) 

Összes 
költség 

Személyi jellegű ráfordítás 1 fő 8 
óra 

1 Ft/év 5 400 000 5 400 000 

Anyagi jellegű ráfordítás/év 11 900 fm 35 416 500 

Átemelők karbantartása 344 m3 1 200 412 800 

Gravitációs csatorna 1/3-án 
végzett mosatás 

2 557 fm 108 276 156 

Nyomóvezeték üzemeltetési 
költsége 

5 130 fm 150 769 500 

Villamos energia átemelőknél 100 000 kWh 50 5 000 000 

Laborvizsgálat 8 db 20 000 160 000 

Iszapelhelyezés 90 m3 7 500 675 000 

Vegyszerköltség 1   1 400 000 1 400 000 

Munkaruha, szerszámok, 
gépjármű, irodai eszközök, eü-i 
feltételek 

1   1 400 000 1 400 000 

Közös telep üzemeltetése 1   7 610 054 7 610 054 

Értékcsökkenési leírás 3,3 % 1 946 433 6 423 229 

Összesen   Ft    29 943 239 
Várható szennyvízmennyiség   m3   39005 

Fajlagos üzemeltetési költség:   Ft/m3   767,6769369 
 

A rendszer társadalmi-gazdasági szempontból a nagy beruházási költségek miatt – melyet 

önrészként, ill. előbb-utóbb a szennyvízdíjban érvényesíteni kell – megfontolandó. További 

hátrányt jelent a telep nagy területigénye. 

 

Környezeti szempontból a nyomott rendszerű szennyvízcsatornázás alkalmazása nem 

kifogásolható, a szennyvizek környezeti ártalommentes elszállítását és elhelyezését megfelelő 

tervezés, méretezés és üzemeltetés esetén biztosítja. Bár a működő hazai gyökérzónás 

rendszerek hatékonysága változó, több esetben nem tudták betartani a kibocsátási határértéket 

és szennyvízbírság fizetésére kényszerültek. 
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6.3. A változatok értékelése 

 

Az egyes változatok értékelését jogszabályi, műszaki, társadalmi-gazdasági (létesítés és 

működtetés) és környezeti szempontokból végeztük el. A változatok létesítési és működtetési 

költségeit az alábbi táblázatokban hasonlítottuk össze: 

 

 

  Bruttó beruházási költség [Ft] 

  A változat B változat C változat 

Beruházási költségek 1 531 302 500 2 015 826 550 3 428 752 350 
 

  Bruttó fajlagos költség 
[Ft/m3] 

Működési 

költségek 

A 

változat 

B 

változat 

C 

változat 

üzemeltetés 254 1118 768 

 

A bruttó beruházási és üzemeltetési költségek közép és hosszabb távon az alábbiak szerint 

alakulnak: 

 

  Bruttó összes költség [ezer Ft] 

  A változat B változat C változat 

Beruházás 
1 531 302 500 2 015 826 550 3 428 752 350 

Évi működési kts. 
9 932 230 43 626 946 29 943 239 

Összes kts. 5 év után 
1 580 963 650 2 233 961 280 3 578 468 545 

Összes kts. 10 év után 
1 630 624 800 2 452 096 010 3 728 184 740 

Összes kts. 30 év után 
1 829 269 400 3 324 634 930 4 327 049 520 

 

A táblázatban látható, hogy költség-hatékonysági alapon, hosszabb távon (már 5 évnél is!) 

egyértelműen az „A” változat, azaz a kisberendezések/oldómedencék alkalmazása a 

legoptimálisabb. 



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      55. 
 

 

Komplex értékelési rendszer: 

Az alábbiakban a korábbi Regionális Operatív Programokhoz kidolgozott értékelési 

módszert ismertetjük. 

A szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztések esetében a javasolt a többszempontú 

elemzés, de alkalmazható az egyszerűsített közgazdasági költség-haszon elemzés is. 

Többszempontú változatelemzés során például az alábbi módszertan követhető: 

 

Az összehasonlítás lépései az alábbiak: 

• Pontozási módszertan kialakítása, szempontrendszer meghatározása 

• Az egyes szempontokhoz pontszám rendelése. 

• Az adott pontszám részletes indoklása 

• A kiválasztott változat a legmagasabb pontszámmal rendelkező változat lesz. 
 
Javasolható az alábbi szempontrendszer szerinti összehasonlítás. A megadott 

szempontokra adható maximális pontszám a megadott struktúra szerint 50 pont. 

Amennyiben a szempontok közül valamelyik nem releváns egyik változat esetében 

sem (pl. gazdasági életképesség) akkor a szempont értékelése nem kötelező, ekkor a 

maximális pontszámot csökkenteni szükséges a nem értékelt szempont pontjaival.  

 

• társadalmi hasznosság: lehetőség szerint a nettó társadalmi haszon pénzben 

kifejezve. Ekkor a pontokat a nettó társadalmi hasznok arányában kell adni. 

Ennek hiányában a társadalmi hasznokat elemenként kell a többszempontú 

értékelésbe bevonni az alábbi pontozással. 

o hatás mutató: Amennyiben a kérdésre igen a válasz, a pontszám megadható, 

nem válasz esetén az adott pontszám 0. Ügyelni kell az egymáshoz „vagy”-

gyal kapcsolódó kérdésekre, ezeknél a kérdéseknél csak az egyik kérdésre 

adható pontszám, a többire 0-t kell adni. Az összetartozó kérdések 

megjelölésre kerültek a szempontok alábontásával. A válaszokat indokolni kell 

és lehetőség szerint a hatást számszerűsíteni is szükséges. A hatásmutató az 

egyes kérdésekre adható pontok összegzésével adódik. 
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Pontszám  
2 pont 1.a. A csatornázottság aránya 0-70% vagy 
1 pont 1.b. A csatornázottság aránya 70% felett 
4 pont 2.a. A rákötések aránya1 95-100% vagy 
3 pont 2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy 
2 pont 2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy 
1 pont 2.d. A rákötések aránya 80-85% 
1 pont 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő gyűjtése biztosított 
4 pont 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat figyelembe vették 
4 pont 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt vagy 
3 pont 5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt vagy 
2 pont 5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki a projekt 
1 pont 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek 
1 pont 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
1 pont 8. A település felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

települések besorolásában szerepel 
2 pont A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny területeken lévő 

települések besorolásában szerepel. 
 

• Társadalmi hasznosság 

A társadalmi hasznosság jellemzésére az alábbi pontozásos módszert alkalmaztuk. Az alábbi 

táblázatok az egyes változatok hatásmutató szerinti pontozását tartalmazzák. 

„A” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Pápateszér településen jelenleg egyáltalán 
nincs kiépítve szennyvíz elvezető hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Igen A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 505 db; 

Az összes ingatlan száma 505 db; 

A várható rákötések aránya 95-100% között 
várható. 

 

4 

2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Nem 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% 
Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), és a 
projektváltozat szerint elválasztott rendszerű 
szennyvíz elvezető hálózat épül a településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 
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5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 
Az „A” változat 1256 LE 
szennyvízmennyiségre terjed ki (a 
szennyvízkezelési projekt által érintett 
szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek 
Igen 

Az „A” változat szerint egyedi 
szennyvíztisztító berendezés épül a telkekre. 

1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Nem 

Az „A” változat szerint egyedi 
szennyvíztisztító berendezés épül a telkekre. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések besorolásában 
szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Pápateszér „érzékeny” felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny 
területeken lévő települések besorolásában szerepel. 

Nem 0 

Pontszám összesen: 16 pont 

„B” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Pápateszér településen jelenleg egyáltalán nincs 
kiépítve szennyvíz elvezető hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Nem A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 505 db; 

Az összes ingatlan száma 505 db; 

 

4 
2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Igen 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), szennyvíz 
elvezető hálózat azonban még nem épült a 
településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt vagy 

Nem 

A „B” változat 1256 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre 
terjed ki a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek Igen  1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Igen 

Igen, a gravitációsan összegyűjtött szennyvíz 
nyomóvezetéken kerül a helyben megépítendő 
szennyvíztisztítóba. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések 
besorolásában szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Pápateszér „érzékeny” felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten 
érzékeny területeken lévő települések 

Nem 0 
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besorolásában szerepel. 

Pontszám összesen: 16 pont 

 

 „C” változat: 

Sor-
szám 

Pontozási szempontok Válasz Indoklás Pontszám 

1 1.a, A csatornázottság aránya 0-70% vagy Igen Pápateszér településen jelenleg egyáltalán 
nincs kiépítve szennyvíz elvezető hálózat.   

2 
1.b. A csatornázottság aránya 70% felett Nem 

2 2.a. A rákötések aránya 95-100% vagy Igen A vezetékes ivóvízzel rendelkező ingatlanok 
száma 505 db; 

Az összes ingatlan száma 505 db 

 

4 
2.b. A rákötések aránya 90-95% vagy Nem 

2.c. A rákötések aránya 85-90% vagy Nem 

2.d. A rákötések aránya 80-85% Nem 

3 3. A szennyvíz és a csapadékvíz külön történő 
gyűjtése biztosított 

Nem 

A település csapadékvízelvezető-rendszere már 
kiépült (mely többségében nyílt, kisebb 
arányban zárt csatornákból áll), és a 
projektváltozat szerint elválasztott rendszerű 
szennyvíz elvezető hálózat épül a településen. 

1 

4 4. A jogszabályokban rögzített korlátozásokat 
figyelembe vették 

Igen  4 

5 5.a. 1500 LE feletti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

A „C” változat 1256 LE szennyvízmennyiségre 
terjed ki (a szennyvízkezelési projekt által 
érintett szennyvízmennyiség). 

2 
5.b. 1000-1500 LE szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt vagy 

Nem 

5.c. 1000 LE alatti szennyvízmennyiségre terjed ki 
a projekt 

Igen 

6 6. Szennyvízelvezetés része a projektnek Igen  1 

7 7. Szennyvízkezelés része a projektnek 
Igen 

A „C” változat szerint a településen gravitációs 
gerinchálózat vezeti a szennyvizet a 8 település 
alkotta agglomeráció szennyvíztisztítójába. 

1 

8 8. A település felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny települések besorolásában 
szerepel 

Igen 
A 7/2005.(III.1.) KvVM rendelettel módosított 
27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet szerint 
Pápateszér „érzékeny” felszín alatti vízminőség 
védelmi területen lévő település. 

1 

A település fokozottan, vagy kiemelten érzékeny 
területeken lévő települések besorolásában szerepel. 

Nem 0 

Pontszám összesen: 16 pont 

 

• gazdasági életképesség (amennyiben releváns): a tevékenység szakmai, piaci 
fenntarthatóságát kell elemezni itt. 
3 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 

a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb.  
2 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága még 

megfelelő, kisebb kockázatú problémák jelentkeznek, de ezek 
kezelhető mértékűek. 

1 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatóság terén 
jelentősebb kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók részéről még 
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felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 
0 pont A tevékenység szakmai, piaci szempontból nem fenntartható. Ezt a 

változatot el kell vetni. 
 

• intézményi és működési kockázatok: elemezni kell, hogy a szervezeti feltételek, 

szerződéses és jogi háttér mennyire alkalmas a változat megvalósítására, a 

kockázatok jelentősek-e, illetve lehet-e azokat megfelelően kezelni. 

5 pont Az intézményi és működési kockázatok kis mértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3 pont Az intézményi és működési kockázatok kisebb mértékben 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 

1 pont Intézményi és működési kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók 
részéről még felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 

0 pont Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés 
nem finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. 

 

• pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság: itt azt kell vizsgálni, hogy a 

beruházás és a működés során rendelkezésre álló források mennyiben elegendőek 

a projekt finanszírozására.    

10 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság megfelelő, a 
beruházás során önerő probléma nem jelentkezik, a működtetés 
során a finanszírozási igény nem haladja meg jelentősen a 
korábbiakban  

7 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság még megfelelő, a 
finanszírozással kapcsolatosan kisebb kockázatú problémák 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 

3 pont A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság terén jelentősebb 
kockázatok merülnek fel, de a döntéshozók részéről még 
felvállalható részletes kockázatkezelési stratégiával. 

0 pont Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés 
nem finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. 

 

A változatelemzés célja, hogy a megvalósítható javaslatok közül a legmegfelelőbb változat 

kerüljön kiválasztásra és megvalósításra. 

 

Mivel az egyes megvalósítható projekt változatok hatásai eltérőek, ezért a változatelemzés 

módszerének a több szempontú értékelést választottuk. A több szempontú értékelést az is 

indokolja, hogy a szennyvíz-elvezetés hosszú távú hatásai – különösen a környezetvédelmi és 



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      60. 
 

társadalmi, közegészségügyi szempontok – pénzben nehézkesen és bizonytalanul 

kifejezethetők, továbbá a szennyvízelvezetés és -kezelés fejlesztések esetében a pályázati 

felhívások megvalósíthatóságra vonatkozó javaslatai is a több szempontú értékelést javasolja. 

 

Az útmutatóban javasolt szempont- és pontozási rendszer szerint elemezzük az „A”, a „B” és 

a „C” változatok hatékonyságát, megvalósíthatóságát. A változatok pontozása a későbbiekben 

látható. 

 

A 3 megvalósítható változatot a következő szempontok alapján hasonlítjuk össze: 

• társadalmi hasznosság 

• költség-hatékonyság 

• gazdasági életképesség 

• intézményi és működési kockázatok 

• pénzügyi fenntarthatóság és finanszírozhatóság 

 

Az egyes szempontokhoz pontszámokat rendeltünk, majd a változatokat eszerint pontoztuk. A 

kiválasztott változat a legmagasabb pontszámmal rendelkező változat lett. 

A több szempontú elemzés javasolt outputja: 

 
 Pont-

szám 
Részletes indoklás 

„A” projektváltozat 
1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 13 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 
A működtetéshez, karbantartáshoz szükséges források a beruházás hatására 
nem növekednek olyan mértékben, hogy az a gazdasági életképességet 
negatív irányba befolyásolják. A beruházáshoz szükséges önerőt az 
Önkormányzat képes előteremteni. Pályázati úton lehetőség van a beruházási 
igény 95%-kának vissza nem térítendő támogatás formájában történő 
előteremtésére 

3. intézményi és működési kockázatok 5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

4. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

7 A pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság még megfelelő, a 
finanszírozással kapcsolatosan kisebb kockázatú problémák 
jelentkeznek, de ezek kezelhető mértékűek. 
Az önkormányzat anyagi támogatás nélkül képes megfelelően ellátni 
a szennyvízkezelést. Emellett az önerő is előteremthető, továbbá 
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pályázati forrásból a beruházás 95%-ka finanszírozható. 
Összesen 28  
„B” projektváltozat 
1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 16 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3. intézményi és működési kockázatok 5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

4. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

0 Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés nem 
finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni. A jelenleg ismert 
pályázati környezetben a változat nem megvalósítható. 
Megjegyzendő, hogy a pályázati lehetőségekben történő változás 
esetén ez a pontszám felülvizsgálható. 

Összesen 24  
„C” projektváltozat 

1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 16 A beruházás megteremti a megfelelő környezetbiztonsági feltételeket, 
a felszíni és a felszín alatti vizek védelmét, valamint a kedvezőbb 
települési életkörülményeket, és hosszútávon garantálja azokat. 

2. gazdasági életképesség 3 A tevékenység szakmai, piaci szempontú fenntarthatósága megfelelő, 
a jelenlegi működésnél nem kedvezőtlenebb. 

3. intézményi és működési 
kockázatok 

5 Az intézményi és működési kockázatok kismértékűek, a jelenlegi 
működésnél nem kedvezőtlenebb. 

4. pénzügyi fenntarthatóság, 
finanszírozhatóság 

0 Pénzügyileg nem megfelelő vagy a beruházás vagy a működtetés nem 
finanszírozható. Ezt a változatot el kell vetni A jelenleg ismert 
pályázati környezetben a változat nem megvalósítható. 
Megjegyzendő, hogy a pályázati lehetőségekben történő változás 
esetén ez a pontszám felülvizsgálható. 

Összesen 24  

 
 
Az elemzés során súlyozás nélkül adtuk össze pontszámokat. Az egyes változatok 

pontszámainak összegzése az alábbi táblázatban található: 

Értékelési szempontok 
„A” 

változat 
„B” 

változat 
„C” 

változat 
1. társadalmi hasznosság    

1.1. hatás mutatók 13 16 16 

2. gazdasági életképesség 3 3 32 

3. intézményi és működési kockázatok 5 5 5 

4. pénzügyi fenntarthatóság, finanszírozhatóság 7 0 0 

Pontszám összesen 28 24 24 

 
A fentiek szerint a több szempontú értékelés eredményei alapján az „A” változat 

megvalósítása a jelen körülmények között megvalósítható változat. 
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Abban az esetben, ha agglomerációs beruházásokhoz felhasználható pályázati forrás 

megszerzésére nyílik lehetőség, az értékelés szempontok alapján a „B”, vagy „C” 

változat is megvalósítható változattá válik, hiszen a pénzügyi fenntarthatóság 

mutatójában magasabb értéket kapna. 

 

Összességében tehát a helyi adottságok, a jogszabályi követelmények és költség-

hatékonyság alapján az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése és a tisztított 

szennyvíz ingatlanonkénti szikkasztása adódik a jelenlegi forráslehetőségek ismeretében 

a legmegfelelőbb megoldásnak. 

 

Fontosnak ítéljük meg annak a megjegyzését, hogy az egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések/oldómedencék hosszú távú üzemeltetési tapasztalattal nem 

rendelkeznek. Az is egyértelmű, hogy egyéni telepítések estén a berendezés hibájából, 

vagy hibás használatból eredő esetleges szennyezések problémát okozhatnak. Azonban 

egy pályázati konstrukció keretében, programszerűen telepített berendezések esetében 

az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a berendezések rendszeres ellenőrzéséről, 

szakszerű karbantartásáról, valamint a településen megvalósításra kerülő monitoring 

rendszer üzemeltetéséről, illetve a berendezések tisztítási hatékonyságának rendszeres 

ellenőrzéséről. Ezekkel az intézkedésekkel, valamint a lakosság rendszeres 

tájékoztatásával, szemléletformálásával a fentebb leírt kockázatok csökkenthetők, 

kezelhetők. 

Pápateszér esetében, ahogy azt a korábbiakban leírtuk a keletkező szennyvizek zöme 

(több mint 98 %-a) nem kerül elszállításra, vagyis az elszikkad, esetleg kiöntözésre, vagy 

illegális kiürítésre kerül. A kisberendezések telepítésével az elavult közműpótló 

műtárgyak használata megszüntetésre kerül, a közvetlen tömény és kezeletlen 

szennyvízzel talaj és talajvíz terhelése megszűnik. A talajvíz szintjét az egyedi 

berendezésekből történő kezelt szennyvíz szikkasztása nem fogja megemelni, hiszen a 

szennyvizek eddig is elszikkadtak. A talaj és a talajvíz állapotában a meglévő ingatlanok 

100%-os arányú fejlesztése esetén romlás semmiképpen nem várható, sőt hosszú távon a 

talaj és a talajvíz minőségének javulását prognosztizáljuk. 
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Az egyedi szennyvíztisztító/kezelő berendezésekkel kapcsolatban felmerülő esetleges 

problémák és a korábbi tapasztalatok értékelése, a berendezések működésének, 

hatékonyságának tisztázása érdekében szükségesnek ítéljük meg egy önálló fejezet 

beépítését jelen dokumentumba. 
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7. Az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítési 
tapasztalatai, a helyes működési és intézményi rendszer 
kritériumai 
 
A biológiai szennyvíztisztító berendezések programszerű telepítésének, szakszerű 

működtetésének, megfelelésének három pillérét különböztetjük meg, azaz 3 műszaki 

és/vagy jogszabályi megfeleltetés nyújt erre teljes bizonyosságot. 

1. 12566-1, 12566-3: A szennyvíztisztító műtárgyra vonatkozó garancia 

2. 12566-2: A helyes szivárogtató megtervezésére vonatkozó garancia 

3. 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános 

szabályokról 

 
1. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés működési garanciái 

A szennyvíztisztító kisberendezések hosszú távon bizonyítottan megnyugtató megoldásnak 

számítanak, szabványban rögzített, azt típusvizsgálattal ellenőrzött működésük révén. 

Üzemeltetéssel kapcsolatban a jogszabályi feltételeknek megfelelő szerződött vállalkozás 

pedig minimum éves szinten biztosítja azt a garanciát, ami bizonyított működési garanciát 

jelent. 

 
16. ábra: Egyedi szennyvíztisztító rendszer rajza 
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A műtárgyak valós működést a 12566 szabvány garantálja, amit a CEN/TC 165 

„Szennyvíztechnika” műszaki bizottság dolgozott ki, - titkárságát a DIN látja el, - nemzeti 

szabványként kell kezelni, minden ellentmondó szabvány visszavonása szükséges. Ez azt 

jelenti, hogy az un. „50 LEÉ alatti szennyvíztisztító műtárgyak” tekintetében, egyértelműen a 

szabványban leírtak jelentik a mindennemű műszaki és jogi alapot, a 2000 fő alatti 

települések számára történő tervezés, kivitelezés, azok működési hatékonyságának 

ellenőrzése és bizonyítása tekintetében. Fontos leszögezni, hogy több 50 LEÉ alatti előre 

gyártott szennyvíztisztító berendezést különböztetünk meg, a dokumentum ezeket is pontosan 

definiálja. Ami a legfontosabb, a szabványok rendelkeznek egy un. ZA. záradékkal, ami 

kiköti, a berendezések kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha azok az EU által 

akkreditált laboratóriumban 52 hetes vizsgálati cikluson átesnek, amin bizonyításra kerül, 

hogy mind alulterhelés, mind felülterhelés alatt tudják az előírt kibocsájtási határértékeket. Ez 

azt jelenti, hogy pl. az 1-6 LEÉ szennyvíztisztító műtárgy bizonyítottan képes 1 fő esetén is 

stabil működésre, és ezt 6 fő esetén is, túlméretezett kibocsájtással is teljes biztonsággal képes 

kezelni.  

A 12566 szabvány 5 részből áll: 

1. Előre gyártott oldómedencék 

Az előre gyártott oldómedencék vizsgálati követelményeit írja elő. A tisztítási és 

szerkezeti követelményeket határozza meg. 

2. Szikkasztó rendszerek 

Ajánlások a helyszínen épített, talajba szikkasztható berendezésekhez. A tisztítási 

követelményeket nem írja elő. 

3. Előre szerelt és/vagy helyszínen összeszerelt házi szennyvíztisztítók 

A házi szennyvizet előre meghatározott határértékre tisztító, előre szerelt 

szennyvíztisztító telepek vizsgálati eljárásának követelményeit szabja meg. 

4. Előre gyártott elemekből helyszínen összeszerelt oldómedencék. Beépítési szabályok. 

5. Szűrőberendezések (beleértve a homokszűrőt) 
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17. ábra: Az egyedi szennyvíztisztítás folyamatábrája 

(Egyéb jelmagyarázat: A, Kommunális szennyvíz | B, Tisztított szennyvíz | C, Talaj mint 

befogadó | D, egyéb befogadó) 

 

Jelen műszaki dokumentumnak nem célja teljes keresztmetszetében a szabványt értelmezni, 

de elkerülhetetlen feladata bemutatni azt, hogy a szabványok milyen kérdésekre adnak 

egyértelmű műszaki ajánlásokat, válaszokat. Az EU 27 országában ad működési 

bizonyosságot minden szükséges műszaki vonatkozásban, laboratóriumi ellenőrzéssel, a 27 

ország szennyvíztechnikai szakemberei által minden működést érintő eshetőség figyelembe 

vételével. (2001. novemberben elkészült angol nyelvű verzióból jelent meg először magyar 

nyelvű fordítás, és az eltelt közel 20 év alatt, a többszöri módosítások bizonyosan elég időt és 

tapasztalati alapot adtak arra, egy kiforrott műszaki ajánlási és ellenőrzési alapról beszéljünk.) 

 

 

 

Milyen fontosabb területeket határoz meg a szabvány, amitől eltérni nem lehet: 
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Alkalmazási terület Rendelkező 
hivatkozások 

Fogalom 
meghatározások 

Osztályozás 

Méretezés 
 

 
Szellőzés 

 
A tervezés alapjai 

Bevezetések, 
elvezetések és 
kapcsolatok 

Lakosra 
vonatkoztatott teljes 
szennyezőanyag-
terhelés 

Legkisebb térfogat, 
az iszaptárolási 
kapacitást is 
beleértve 

További tervezési feltételek a szállodákból, 
éttermekből vagy kereskedelmi 
létesítményekből származó 
háziszennyvizekre. 

Szerkezeti kialakítás Talajterhelés Hidrosztatikus 
terhelés 

dinamikus terhelés 

Vízzáróság Névleges kapacitás Hidraulikai hatásfok Kialakítás 
Megközelíthetőség Tartósság Jelölés Üzemeltetési és 

karbantartási 
utasítások 

Minőség ellenőrzés Megfelelőség 
értékelése 

Előzetes 
típusvizsgálatok és 
minőség-ellenőrzési 
vizsgálatok 

Üzemi 
gyártásellenőrzés 

Alapanyagok és 
alkatrészek 

Gyártási  A késztermék 
vizsgálata 

A raktározás 
szabályai 

Beépítési utasítások Üzemeltetési és 
karbantartási 
utasítások 

Hidraulikai hatásfok 
vizsgálat 

Megfelelőség 

 
A szennyvíztisztító berendezések vizsgálata a kb. 1 hetes gyártó cég gyártástechnológiai 

ellenőrzésétől, az 52 hetes előre definiált hektikusságot is magába foglaló ellenőrzéseken túl, 

minden műszaki komponenst ellenőriz és vizsgál. Ha bármelyik szempontnak nem felel meg 

egy műtárgy, az nem felel meg a ZA záradék által megkövetelt megfelelőségnek, tehát CE 

jelölés nem alkalmazható, nem építhető be. Magyarországon régen a VITUKI látta el ezt a 

feladatot, jelenleg nincs EU által akkreditált bevizsgáló laboratórium Magyarországon, a 

gyártók külföldi igazolásokat tudnak bemutatni. 

A fentiek alapján kimondható, nincs olyan a műtárggyal kapcsolatos követelmény, amit a 

szabvány nem ír elő, vagy vizsgáltat meg, azaz a „kis szennyvíztisztító műtárgyak” működése 

rendeltetésszerű üzemeltetés mellett minden kérdésben biztosított. 
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2. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés szivárogtatási garanciái 

Ahogy a szennyvíztisztító kisberendezésekre, úgy a szivárogtató mezőkre is egyértelmű 

műszaki szabvány, a 12566-2 biztosít teljeskörű útmutatót. A következő műszaki 

dokumentumok fontos kiegészítők a szabvány alkalmazásához.  

EN 1085, Waste water treatment – Vocabulary 

EN 12566-1, Small wastewater treatment systems for up to 50 PT — Part 1: Prefabricated 

septic tanks 

pr 

EN 12566-4, Small wastewater systems for up to 50 PT — Part 4: Septic tanks assembled in 

situ from 

prefabricated kits 

EN 12056-2, Gravity drainage systems inside buildings – Part 2: Sanitary pipework, layout 

and calculation 

EN ISO 10319, Geotextiles – Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) 

 

A szennyvíztisztító műtárgy által kezelt tisztított szennyvíz elhelyezése szempontjából, 

kizárólag a talajban történő szivárogtatást tekintjük vizsgálandónak, - hiszen élővizes / 

időszakos vízfolyásba történő bevezetés programszerű telepítés esetén, - életszerűség és 

jogszabályi feltételek teljeskörű teljesítését figyelembe véve nem lehetséges. 

A települések tekintetében egyértelmű talajvizsgálatot kell elvégezni, ami alapján a szabvány 

egyértelmű útmutatót biztosít, hol lehet, és hol milyen rétegrend szerinti befogadó mezőt kell 

kialakítani. (Itt párhuzamosan kell szabványokat kezelni, hiszen a befogadó egyben 

szűrőmezőként is funkciónál, ezt a tulajdonságot érvényesíteni kell, attól függetlenül, hogy a 

berendezések tudják az előírt határértéket.) 

Világos a műszaki ajánlás tervezők számára, hogy milyen talajszerkezet esetén, milyen 

szivárogtatás várható el, hol szükséges a szivárgás tiltása. A vízzáró rétegek összetétele, 

vizsgálata, azok teljes biztonsággal történő kezelése, laborvizsgálattal és szikkasztási próba 

megerősítéssel egyértelműen igazolható, ezek elkészítése a legfontosabb szempont egy 

település megvalósíthatóságát tekintve. 

A B.2.4 szabvány pont előzetes ajánlást biztosít, ami további vizsgálati szabályok kezelésével 

vezeti végig a tervezőt a számítási és döntési folyamatokon. 
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18. ábra: Talajszerkezetek 

A vizsgálatok során egyedileg azonosított mintákat kell venni az egyes talajrétegekből, a 

javasolt „rendszer” szintjén, és az alatt. Az egyes minták térfogata tekintetében a 32 mm –nél 

nagyobb köveket ki kell zárni, a mintákat elemezni kell, és az eredményeket szükség szerinti 

diagramokon szemléltetni szükséges. (A teljesség igénye nélkül, egy példa alább.) 
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19. ábra: Szemeloszlások 

 
Ahhoz, hogy a tervező a talaj vizsgálati eredményeit egyrészt megerősítse, másrészt további 

valós és gyakorlati információt gyűjtsön a talaj vízáteresztő képességéről, szikkasztási 

próbákat kell, hogy végezzen. Ezen szikkasztási próbák számos módját ismerteti a szabvány, 

ahol szintén egyértelmű kép kapható a talaj vízzáróságot érintő tulajdonságáról, több releváns 

és szükséges mérési pont tekintetében vizsgálva. 

 
20. ábra: Példa vizsgálat egy lehetséges elvégzési módjára. 

Jelmagyarázat: 1. Rúd | 2. Víz | 3. Szintszabályzó | 4. Mérőeszköz 
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Amennyiben a két irányból végzett mérési adatok behelyettesítése a szabvány megfelelő 

tartományába esnek, a szivárogtatás megvalósítható, ami kettő irányból is egyértelműen 

megerősített, az eredmény elfogadható. 

A vízzáróságon túl vizsgálandó feladat a talajvizes területeken történő vízelhelyezés 

megvalósíthatósága, amire szintén szabványi ajánlás kezelendő. Sok un. szivárogtató 

dombra vonatkozó szakmai ajánlás létezik, főleg oktatási jellegű szakmai anyagokban, a 

szabvány azonban egyértelmű műszaki megvalósítást tesz lehetővé. Alább egy említett 

keresztmetszeti ábra a szabványból. 

 

 
 

21. ábra: Kiemelt szikkasztás 

Jelmagyarázat: 1. Altalaj |2. Geotextília B vagy háló, ahol szükséges | 3. Kavics / homok | 4. 

Kiegészítő réteg | 5. Szivárogtató cső | 6. Geotextília | 7. Visszatöltés | 8. Osztóakna | 9a. 

Csőcsatlakozás nyomó oldal | 9b. Csőcsatlakozás gravitációs | 10. Átemelő akna szivattyúval 

|11. Szivárogtató és levegőztető felállás csőcsatlakozásai | L1. Szivárogtatási hossz 4m – 30m 

| O1. Oldalsó szivárogtató kavics átfedés >=0,2m | O2. Kétréteges átfedés 

 

További ajánlások szerepelnek az ültetendő növényekre, azok dimenzióira, melyek 

vízfelvétele kiemelkedő. Fejlettebb országokban a kivitelezési tervek már az ültetendő 

növényeket is tartalmazzák, Magyarországon főleg új építésű passzívházak esetén beépített 

szennyvíztisztítók esetében, az ingatlan „ökológiai lábnyomának” javítása okán terjed ki erre 

a megvalósítás. 

A szabványi ajánlások megegyeznek a magyar általános szakirodalommal, a talajvíz szintjétől 

számolva, a szivárogtató csövek elhelyezése úgy kell történjen, azok folyásfeneke az 1m-t 

meghaladja.  
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Összegzés: Amennyiben a kőzetelemzések és a szivárogtatási próbák eredménye, a szabványi 

előírásoknak megfelelő, a szivárogtató cső folyásfeneke a talajvíz feletti előírt magasságban 

elhelyezhető, a szivárogtatásnak műszaki megkérdőjelezése nem lehet. 

 

3. 50 LEÉ alatti szennyvíztisztító berendezés üzemeltetési garanciái 

A szennyvíztisztító üzemeltetés több jogszabályi, gyártói, és életszerűséget figyelembe vevő 

kérdésből áll össze. A programszerű telepítés során minden esetben Önkormányzati 

feladatkörbe sorolható a jogszabályi megfelelés, a gyakorlati karbantartási megfelelés, és a 

működtetéshez tartozó általános oktatási információk átadásának kezelése. 

A, Jogszabályi megfelelés: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, 

védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 

általános szabályokról 

B, Berendezés gyártója által, a rendeltetésszerű üzemeltetés betartására vonatkozó megfelelés 

kezelése 

C, Általános kommunális szennyvíz használat, ismertető 

 

ÜZEMBENTARTÁSI KERETRENDSZER 
147/2010. (IV. 29.) Korm. 

rendelet 
Gyártói előírások Lakossági oktatás, 

szennyvíz használat 
Cél: Jogszabályi előírások 
szennyvíztisztító 
üzemeltetésre 

Cél: Gyártói termék 
használati előírások, 
általános fenntartás 

Cél: A kommunális 
szennyvíz megismerése, 
helyes használata 

27. § (1) Egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
üzemeltetése során a 
tulajdonosnak gondoskodnia 
kell *  
a) *  az egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
üzemeltetés feltételeinek 
biztosításáról, 

Telepítéskor: Műtárgy 
telepítésekor, vagy későbbi 
időpontban általános 
használati oktatáson 
tulajdonosi jelenlét. 

Telepítéskor: Használati 
útmutató átadása, a műtárgy 
elemeinek megismertetése, a 
napi/heti/havi/negyedéves 
szemrevételezés, tisztítási 
feladatok gyakorlati 
bemutatása. 

b) *  az egyedi 
szennyvíztisztító létesítmény 
működésének rendszeres, 
szemrevételezéssel történő 
napi ellenőrzéséről, 

Használat során: 
Szemrevételezéses 
ellenőrzés, ahol iszaptéren 
túli kamrákba darabos 
szennyvíziszap nem kerülhet. 

Használatkor: Hiba 
bejelentő nyomtatvány, ahol 
a feltételezett probléma, hiba 
kiválasztásra kerül, a 
megfelelő szám hívandó. 

c) *  az egyedi Használat során: Használat során: Éves 
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szennyvíztisztító létesítmény 
megközelíthetőségéről, 

Szivárogtató mező 
levegőztető, átadott 
mérőléccel történő 
ellenőrzése havonta. 

karbantartáskor szóbeli 
ismertető, szervizkönyv éves 
bejegyzés műtárgy 
állapotáról. 

d) a szükséges karbantartási 
munkák elvégeztetéséről, 

Használat során: 
Szűrőrendszer, amennyiben 
beépítésre kerül a rendszerbe, 
havi vizsgálattal. 

Összefoglalva:  
A szennyvíztisztító 
működése azonos horderejű 
előírásokat fogalmaz meg,- 
mint csatornahálózat esetén – 
az átemelő szivattyú 
esetében, összehasonlítást 
tekintve egyéb műszaki 
előírásokat tekintve 
felhasználói oldalról. A 
használó minden évben 
felülvizsgálatot, 
szennyvíztechnikai szakmai 
támogatást kap, és évente 
kvázi új rendszert indít el 
használatra. A tudás minden 
évben magasabb szintre 
kerül. 

e) *  a keletkező hulladéknak 
a hulladékról szóló 
törvénynek megfelelő módon 
történő elhelyeztetéséről, 
ártalmatlaníttatásáról, és 

Használat során: 
Amennyiben „szennyezett 
víz” átemelő szivattyúval 
szerelt a rendszer, annak 
megmozgatása. 

f) a vízügyi hatóság részére 
történő adatszolgáltatásról a 
(2) bekezdés b) pontja és a 
28. § (1) bekezdés alapján. 
 

Összefoglalva:  
A szennyvíztisztító 
működése azonos horderejű 
előírásokat fogalmaz meg,- 
mint csatornahálózat esetén – 
az átemelő szivattyú 
esetében, összehasonlítást 
tekintve egyéb műszaki 
előírásokat tekintve, gyártói 
oldalról. 

(1a) *  … Programszerű 
telepítés esetén évente 
legalább az egyedi 
szennyvíztisztító 
létesítmények 20%-ánál a 
mintavételt és az analitikai 
vizsgálatot el kell végezni 
úgy, hogy valamennyi 
létesítmény legalább 5 évente 
bekerüljön a mintavételi és 
analitikai vizsgálati 
ütemezésbe. 
(2) *  Az egyedi 
szennyvíztisztításra lehatárolt 
területeken a szennyvíz 
keletkezésével érintett 
ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni a szennyvíz 
egyedi tisztításáról és 
ártalommentes elhelyezéséről 
olyan módon, hogy a 
szennyvíz elhelyezése 
ellenőrizhetően nem 
eredményezheti a felszíni és 
a felszín alatti vizek 
minőségi és mennyiségi 
állapotának romlását. 
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ÜZEMBENTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK, KERETRENDSZER ALAPJÁN 
Hulladék elszállítás Üzemeltetés Használati 

karbantartás 
Javítás és garancia 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
szállító 
Időpontja: Előre 
meghirdetett 
időpontban, évente. 
Igazoló: Szállítólevél, 
számla 
Elvárás: Jogi 
személy, megfelelő 
szállítási engedély, 
számla képesség 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
üzemeltető szakember 
Időpontja: Előre 
meghirdetett 
időpontban, évente. 
Igazoló: Szállítólevél, 
számla 
Elvárás: Jogszabályi 
feltételek teljesítése 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Használó 
Időpontja: Oktatás 
szerint 
Igazoló: Nincs 
dokumentum 
Ellenőrzése: Évente 
Módszertana: Mint 
a szennyvíz átemelő 
akna esetében, és 
előírás szerint 

Szerződő: 
Önkormányzat 
Felelős: Szerződött 
szerelő 
Felelős: Kivitelező 
(garancia ideje alatt) 
Időpont: Bejelentés 
szerint 
Igazoló: 
Szervizkönyv 
Ellenőrzése: 
Évente, javításkor 
Módszertana: 
Gyártói előírások 

Hibalehetőség: 
Nem engedi a 
szippantást 
ingatlantulajdonos. 
Megoldás: Bejutásra 
szolgalmi joggal bír 
önkormányzat. 

Hibalehetőség: 
Nem engedi 
ellenőrzést 
ingatlantulajdonos. 
Megoldás: Bejutásra 
szolgalmi joggal bír 
önkormányzat. 

Hibalehetőség: 
Ha tulajdonos 
minimális 
elvárásokat sem 
teljesíti. 
Megoldás: Első nem 
rendeltetésszerű 
használatból 
bekövetkező hiba 
esetén jogi 
felszólítás, 3. fél 
használati ellenőrzés 
költségének 
kivetése. 

Hibalehetőség: 
Használó nem 
jelenti a hibát. 
Megoldás: Javasolt 
okos 
szennyvíztisztító 
beépítése, ami 
gyártó vagy 
szerződött javító felé 
közvetíti a hibát. 

Költségek:  
20 000,- Ft / év / 
ingatlan 
Fizetendő: Egy 
összegben szippantó 
cég számára 
Elszámolás 
ellenőrzés: Szállító 
jelentést biztosít 
önkormányzatnak, az 
üzemeltetőnek átadja 
feldolgozásra. 

Költségek:  
10 000,- Ft / év / 
ingatlan 
Fizetendő: Egy 
összegben 
önkormányzat 
számára 
Elszámolás 
ellenőrzés: Szállító 
jelentést biztosít 
önkormányzatnak, az 
üzemeltetőnek átadja 
feldolgozásra. 

Költségek:  
0 Ft 
Fizetendő: Nincs 
fizetési kötelezettség 
Elszámolás 
ellenőrzés: 
Üzemeltető minden 
évben. 

Költségek:  
Garancia alatt: 0 Ft 
Garancia után: Piaci 
ár 
Fizetendő:  
Garancia: Nincs 
fizetés 
Garancián túl: 
megbízás és 
árajánlat szerint. 
Elszámolás 
ellenőrzés: 
Garancia: 
Üzemeltető minden 
évben 
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Garancia után: 
Üzemeltető minden 
évben 

 
ÜZEMBENTARTÁSI ELLENŐRZÉSEK ÁBRÁJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jogszabályilag pontosan szabályozott ellenőrzési rendszer biztosítja, hogy az önkormányzatra 

ne háruljon olyan szakmai szerep, aminek nem tud eleget tenni. Az önkormányzatok nem 

tudnak, és nem is szabad ellátniuk szakmai feladatkört, de jogi szerepüknél fogva, nagyjából 

azonos feladatokat kell kezelniük, mint közműves rendszerek esetén, más jogszabályi 

környezetben. Nincs több kockázati tényező az üzemeltetés során, mint pl. lakosságnál 

beépített gerinchálózatba szennyvizet átemelni hivatott „átemelő telepnél”. Ezen 

berendezések üzemeltetése gyártói utasítás alapján, használati útmutatóban rögzített. A 

gyártók szerint álszentség a rendeltetésszerű használat bonyolultságát túlértelmezni, hiszen 

aki egy fűtésrendszert tud üzemeltetni, az akár egy energiát sem igénylő, gravitációs 

szennyvíztisztító üzemeltetésével is meg kell, hogy birkózzon. A szennyvíztisztító 

berendezések éves „felülvizsgálata” egy olyan garanciát jelent, ami gerinchálózatok például 

lakossági átemelő telepeket tekintve zömében jogszabályilag nem kezelt kérdéskör. 

A szennyvíztisztítók fenntartási költsége 25 000 Ft –ban határozható meg, ami éves díjat 

jelent, több szolgáltató által elvégezve, önkormányzat számára átadott jelentési 

kötelezettséggel. Az önkormányzat és a jogszabály szerinti üzemeltető pedig Vízügyi Hatóság 

számára tartozik jelentési kötelezettséggel. A fenntartási díjak emelkedése, minden szerződés 

esetében, a csatornadíjak emeléséhez igazodik, tehát a közmű és közműpótló műtárgyak 

fenntartásának emelkedő költségei arányaiban nem változhatnak, ami fontos a lakosság 

későbbi költségeinek megnyugtató kezelését tekintve. 

Önkormányzat 
 
Feladata a szerződött felek 
által biztosított 
dokumentumok ellenőrzése. 
Üzemeltetés lakossági 
költségének begyűjtése. 

Üzemeltető 
 
Jogszabályi szerinti szerződéses feladatok 
elvégzése, ellenőrzés, mintavétel, 
mintavételi jegyzőkönyv kiállítás. 
 
Használó és javító munkájának 
dokumentálása, leadás önkormányzatnak. 
Hulladék szállító 
 
Éves szerződéses feladatok elvégzése. 
Dokumentáció leadása önkormányzat 
irányába 

Felhasználó (lakos) 
 
Oktatáson elhangzott 
használati útmutató 
betartása 
 
Üzemeltető és Szállító 
együttes munkájának 
támogatása. 

Vízügyi hatóság 
Jogszabály általi mintavételi 
jegyzőkönyvek átvétele. 
Szippantási számlák, 
szállítólevelek átvétele. 
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Programszerű telepítés szakmai és kivitelezési kérdései 

A jó telepítések mellett, rosszul elvégzett programszerű telepítések is helyet kapnak, ami 

gyakorlatilag az egyedi szennyvízkezelés technológiájára vet rossz fényt. Az ilyen projektek 

hibáinak elemzése elkerülhetetlen feladata gyártóknak, kivitelezőknek, hatóságoknak, 

tervezőknek egyaránt. Az elemzést követően világossá lehet tenni, milyen módszertannal, 

felelősségi mechanizmussal lehet minden projektet szakmai mederben kezelni. 

A Nyugat – Dunántúlon a programszerű szennyvíztisztító kisberendezések telepítésének 

ismert negatív példája az Olaszfa községben megvalósult program. Ez a projekt mind a 

lakosság, mind a hatóságok számára, vegyes és torz képet mutat, amely mögöttes elemzés 

nélkül az egyedi berendezések egészére negatív hatással van, így elkerülhetetlen egy teljesség 

igénye nélküli rövid szakmai vizsgálat. A konklúziók, a hibákból való tanulás képessége 

hiányában, programszerű, ill. egyedülálló telepítések tekintetében sem fogunk minőségi 

eredményeket látni, tudni, miért működik egyik helyen valami, és nem működik egy másik 

helyen ugyanaz. 

Programszerű telepítés esetén, projektben résztvevők feladataik szerint 

 Szerepe Szakmai hozzáértés 
Önkormányzat 

 
Pénzügyi forrás 

Pályázati támogatás keresése 
KEHOP 2000fő fölötti támogatás, 

VP 2000 fő alatti pályázati 
támogatás reményében.  

KEHOP – 2000 fő feletti 
meghívásos (2015 utolsó) 

VP – 2000 fő alatti szabadon 
pályázatható 

 

Nincs szakmai hozzáértése, 
kivitelezők, hatóságok terelgetik a 

polgármestereket, mindenki 
érdekei szerint, következmények 

nélkül. 
Konklúzió:  

A, KEHOP csatorna  
B, VP Egyedi berendezés döntés 
annak fenntartásával évtizedekre. 

Pályázatíró 
 

Dokumentumok 
összegyűjtése, 
formai elemek, 

kitöltő program, 
projektszervezés 

Az önkormányzat megbízásából, a 
pályázati kiírásokat értelmezi, az 
előírt dokumentumokat beszerzi, 

azokat internetes felületen feltölti, 
hatóságok számára megküldi. 

Nincs szakmai hozzáértése, 
feladata a szakemberek által 
összeállított dokumentáció 

egységbe foglalása, támogató szerv 
elvárásai szerint. 

Gyártó 
Műszaki 

dokumentáció a 
termékről, 
használati 
útmutató 

A tervező egy terméket kiválaszt, 
arra vonatkozólag árajánlatot kér, a 

gyártó információkat szolgáltat, amit 
tervező feldolgoz, és ez a projekt 
műszaki alakulását végigkíséri.  

Nincs szakmai hozzáértése (!), ha 
a termékekkel csak kereskedik, 
nem gyártja és telepíti azokat. 

pontban.) 

Tervező A beérkezett termékdokumentáció Nincs okvetlenül szakmai 
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Tervdokumentáció 
jegyzői 

engedélyezésre 

alapján terv és költségvetés készítése 
pályázathoz, árazatlan költségvetés 

közbeszerzés számára.  

hozzáértése (!), a tervezők 
bizonyos százaléka nem ismeri a 
közműpótló műtárgyakat, nincs 
tapasztalat, nem olvasta a 12566 

szabványt, és maximum a 
kereskedőre hagyatkozik. 

Közbeszerző 
Kivitelezőktől 

árajánlat 
beszerzése, 
eredmény 

kihirdetése 

 
Az önkormányzat megbízásából, a 

tervező által összeállított 
tervdokumentáció szerinti tételsor 

alapján árajánlatok bekérése. 

 
Nincs szakmai hozzáértése, a 

tervező által készített költségvetés 
kerül közbeszerzésbe, utána ez a 

szakmainak nevezett tételsort kell 
megvalósítani. 

Kivitelező 
 

A berendezések 
beszerzője, 
beépítője 

A tervező költségvetése szerint jár 
el, egy közbeszerzési sablon 

szerződés szerint. 

A esetek jelentős részében nincs 
szakmai hozzáértése (!), a 
kivitelezések nagy részét 

valamilyen helyi munkagéppel bíró 
cég, vízvezeték szerelő vállalkozás 

végzi, akik soha nem láttak 
szabványt, nincs tapasztalatuk, 

közműépítési múlttal sem 
rendelkeznek. (A közműépítők 

számára ez kicsi projekt.) 
Műszaki ellenőr 

 
A terv szerinti 
dokumentáció, 

mélyépítési 
szakmai feladatok 

betartatása 

A tervező költségvetése szerint jár 
el, egy közbeszerzési sablon 

szerződés szerint. 

Kell, hogy legyen szakmai 
hozzáértése, kizárólag mélyépítési 

műszaki ellenőri minősítéssel 
végezhető ez a tevékenység, ahol 

meg kellene lennie ennek a 
szakmai tudásnak, ami elegendő a 

tervek szakmai megítéléséhez, 
műszaki hiányosságok feltáráshoz. 
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22. ábra: Az Olaszfán megvalósított rendszer 

Szándékosan kitakartuk a gyártót és a forgalmazót! 
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A szennyvíztisztító berendezések legfontosabb része a szivárogtató mező, amit méretezni 

szükséges. A szennyvíztisztító berendezés működési képessége nem lehet kérdés, hiszen azt 

52 hetes tesztelési időszak laboratóriumi környezetben teljesen bizonyosan ellenőrizte. A 

hibák soha nem is a berendezésekben vannak, hanem az elégtelen felületű szivárogtatók 

okozzák a működési anomáliákat. A szivárogtató mező pedig tervező által elvégzett 

szikkasztási próbával, laboratóriumi kőzetelemzéssel, és akár szabvány nélkül, Barótfi István: 

Környezettechnika c. könyvének erre vonatkozó fejezetének felhasználásával, egyértelműen 

és helyesen megtervezhetőek. 

A talajvizes környezet esetén, - ahogy korábban szabványban leírtakra van ismertető – azonos 

kőzetelemzések, szivárogtatási próba szükséges. Sokan vélelmezik, hogy talajvizes 

környezetben nem kell, és nem lehet szivárogtatni, ez a tézis hibás. Talajvíz esetén, - 

szabvány szerint – a „kavicságynak” bele kell nyúlnia a talajvíz maximális szintjébe, hiszen 

ennek a „közegnek kell átvezetni” a vizet szivárogtató csőből talajvízbe, mint egy átadási 

réteg. Amennyiben teljesül, hogy kb.75-100 cm a szivárogtató cső folyásfeneke és talajvíz 

szintje között kavicsréteg, ami beleér a talajvízbe, 6 LEÉ kisberendezés esetén legalább 10-30 

fm között van a szivárogtató domb hossza, szinte nulla a hibás szikkasztómező 

kivitelezésének lehetősége. Ha azonban egy 60 cm –es átmérőjű, még csak nem is perforált 

„szikkasztó kútban” gondolkodunk, az gyakorlatilag minden szakmai kérdésnek ellentmond, 

amit az előző pontokban leírtunk. 

 

Bűzkezelés szakmai kezelése, megoldási kérdéskör: 

A programszerű telepítés során problémát jelent még a bűzkezelés kérdésköre, amit az 

épületgépész szakirodalom „strang szellőző” hiányaként kezel. A vidéki lakossági ingatlanok 

életkora több mint 30 éves, és az akkori építkezési műszaki előírások, szokások nem terjedtek 

ki minden esetben a strang kiépítésére. A probléma abból adódik, hogy a víz és 

szennyvíztechnikai csőhálózatnak vagy egy un. légtechnikája, azaz a szürke és szennyvíz 

mellett azok bűzét is a csőhálózat szállítja. Amennyiben a csőhálózat csak egy ponton, a 

szivárogtató mező levegőztető felállásánál nyitott, ott képes a szag eltávozni a zárt 

„légtechnikai hálózatból”. Kisberendezések esetén, ez halmozottan jelentkezik, hiszen ha 

extra levegőt fújunk a „szennyvíz hálózatba”, azt gyakorlatilag „átfújjuk a szennyvízen”, és 

úgy fog távozni az egyetlen lehetséges távozási ponton. 
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Hogyan épül fel cseréprendszer gyártóknál a strang szellőző kiépítése, strang szellőző 

cserépen keresztül 

 

 
23. ábra: A szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségei 
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Utólagos kiépítés családi házak számára: 

 
24. ábra: A bűzelvezető strang utólagos kiépítése 

 
Kivitelezési konklúzió: 

Szakmai hozzáértés nélkül semmilyen építőipari tevékenység nem végezhető, ez a probléma 

bármilyen projekt esetén hasonló eredményre jutott volna, lehetne az csatorna beruházás, 

tetszőleges mélyépítés, magasépítés. Fontos kijelenteni, a projektek esetében nem a műtárgy, 

hanem a szivárogtató méretének elégtelensége adja a hibát, ami adódhat „nem kellő mértékű 

hozzáértésből”, és adódhat „anyag megtakarítási szándékból”. Összességében nézve tehát, ha 

felelős szereplők által, szakmai alapon történik egy berendezés és kapcsolódó szivárogtató 

mező kiépítése, az kellő szakmai alapokon nyugszik, a műszaki kételyek és kockázatok 

nélkül.  

Mi a megoldás a hibás projektek esetében? A válasz egyszerű, meg kell tervezni a 

szivárogtatót és újra kell építeni, szakmailag helyesen. Ha valaki felelősséggel megvizsgálja a 

talajt, megtervezi a szikkasztót, a tervszerinti kivitelezést megvalósítják, azt ellenőrzik, akkor 

az eredmény szakmai minőséget képvisel. A vizsgált beruházásban egyértelműen 

megállapítható, nem a koncepció vagy az egyedi szennyvíztisztító berendezés okozta a hibát. 

 

Kistelepülések, aprófalvak lehetőségei 

Országos szinten Baranya 92, Zala 81, Borsod – Abaúj - Zemplén 53, Vas 43, GY-M-S 18 

településsel szerepel a 200 fő alatti települések számával, a KSH adatai szerint.  

A 2011-es népszámlálás adatai szerint 402 olyan település volt (az ország településeinek 

13%-a), amelynek a lakosságszáma nem érte el a 200 főt. A fentebb említett tájakhoz tartozó 

megyék egyes tájegységein az apró-, illetve a törpefalu az uralkodó településtípus. Baranya és 
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Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 10%-ot meghaladó vagy azt közelítő a 300 főnél kisebb 

települések aránya. 

 
25. ábra: Jellemző korfa 

 
2000 fő alatti vagy agglomerációk pályázati támogatásból történő szennyvízkezelési 

lehetőségei: 

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK számú Irányelv a 2000 LE feletti 

szennyvízelvezetési agglomerációk tekintetében szabályozza a megfelelő települési 

szennyvízgyűjtő és tisztító rendszerek kiépítésére vonatkozó tagállami kötelezettségeket, 

amelyeket Magyarországnak a Csatlakozási Szerződésben előírt, átmeneti engedményekkel 

meghatározott határidőkre kell teljesítenie. 

 

A szennyvízelvezetési agglomerációk szennyezőanyag kibocsátásának és a befogadó 

érzékenységének függvényében megállapított feladatokra kidolgozott magyarországi Program 

végrehajtása szempontjából kiemelten meghatározó jelentőségű két hazai jogszabály: 

 

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási Programról 

szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet, amely a Csatlakozási Szerződésben kapott három 

különböző határidő figyelembevételével rögzíti az ország Irányelv szerinti feladatait. 
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A 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet pedig a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és 

Tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk 

lehatárolására vonatkozó szabályozást tartalmazza. 

  

A beruházások végrehajtását 2007-től a Környezet és Energia Operatív Program pályázati 

konstrukciója segíti. 

  

A beruházások jellemzően jelenleg is, és a jövőben is társfinanszírozásúak, a kötelező saját 

forrás mellett EU támogatásokból, és központi költségvetési forrásból tevődnek össze. 

  

A Programokat a vonatkozó Irányelvben foglaltakra figyelemmel és a Csatlakozási 

Szerződés szerinti határidős előírásokhoz igazított hazai szabályozásoknak megfelelően kell 

végrehajtani. 

A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet (3) Az érzékenynek minősített területeken elhelyezkedő, 

2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető kistelepülések és 

településcsoportok jegyzékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az ilyen 

szennyvízelvezetési agglomerációkban szennyvíz gyűjtőhálózat üzembe helyezése a rendelet 

hatályba lépése után csak a szennyvíz szennyvíztisztító telepre vezetésének és megfelelő 

tisztításának biztosításával lehetséges. 

A Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására a települési 

szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvben megfogalmazott kiépítési 

kötelezettséggel nem érintett agglomerációk számára. A támogatandó projektek száma: 8  - 15 

db, 10 milliárd forint értékben. 

A tervezés során a költséghatékonyságot, ár-érték arányt és gazdaságos működtethetőséget, 

fenntarthatóságot figyelembe kell venni. Kizáró szempontok: Az alrendszerek belső 

gyűjtőhálózatának kiépítésénél a szennyvíz-elvezetési agglomeráción belüli településrész 

alrendszerként történő lehatárolási feltételei: 

a) az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt vagy az 52 lakást (hazai 

statisztikai adatok figyelembevételével átlagosan 2,3 fő/lakás , a vizsgálatnál a 

vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be, vagy 
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b) a lakosszám hektáronként legalább 30 fő, kivéve a tartósan magas talajvízállású 

területeket. Alrendszernek az a műszaki egység minősül, amely csak egy ponton csatlakozik 

egy befogadási pontra, ami lehet egy másik alrendszer, mellékgyűjtő, szennyvízátemelő vagy 

főgyűjtő. 

 

Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki 

települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki 

életminőség javításához. 

Kimondja továbbá, a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pont, hogy „A beruházásnak 

műszakilag megvalósíthatónak és üzemeltethetőnek kell lennie, meg kell felelnie az 

érvényben lévő műszaki, biztonságtechnikai és környezetvédelmi előírásoknak, a vonatkozó 

európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, 

szabványoknak. Nem nyújtható támogatás, amennyiben a beruházás mindezen kitételeknek 

nem felel meg.”, ill. természetesen „A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 

29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője által 

hitelesített Települési Szennyvízkezelési Programmal összhangban nyújthatók be. A 

Települési Szennyvízkezelési Program, továbbá a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi 

hatóság (illetékes megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a környezetvédelmi hatóság 

(illetékes Kormányhivatal), valamint egyéb véleményező államigazgatási szerv véleménye a 

pályázat mellékletét képezi. A Települési Szennyvízkezelési Programban szerepeltetni kell a 

település, vagy az elkülönült településrész, vagy a külterület szennyvízkibocsátására 

vonatkozó adatot (lakosegyenérték). A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási 

kérelmek beadásakor hatályos vízgyűjtőgazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve 

ehhez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódások bemutatása a VGT releváns részeihez (melyet 

a projektdokumentációban kell teljes körűen bemutatni).” 

Tehát mind a KEHOP és mind a VP pályázatok esetén azonosan definiált előkészítés 

szükséges, ahol a TSZP hivatott megvizsgálni a település (ek) lehetőségeit műszaki 

megoldások, pénzügyi lehetőségek, fenntartási költségek tekintetében. Ez a hármas határozza 

meg egy település konkrét lehetőségeit. 
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  KEHOP értékelési szempontok 2000 fő alatti 
agglomerációk esetén 

Max 70 pont 

1 
Fejlesztéssel érintett lakosság száma (fő) (minimum 120 fő 5 pont, 

300 főt meghalad 7 pont, 500 fő felett 10 pont, 700 fő felett 15 
pont 
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1 főre jutó támogatástartalom (Ft) (szennyvíztisztítás és –elvezetés 
esetén maximum 360 000 forint, csak szennyvízelvezető hálózat 

építése esetén maximum 850 000 forint, csak szállítóvezeték 
építése esetén maximum 140 000 forint) 

3 
Konzorciumban szereplő települések száma (1 település 1 pont, 2 
település 3 pont, 3 település 4 pont, 4 vagy több település 5 pont) 

4 Műszaki/szakmai ütemezés realitása 

5 
Megvalósíthatóság vizsgálata (a tulajdonviszonyok és egyéb 

projekt területhez kötődő jogviszonyok alapján) 

6 

A szennyvízkezelési és ivóvíz fejlesztés a 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendeletben felsorolt, a felszín alatti víz állapota 

szempontjából valamely érzékeny területeken levő települések 
valamelyikén valósul meg. 

7 

A tervezett fejlesztés jellemzői: a projekt keretében ellátandó 
ingatlanok aránya a fejlesztéssel érintett település(ek) összes lakott 
ingatlanához viszonyítva (csak külterületen megvalósuló projekt 

esetében a külterületi összes lakott ingatlanhoz viszonyítva) 

8 
A projekt társadalmi hasznossága a közgazdasági költség-haszon 

elemzés alapján bizonyított. 

9 

A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés alapján 
bizonyított (a működtetéshez, fenntartáshoz szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak; (2) üzemeltetési költségek felmérése teljes 
körű és reális; (3) karbantartási költségek felmérése teljes körű és 
reális; (4) pótlási költségek felmérése teljes körű és reális; (5) a 

működtetésre vonatkozó szakmai koncepció megfelelő 
összhangban van a pénzügyi elemzéssel;) 

 Mindösszesen: 0 pont 
 
KEHOP támogatási konklúzió a pályázati kiírás és értékelés alapján:  

A 2000 fő alatti települések/agglomerációk számára kiírt KEHOP pályázaton, akkor van 

esélye nyerni egy támogatást igénylőnek, amennyiben az min. 700 fő feletti, nem haladhatja 

meg a 2000 főt, de nagyon közel áll ahhoz. A domborzati viszonyok és a települési 

távolságok miatt a beruházási költség „nem kiugróan magas”, így az üzemeltetési költség 

2000 fő „határvonalhoz” számítva a legoptimálisabb. A pályázat nem mondhatja ki, de a 

pontozás alapján kb. 1500 fő alatti település és agglomeráció az üzemeltetési számítások 

pontos megadása mellett nem nyerhet, hiszen a beruházás mérete és a fenntartási költségek 

onnantól magasabbak lesznek.  
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Meg kell továbbá jegyezni, hogy 15 pont akkor jár a 2. pontozási szempont esetén, ha „1 

főre jutó támogatástartalom (Ft) (szennyvíztisztítás és –elvezetés esetén maximum 360 

000 forint, csak szennyvízelvezető hálózat építése esetén maximum 850 000 forint, csak 

szállítóvezeték építése esetén maximum 140 000 forint)” ami gyakorlatilag kizárja jelen 

települést a költségek miatt a pályázatból!  

2000 fő lakosságú település fenntartási költségei 

A szennyvízkezelésben 2000 fő jelenti azt a „láthatatlan piros vonalat”, ami ökölszabályként 

kezelendő elsősorban a fenntartási költségeket tekintve.. Megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a 

közműrendszerek kényelmesek, hiszen településen túl történik az üzemeltetés. Az egyedi 

szennyvízkezelés esetén „csatornához” képest ott a szennyvíztisztító, a szivárogtató mező, az 

éves 1 alkalommal történő karbantartás, ami problémaként jelentkezik. (Természetesen a 

gerinchálózat esetén is szükséges lehet átemelő használata, aminek működési kockázata jóval 

magasabb egy házi szennyvíztisztítónál.) Azt kell feltárni, hogy milyen pénzügyi 

adottságokkal bír a szennyvízkezelést megvalósítani tervező település, milyen értéket képvisel 

2000 fő alatt a kényelem.  

Javaslatot kell tennünk, hogy a kényelmes megoldás pl. a gerinchálózatot meddig a pontig 

kell elsődleges megoldásnak tekintetni, és hol kell azt mondani, egyedileg kell 

szennyvíztisztítókat építeni az ingatlanokhoz. Az objektív bemutatás kizárólag szakmai, 

pénzügyi, beruházási, fenntarthatósági kérdések összehasonlítása esetén lehetséges.  

Vegyünk például egy magyarországi 2000 fős települést, annak adottságai átlagosak, 

nevét nem említjük 

Lakosság szám Bekötések száma Lakossági bekötés Céges bekötés 
2000 fő ~450db ~430db ~20db 

 
Megvalósulás Hálózati beruházás Tisztító telep beruházás 

1995 120 millió Ft 40 millió Ft 
 

Felújítási igény 
2020 

Éves 
karbantartási díj 

Felújítási forrás Stratégia 

50 millió Ft 
Amortizáció díja:  

40 000 m3 x 200 Ft  
~80 millió Ft 

Pályázati igény 
benyújtásra került, de 

nem került támogatásra. 

A meglévő telep 
felszámolása, 

kiegészítő 
csőhálózattal egy 
nagyobb telephez 

csatlakozás. 
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Megvalósulás Hálózati 

költség 
Tisztító telep 

költség 
Felújítási igény 

2020 
Felújítási 

forrás 

1995 120 millió Ft 40 millió Ft 
~70 millió Ft 

(Karbantartáson 
túli) 

Igényelt, de nem 
támogatott 

 
Sorszám A működtetési díj résztétel megnevezése Költség [Ft] 

1 Energia 75 Ft 
2 Egyéb anyag 30 Ft 
3 Szolgáltatás 140 Ft 
4 Személyi jellegű ráfordítás 350 Ft 
5 Egyéb 5 Ft 
6 Amortizáció 200 Ft 
 MINDÖSSZESEN 800 Ft 

(Különböző díjat fizetnek a cégek és a lakosság.) 
Összes szennyvíz 

mennyiség 
Önkormányzat + cégek 
negyedéves fogyasztása 

Lakossági fogyasztás 

40 000 m3 6000 m3 34 000 m3 
 
A lakosság jelenleg 600 Ft / m3, a cégek 900 Ft / m3 szolgáltatási díjat fizetnek. A 36 000 m3 

lakossági szennyvíz 430 bekötéssel számolva, ~83 m3 vizet jelent évente, ami ~7 m3 vizet 

jelent havonta ingatlanonként. Tehát az éves üzemeltetési költség ingatlanonként 49 800 Ft. 

(Ehhez hozzátartozik, hogy ~200 Ft extra állami működési támogatás került igénylésre, 

amiből ~100 Ft-ot az állam biztosít a Vízműnek) A rezsicsökkentés hatására közel 10 éve a 

szolgáltatási árak nem követik a valós költségeket, és állami oldalról egyéb módon próbálják 

a hiányzó lakossági szolgáltatási díjakat szükségszerűen korrigálni”. A valós számok alapján 

a fenntartási így 700 Ft / m3, és megközelítőleg 1200 Ft /m3 körül lenne fogyasztói pénzből 

üzemeltethető. 

 

Fenntartási költségek oszlása ingatlanonként: 

Bekötés, 
lakószám 

szerint 

Felhasznált 
szennyvízmennyiség 

Rezsicsökkentés 
éves költség 
700 Ft / m3 

Piaci 
fenntartási 

díj, új 
rendszer 

esetén 
1200 Ft / m3 

Különbözet 
egy valós 
költség 

ismeretéhez 

 
2 fős ingatlan 

 
5 m3 42 000,- Ft 72 000,- Ft 32 000,- Ft 
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5 fős ingatlan 

 
12 m3 100 800,- Ft 172 800,- Ft 72 800,- Ft 

 
Fenntartási költségek alakulása 10 éves távlatban 

 2020 2025 2030 
Használt bekötések 

száma 
450 430 400 

Használt szennyvíz 
mennyisége 

 
40 000 m3 

 
38 200 m3 

 
35 500 m3 

Telep éves 
fenntartási költsége 
(minden költséggel 

korrigált) 

 
30 000 000,- Ft 

 
31 413 612,- Ft 

 
33 802 816,- Ft 

5 fős ingatlan: Éves 
költségek 

rezsicsökkentés 
fenntartásával régi 

telep esetén, 
karbantartással, de 
infláció és felújítás 

nélkül 

 
 

100 800,- Ft 

 
 

105 549,- Ft 

 
 

113 577,- Ft 

 
Telep éves 

fenntartási költsége 
(új vagy valós) 

48 000 000,- Ft 

 bekötés csökkenés - / 
+5% infláció 
 

52 774 000,- Ft 

 bekötés csökkenés - / 
+5% infláció 

 
59 627 000,- Ft 

 
5 fős ingatlan: Éves 
költségek rezsistop 

nélkül, vagy új telep 
esetén 

1200 Ft /m3 esetén 
 

172 800,- Ft 

 
 

189 989,- Ft 

 
 

204 438,- Ft 
 

 
 
 
Szennyvíztelep tekintetében az 1500 és 2000 fős telep fenntartási költségeinek 
összehasonlítása: 
 
Hasonlítsuk össze egy 12 m3 –es fogyasztást vizsgálva, saját szennyvíztelep üzemeltetésével. 

Az elszámolás m3-ben történik, ugyanis ezek a fogyasztók tartják fent a telepet. A fogyasztási 

számok esetén a valós költségeket kezeljük, hiszen a jelenlegi „rezsicsökkentéses 

költségvetés” hosszútávon fenntarthatatlan, elkerülhetetlen lesz a valóság irányába mozgó 

fogyasztói díj korrekció, így számításunk kockázatot sem rejt magában. 
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12 m3 fogyasztó kiemelve, 1200 Ft 
/ m3 fogyasztói költséggel számolva, 

településméret szerint. 
2020 

éves díj 
2025 

éves díj 
2030 

éves díj 

Bekötés 430 -> 2000 fős település 172 800 Ft 189 989 Ft 204 438 Ft 

 Bekötés 320 -> 1500 fős település 232 200 Ft 255 298 Ft 274 714 Ft 

 Bekötés 210 -> 1000 fős település 353 829 Ft 389 025 Ft 418 611 Ft 

 Bekötés 160 -> 750 fős település 464 400 Ft 510 595 Ft 549 427 Ft 

 Bekötés 100 -> 500 fős település 743 040 Ft 816 953 Ft 879 083 Ft 

Bekötés 85 -> 400 fős település 874 165 Ft 961 121 Ft 1 034 216 Ft 

 
A táblázat célja nem az elrettentés, de rá kell mutatni egy telep fenntartási költségeinek 

nagyságára, különböző lélekszámú településekre vonatkoztatva. A táblázat számai 

„torzítottak”, de nagyon jó arányszámokat mutatnak, egyértelműen megvilágítva, miért 2000 

fő az a szám, ahol még „elviselhető” mértékű költséget ró egy háztartásra a szennyvíz 

kezelése, kényelmes és „megfizethető” konstrukció mellett. Az egy éves fogyasztás egy 

család esetén, minimálbéres fizetés mellett, valós fenntartási díj fizetés esetén, egy havi bért 

emészthet fel.  

 

Természetközeli telep üzemeltetése 2000 fő alatti településen: 

A természetközeli telepeket is kizárólag Vízművek tudják üzemeltetni, ami költségek 

tekintetében nagyságrendekkel nem tér el egy szennyvíztisztító teleptől. Vizsgáljuk egy 

Vízmű csak élőmunka költségeit, hozzáadott anyagok, energiaköltség, kommunikáció, 

modern „online mintavevő” kezelése nélkül. 

Ha egy Vízmű 3 szakembert foglalkoztat, azok bruttó bére 333 000 Ft, Ők elmúltak 50 

évesek, akkor úgy indul az erőforrás kezelés, hárman 4,5 hónapot vannak évente szabadságon, 

bárki megbetegedhet és táppénzre kerülhet. Számoljunk még 500 000 Ft-ot minden költségre 

az egyszerűség kedvéért, akkor 1 500 000 Ft az a minimum költség, amit a településtől a 

természetközeli telep üzemeltetésére el kell, hogy kérjen. Ha ezt felosztjuk pl. 100 bekötésre, 

akkor 15 000 Ft / bekötés, viszont az elszámolás módja csak m3 alapú lehet, így a 

„nagyfogyasztó családok” gyakorlatilag 30 000 Ft –ot is fizethetnek, hiszen az egyedülállók 

vízfogyasztása nincs arányban a lélekszámmal. 

A TSZP keretein belül vizsgálnunk kellene a természetközeli telepek fenntarthatóságát, de a 

fenti nem szabályos, de rávilágító logika mentén megérthető, miért nem vállalják a Vízművek 
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ezeknek a telepeknek az üzemeltetését. A feladat megvalósítható lenne, de olyan sok a 

ráfordítás, amit a lakosság nem tud kifizetni. A természetközeli telepek megvalósítási 

költségét teljes kalkuláció mentén nem részletezzük, de a benyújtott VP pályázatokban, mint 

lehetőség, 3 500 000,- Ft bekötésekre számolva a költsége ingatlanonként. Ahol nem a 

beruházási költséggel van a probléma, hanem az azt követő fenntartással. 

 

Szennyvízkezelési megoldások összehasonlítása, pontozás szerint: 

 
Szennyvíztisztító 

telep 
Természetközeli 

telep 
Egyedi 

szennyvíztisztító 

Zárt tároló + 
szállítás 

lerakóhelyre 
Kényelem 1 1 0 0 
Szakmai 

támogatás 
1 1 0 0 

Pénzügyi 
támogatás 

lehetősége 2 
éven belül. 

0 0 1 0 

Reális 
megvalósulás 
lehetősége 5 
éven belül 

0 0 1 0 

Beruházási 
költség 

lakosság 
számára 

0 0 1 0 

Fenntartási 
költség 

lakosság 
számára 

0 0 1 0 

20 év múlva 
felújítás 
költsége 

0 0 1 1 

Mindösszesen 
pontszám: 

2 2 5 1 

 

Értékelés: A kényelem és lakossági használhatóság kérdése telepi szennyvízkezelést támogat, 

ezért támogatja a szakma is, mert ez egy olyan megoldás, ami mindenkinek az érdekét 

szolgálja. A szakmai vélemények mellett előkerülnek azok a kérdések, amik 20 éve 

foglalkoztatják a lakosságot, hogy ki fog forrást biztosítani, azt mikor fogja adni, és időben 

mikor valósulhat meg a beruházás. A pénzügyi támogatás tekintetében, szakmai körök és a 
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közgazdászok egyértelműen az egyedi szennyvízkezelést támogatják annak távlati pl. 20 éves 

demográfiai és pénzügyi jövőképe miatt.  

Nyilvánvaló, hogy a Vízműveknek nem érdeke egy kis telep üzemeltetése, hiszen abból 

hosszútávon borítékolható a fenntarthatatlanság, amiről az üzemeltető ugyan nem tehet, 

egyszerűen az üzemeltetési költségek magasak. A Vízművek oldaláról szerencsés a megfelelő 

üzemméret elérése, hiszen annál gazdaságosabbak az üzemeltetések, minél több üzemeltetés 

alatt álló telepe van a vízműnek, annál jobbak a pénzügyi mutatók, a cég pénzügyi 

lehetőségei. Egy fenntartható telep működése jó a településnek jó a Vízműnek, jó 

mindenkinek, de ahogy 2000 fő alá megyünk lakosságszámban, ez kvázi mindenkinek 

kedvezőtlenné válik. Az agglomeráció kezelése egy átmenet, hogy nagyobb létszám 

generálódjon telephez rendelve, de a domborzat és távolságok miatti beruházási, a csőhálózat 

hossza és a bekötési számok arányából adódó fenntartási költségek olyan magasak, amit a 

jelenleg ismert KEHOP pályázatok nem támogatnak. A 2000 fő alatti települések az EU felé 

tett vállalási irányelvben sem szerepelnek, azokra bizonyosan kevesebb pályázati forrás áll 

majd rendelkezésre, hiszen nem tartozik a vállalási célok közé. 

A magyar vidéki lakosság fizetőereje nem hasonlítható össze még a magyar városokkal sem, 

ezt a fejlettségi besorolások egyértelműen megmutatják. Ha azt szeretnénk a 2000 fő alatti 

településeknek, hogy a legjobb megoldást válasszák, akkor azokat agglomerációkba kell 

foglalni, és nagyobb létszámhoz kell kötni egy szennyvíztelep megépítését. Ezek az 

agglomerációs tervezetek már korábban létrejöttek, de nincsenek megfelelő szabad kapacitású 

telepek, és sok ezek közül elavult, elöregedett. Ahol volt reális lehetőség, ott KEHOP 

pályázatok keretei között megvalósultak a beruházások, de szembe kell nézzük a ténnyel, 

hogy az utóbbi években nem az elhasználódás arányában érkeztek támogatások felújításra, 

ami azt jelenti, hogy pályázati pénzből nem lehetséges mindent megvalósítani. Vannak 

települések pl. Duka, Vasvár, ahol az úthálózat sok – sok éve úgy néz ki ahogy. Azt 

elmondhatjuk, hogy megvalósult a szennyvízkezelés csatornahálózattal, de közlekedni sajnos 

csak módjával lehetséges. 

A 2000 fő alatti települések szennyvízkezelésére a VP pályázatok egyedi szennyvízkezelési 

megoldása által, annak beadásától számolva, megközelítőleg 20 hónapon belül reális 

megoldást mutatnak megvalósítás tekintetében, aminek oka az egyszerűbb tervezési és 

megvalósítási műszaki ügymenet.  
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A 2000 fő alatti települések szennyvízkezelése KEHOP pályázatok szennyvíztelepi vagy 

természetközeli telepi megvalósítására nincs gyakorlatilag esély sem esetünkben, hiszen a 

lakos létszám alacsony. A 2000 fő alatti települések számára két út létezik, az agglomeráció, 

vagy az egyedi szennyvízkezelés. A 2000 fő feletti agglomerációs törekvések tekintetében 

akkora az igény, és annyi a felújítandó telep, hogy nem okvetlenül az új agglomerációk 

kiépítése a cél, hanem a meglévő agglomerációk fejlesztése, vagy a 2000 fő feletti, nem 

csökkenő létszámú települések szennyvízkezelésének megvalósítása.  

A 2000 fő alatti települések jelenleg a „vidékfejlesztési pályázatok” lehetőségébe tudnak 

belekapaszkodni, és kimondható, nincs is számunkra más támogatási forrás. Az jelenthető ki 

biztosan, hogy az egyedi szennyvízkezelés megvalósítható, van rá forrás, a technológiai 

módja biztosan jó és fenntartható, amit nyugat európai országok vidékei az 1960-as évek óta 

használnak sikeresen, persze alapvető feltétele, hogy helyesen kell kiépíteni. Ha 

kockázatelemzést végzünk, akkor a legnagyobb kockázata a kistelepülések 

szennyvízkezelésének a pénzügyi támogatás és az üzemeltetési költség, hiszen ők vannak 

annak a bizonyos „prioritási lista” végén. 

Ha és amennyiben a VP egyedi szennyvízkezelés ezekben a településeken nem valósul meg, 

az is kimondható, akár 10 éven belül semmilyen szennyvízkezelés nem fog megvalósulni. Ha 

egyetlen baktérium sem él a szennyvíztisztító műtárgyakban, a zsírleválasztás, mint 

felúsztatás elve szerint, akkor is környezettudatosabb és kényelmesebb megoldás a 

lakosságnak, mint a jelenlegi semmilyen megoldás. Ha 10 éven belül csatorna építésére van 

lehetőség, akkor is kevesebb pénzbe kerül ezeket a műtárgyakat beépíteni és üzemeltetni, 

mintha 10 év múlva egy most megvalósult telepet kellene felújítani. Öt év a pályázati 

moratórium, tehát hat év múlva, ha valaki pályázni szeretne agglomerációként csatornára, 

biztosan megteheti.  

Összességében megállapítható, hogy a gerinchálózat szakmailag kifogástalan 

szennyvíztisztítási megoldás, de jelen esetben nincs rá forrás, nincs összefogás, nincs 

stratégia, ezért nem megvalósítható. A vidékfejlesztési pályázatok egy alternatívát 

biztosítanak, aki tud vele élni, biztosan nem veszít vele, a pályázati támogatás mindenképpen 

kiosztásra kerül, lehetőséget kell biztosítani azoknak, akik élni szeretnének vele. 
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8. A javasolt egyedi szennyvízkezelési kisberendezések 
részletes jellemzése 
 

A tervezett létesítmények két fő elemből állnak. A szennyvízkezelés fő részét a kisberendezés 

képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-

es KG PVC vezetéken – 2-5 % eséssel – egy beömlő nyíláson érkezik a házi szennyvíz. 

 

Kisberendezések esetén a házi szennyvíz előbb az előülepítőbe jut, mely kisebb hatásfokkal, 

de az oldómedencéhez hasonló funkciókat lát el (ülepítés, anaerob lebontás). Ezt követően 

kényszeráramoltatással az aerob (reaktor) térbe jut, ahol egy levegőztető diffúzor aerob 

feltételeket biztosít a szerves anyag lebontásához. Ezt követően a tisztított víz gravitációsan 

jut az utóülepítőbe, ahonnan szintén gravitációsan távozik a szikkasztó mező felé. A 

kisberendezések áramellátását az épület elektromos rendszeréről kell biztosítani, áramvédővel 

ellátott lekötéssel. A kis teljesítményű (<1,5 kW) elektromos vezeték a szennyvíz kivezetéssel 

közös árokban KPE védőcsőben vezethető a kisberendezéshez. 

 

Hazánkban több, a célnak megfelelő oldómedencét és kisberendezést forgalmaznak. Az 

alkalmazás feltétele az MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány. 

Ilyennel rendelkezik például a Grünwald ABR biológiai szennyvíztisztító kisberendezés 

család. 

 

1. Kisberendezések méretezése: 

 

4.1. Szennyvíztisztító kisberendezés 

A tervezett kisberendezések a gyártók rendszerint maximálisan 150 l/fő/nap szennyvíz 

kibocsátásra méretezik. Az elfogadott gyakorlat szerint min. 4 főre az alábbiak szerint kell 

méretezni: 

− 1-4 fős lakosszám: 6 LE  

A telepítésre javasolt Grünwald ABR kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-6 lakos 

egyenértékre tervezett műtárgy. Eszerint az Önkormányzat által közölt adatok alapján teljes 

településre az alábbi számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 
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A fentiek alapján az Önkormányzat által közölt adatok alapján teljes településre az alábbi 

számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 

− 504 db 6 LE 

− 1 db 50 LE 

 

A javasolt kisberendezés a Grünwald ABR termékcsalád. 

 

Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő  

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

áram-felvétel 
[W] 

ABR-6 1300 2000 1300 1250 110/40 45 
 

 

15. ábra: A Grünwald ABR berendezés 

A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 

alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 
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szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

Grünwald ABR 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 

4.2. Oldómedence 

GRÜNWALD ECO-MAJOR-FAMILY 6 LEÉ (6 fő) szennyvíztisztító kislétesítmény, amely 

a MSZ EN 12566-1 számú szabvány alapján gyártott, első típusbevizsgálás alapján kiadott CE 

megfelelőségi jelöléssel rendelkezik. 

 

Kialakítása az MSZ 15287:2000 szerint történik, és öt napos tartózkodási időt biztosít. Az 

egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény két fő részből áll: egy erős, a vegyi hatásoknak 

tartósan ellenálló műanyag hengerből, és a tisztított vizet a talajba elszivárogtató szivárogtató 

mezőből/szivárogtató dombból. 

Az oldómedence feladata az előtisztítás. A műtárgy a beérkező fekáliás szennyvizet ülepíti, és 

az uszadékot eltávolítja. A műtárgyban anaerob, oxigénmentes környezetben történik a 

szennyvíz lebontása, hideg rothasztással, fűtés és keverés nélkül. 

 Az állóhengeres műtárgy 3 vagy 4 kamrás kivitelben készül, attól függően, hogy hol igényli 

vagy a talajvíz, vagy a terepadottságok egy szivattyú beépítését a 4. kamrába, a tisztított víz 

felemelésére. 

A szennyvíz az előülepítő térbe kerül be, a nagyobb mechanikus úszó valamint ülepíthető 

szennyeződések, szétválasztásra kerülnek. Innen a következő, köztes térbe kerül, ahol a 

további, hosszabb időt igénylő szennyeződések válnak ki. A víz végül bekerül az utóülepítő 

térbe, ahol szétválasztódik a szikkasztásra kerülő víz, illetve a még benne marad 

szennyeződés. 
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16. ábra: Grünwald oldómedence kialakítása 

 

A kamrák méretaranyai: 

Előülepítő tér: 50% az össztérfogatból 

Köztes tér: 25% az össztérfogatból 

Utóülepítő: 25% az össztérfogatból 

 

Az utótisztítás a szivárogtató mezőben történik meg. A szivárogtató felszín alatti 

talajadszorpciós rendszer, mely általában szemcsés anyaggal, (kaviccsal, durva homokkal) 

töltött sekély 0,6-1,5 m mélységű árok rendszer. Talajvíz jelenléte esetén a mértékadó 

talajvízszint fogja meghatározni a szivárogtatót, ha olyannyira magas, akkor a szivárogtató 

kiemelésre kerülhet sor, és úgynevezett szivárogtató dombbot kell építeni. A tisztítás lényege 

hogy a szerves és szervetlen szennyezőanyagok lebontása fizikai, kémiai és biológiai 
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folyamatok révén, széndioxiddá, vízzé, nitrogén gázzá stb.. A töltet szerepe az árok 

szerkezetének megtartása, a szennyvíz részleges tisztítása, a szennyvíz eloszlatása a talajban, 

valamint a csúcslefolyások kiegyenlítése. Túlfolyás módja történhet gravitációsan vagy átemelő 

szivattyúval. A szikkasztó mező kialakítását és méretezését mindig a helyszíni adottságok 

figyelembe vételével kell megtervezni. A megfelelően méretezett szikkasztó rendszer a 

csapadékos időszakban is lehetővé teszi a tisztított víz elszikkasztását. A telken belüli 

elszikkasztással a víz helyben tartható, nagymértékben hozzájárul az öntözéshez felhasznált 

víz mennyiségének csökkentéséhez.  A 4. pontban meghatározottak alapján 30 m szivárogtató 

mezőt/dombot, vagy ezzel egyenértékű alagutas rendszert kell kiépíteni. A szivárogtatóba 16-32-es, 

vagy 32-63-as osztályozott, mosott pormentes kavics elhelyezését javaslom. A rendszerbe NA100 

geotextillel betekert perforált dréncsövet kell lefektetni, a végén egy levegőző felállást kell kiépíteni, 

melyen keresztül tud a kavicságy szellőzni. 

 

2. Szikkasztó / tisztító mező hidraulikai méretezése: 

 

A hidraulikai méretezést első lépésben a 6 LE esetére végeztük el az alábbi feltételek mellett: 

A szikkasztó árkok szélessége:  0,4 m 

A szikkasztó árkok mélysége:  1,3 m 

Dréncső fektetési mélysége:    1,05 m 

Talajcsere vastagsága:   0,4 m 

A talajcsere javasolt anyaga:   egyszemcsés durva homok, aprókavics (javasolt: 

d10 : 0,5 mm, U < 4). 

 

Szikkasztási próbát végeztünk az MSZ 15287:200 szabvány M3 számú melléklete szerint. A 

szikkasztás síkjában 0,2 x 0,2 m alapterületű és 0,2 m mélységű gödröt kell készíteni és 

többször fel kell vízzel tölteni, hogy a talaj jól átáztatott legyen. 24 óra elteltével újból fel kell 

tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. 

Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó süllyedési érték. A szikkasztási 

együttható 5,0 min/cm-re adódott. 

1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 

függvényében: 



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      98. 
 

Szikkasztási együttható 1 m3/d szennyvízterheléshez  

min/cm szükséges szikkasztófelület (m2) 

1-ig 14-15 
1-2 között 16-17 
2-4 között 18-26 

4-12 között 27-39 
12-24 között 40-60 

24 felett talajcsere szükséges 

Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 29 m2. 

A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához 

szükséges felület 17,4 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2 

A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 

javasoljuk: 

6 LE esetén 24 m 

hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 

Az 50 LE kapacitású berendezés esetén egyedi tervezés szükséges a szikkasztómezőhöz. 

 

7.1. Műszaki leírás 

 

A tervezett létesítmények két fő elemből állnak. A szennyvízkezelés fő részét a kisberendezés 

képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-

es KG PVC vezetéken – 2-5 % eséssel – egy beömlő nyíláson érkezik a házi szennyvíz. 

 

Kisberendezések esetén a házi szennyvíz előbb az előülepítőbe jut, mely kisebb hatásfokkal, 

de az oldómedencéhez hasonló funkciókat lát el (ülepítés, anaerob lebontás). Ezt követően 

kényszeráramoltatással az aerob (reaktor) térbe jut, ahol egy levegőztető diffúzor aerob 

feltételeket biztosít a szerves anyag lebontásához. Ezt követően a tisztított víz gravitációsan 

jut az utóülepítőbe, ahonnan átemelő szivattyú segítségével távozik a szikkasztó mező felé. A 

kisberendezések áramellátását az épület elektromos rendszeréről kell biztosítani, áramvédővel 

ellátott lekötéssel. A kis teljesítményű (<1,5 kW) elektromos vezeték a szennyvíz kivezetéssel 

közös árokban KPE védőcsőben vezethető a kisberendezéshez. 
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Hazánkban több, a célnak megfelelő kisberendezést forgalmaznak. Az alkalmazás feltétele az 

MSZ EN 12566-3 számú szabvány alapján kiadott CE tanúsítvány. Ilyennel rendelkezik 

például a Z. E. H. Energetikai és Építőipari Kft. által gyártott Grünwald ABR biológiai 

szennyvíztisztító kisberendezés család. 

 

A tisztító, ill. szikkasztó mező felé többféle módon juttatható ki a kezelt szennyvíz. 

Amennyiben az adott ingatlan a fekvése alapján nem magas talajvízállású, úgy gravitációsan, 

kis esésű vezetéken juttatható ki a tisztított víz. Amennyiben magas talajvízállású területről 

van szó, úgy szikkasztó domb alkalmazása javasolt, melyhez azonban szivattyú alkalmazása 

is szükséges. A szikkasztómezőre a nyomóág indulhat magából a kisberendezésből, illetve 

egy külön erre a célra telepített zárt aknából, melybe a kisberendezésről gravitációsan érkezik 

a tisztított szennyvíz. Az előzőek vonatkozásában a tervezési munkák során kell kiválasztani 

az egyes ingatlanokon optimálisan alkalmazható megoldásokat, tekintettel a rendelkezésre 

álló helyre, az ingatlantulajdonosok igényeire és egyéb helyi körülményekre, adottságokra. 

 

A szikkasztó mezőt a talaj vízáteresztő-képessége, a szűrőmezőt az oxidáló-képesség alapján 

is méretezni kell. 

 

Méretezés 

A várható szennyvíz mennyiséget egyedi kisberendezés esetén az ingatlanonkénti lakosszám 

alapján egyedileg kell meghatározni. 1 lakos névlegesen 1 LEÉ-nek felel meg. 

 

A tervezett kisberendezések a gyártók rendszerint maximálisan 150 l/fő/nap szennyvíz 

kibocsátásra méretezik. Az elfogadott gyakorlat szerint min. 4 főre kell méretezni. 

A telepítésre javasolt kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-7 lakos egyenértékre tervezett 

műtárgy. 

A javasolt kisberendezés a Grünwald ABR biológiai szennyvíztisztító termékcsalád. 
 
Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő  

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

áram-felvétel 
[W] 

ABR-6 1300 2000 1300 1250 110/40 45 
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A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 

alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 

szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 

Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

Grünwald ABR 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 
Az oldómedencés létesítmény adatai: 
 
Műszaki adatai: 

 Tartály Tartály Befolyó cső Kifolyócső Átmérő 

 átmérő [mm] magasság [mm] 
minimális 

magasság [mm] 
magasság [mm] 

befolyó cső/  
kifolyócső [mm] 

ECOM-
MAJOR 
FAMILY 

6 

1600 2000 1300 1250 110/40 

 

A háztartási méretű biológiai szennyvíztisztító berendezés a földbe ásott gödörbe egy kb. 15 

cm vastagságú szerelőbetonra kerül elhelyezésre úgy, hogy a tartály teteje mintegy 5 cm-re a 

föld szintje fölé kerül. Amennyiben szükséges a helyi adottságok miatt, úgy a tartály körüli 

alsó rész is betonozásra kerül (ez nagyrészt a magas talajvízszint esetén szükséges). A 

szennyvíztisztító berendezés vízzel való feltöltése a kifolyócső magasságáig szükséges a 

tartály körüli föld visszatöltését megelőzően. 

 

A kisberendezés által a tisztított vízben található koncentráció fő jellemzőit az alábbi táblázat 

ismerteti. 
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Megnevezés Komponensek 
KOIk BOI5 Lebegőanyag Ammónium-

nitrogén 
Összes 

nitrogén 
Összes 
foszfor 

ECOM-MAJOR 
FAMILY 6 
berendezések 
jellemző kibocsátási 
értékei 

60 
mg/l 

25 
mg/l 

35 mg/l 5-20 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

 
A fentiek alapján a Pápateszér Önkormányzata által közölt adatok alapján teljes településre az 

alábbi számú és kapacitású egyedi létesítmények adódtak: 

- 504 db 7 LE oldómedencés létesítmény 

- 1 db 50 LE oldómedencés létesítmény 

 

2. Szikkasztó / tisztító mező hidraulikai méretezése: 

 

A hidraulikai méretezést első lépésben a 6 LE esetére végeztük el az alábbi feltételek mellett: 

A szikkasztó árkok szélessége:  0,4 m 

A szikkasztó árkok mélysége:  1,3 m 

Dréncső fektetési mélysége:   1,05 m 

Talajcsere vastagsága:   0,4 m 

A talajcsere javasolt anyaga:  egyszemcsés durva homok, aprókavics (javasolt: 

d10 : 0,5 mm, U < 4).  

 

Szikkasztási próbát végeztünk az MSZ 15287:200 szabvány M3 számú melléklete szerint. A 

szikkasztás síkjában 0,2 x 0,2 m alapterületű és 0,2 m mélységű gödröt kell készíteni és 

többször fel kell vízzel tölteni, hogy a talaj jól átáztatott legyen. 24 óra elteltével újból fel kell 

tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. 

Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó süllyedési érték. A szikkasztási 

együttható 5,0 min/cm-re adódott. 

1m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 

függvényében: 
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Szikkasztási együttható 1 m3/d szennyvízterheléshez  

min/cm szükséges szikkasztófelület (m2) 

1-ig 14-15 
1-2 között 16-17 
2-4 között 18-26 

4-12 között 27-39 
12-24 között 40-60 

24 felett talajcsere szükséges 

Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 29 m2. 

A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához 

szükséges felület 17,4 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2 

A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 

javasoljuk: 

6 LE esetén 24 m 

hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 

Az 50 LE kapacitású berendezés esetén egyedi tervezés szükséges a szikkasztómezőhöz. 

 

Működés leírása 
 
Tisztító, ill. szikkasztó mező  

A tisztító, ill. szikkasztó mező felé többféle módon juttatható ki a kezelt szennyvíz. 

Amennyiben az adott ingatlan a fekvése alapján nem magas talajvízállású, úgy gravitációsan, 

kis esésű vezetéken juttatható ki a tisztított víz. Amennyiben magas talajvízállású területről 

van szó, úgy szikkasztó domb alkalmazása javasolt, melyhez azonban szivattyú alkalmazása 

is szükséges. Az előzőek vonatkozásában a tervezési munkák során kell kiválasztani az egyes 

ingatlanokon optimálisan alkalmazható megoldásokat, tekintettel a rendelkezésre álló helyre, 

az ingatlantulajdonosok igényeire és egyéb helyi körülményekre, adottságokra. 

 

A gravitációs nyers szennyvíz vezeték Ø 110 mm KG PVC vezeték. A vezeték hossza a 

rendelkezésre álló helytől függően 3-8 m, esetenként lehet több, ekkor azonban a vezetéket 

szigetelni kell. Az aknából kiágazó Ø 90 mm-es dréncső esése 2-5 ‰. 6 LE esetén 2 × 8 m, 

10 LE esetén 2 × 12 m, drénből, valamint szikkasztórendszerenként 2-2 db un 

szikkasztóblokkból álló mező lett betervezve. A drén csövek 0,4 m széles, a tereplejtéstől 



Pápateszér Község Önkormányzata   Települési szennyvízkezelési program 
Pápateszér Község  2025. 
 ___________________________________________________________________________ 
 

  

 
NNK Kft.. 
Tel: 06-70-3125297      103. 
 

függően kissé változó mélységű árokba 0,4 m vastag kavicsos homok ágyba kerül az alábbi 

rétegrend szerint: 

 

  +0,7-+0,3 m: humusz visszatöltés 

+0,3 -0,4 m: földvisszatöltés 

  0,4 m:  geotextília 

  0,5 m:  Ø 110 mm-es dréncső 

  0,4-0,8 m: kavicsos homok szűrőréteg 

  0,8 m:  geotextília 

 
A drének egymástól való távolsága min. 1,5 m. A drénágak a rendszer végén gyűjtő aknában 

kapcsolódnak egymáshoz. A telepítés elvi lehetőségei az alábbi ábrákon láthatók: 

 
17/a ábra: Egy drénág elvi rajza mély talajvízállás esetén 
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17/b ábra: Sekély drénág elvi rajza közepes talajvízállás esetén 

 

 

17/c ábra: Dombos drénág elvi rajza magas talajvízállás esetére 

 
Mivel a település belterületén előfordulhat a magas talajvízállás, ezért esetenként javasolt 

eldönteni a megfelelő elhelyezést. 

 
Vízszintes és magassági elhelyezés 

A kisberendezések, bekötővezetékek és szűrőmezők pontos vízszintes és magassági 

elhelyezését az egyes ingatlanok sajátosságai (szennyvízkivezetés helye, mélysége, az udvar 
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beépítettsége, melléképületek helyzete, a telek mérete, alakja, nagyobb fák, bokrok, stb.), a 

terepviszonyok és a lakosok egyedi igényei miatt jelen fázisban véglegesen meghatározni 

nem lehet. A végleges vízszintes és magassági helyzet, és a szükséges szerelvények 

(összekötő idomok, könyökelemek, stb.) ingatlanonként eltérései csak az engedélyes és/vagy 

kiviteli tervben határozhatók meg. 

 

Az engedélyes, majd a kiviteli tervek készítése során a kisberendezések és a tisztító- és 

szikkasztó mezők telepítését a tulajdonosokkal egyeztetik. Az eddigi kivitelezési tapasztalatok 

szerint – mivel a rendszer nem befolyásolja jelentősen a terület felhasználhatóságát (csak 

építkezni, fát ültetni nem lehet a szikkasztó dréneknél) – a megfelelő tájékoztatás és a közös 

érdek biztosítja a felek pozitív hozzáállását. 

 

A helyi adottságokból adódó eltérések a felmérések alapján a beépítendő vezetékek hosszát és 

a szükséges szerelvények számát csak összességében véve csak minimális mértékben 

befolyásolhatják. 

 

Tervezett létesítmények 

A tervezett létesítmények az alábbi táblázatban láthatók: 

Létesítmény egység  

Oldómedence (6 LE) 504 db 

Oldómedence (50 LE) 1 db 

Szikkasztó mező: 1,3 m mély, 0,4 m széles 

árok, kavics szűrőréteg, DN 90 PVC dréncső 
505 db 

 

7.2. A létesítmények telepítése 
A létesítmények telepítése 
 
A rendszerek telepítése során az alábbiakat kell betartani: 

- A tartály elhelyezéséhez egy legalább 3 m átmérőjű szabad terület álljon rendelkezésre, 

hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen. 
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- A tartály és a legközelebbi épület között minimum 1m védőtávolságot kell megtartani. Ha a 

munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységét ezt a távolságot 3 méterre meg kell 

növelni. A tartály fölé építeni tilos! 

- Amennyiben a tartály magas talajvízállású területre kerül telepítésre, úgy a tartály 

lehorgonyzására lehet szükség. 

- A tartály gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá elhelyezhető, ugyanakkor a 

gépjárműforgalomnak kitett területre csak külön műszaki kialakítással építhető! 

- Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2m-nél közelebbre ne kerüljön. A 

tartály fölé és mellé csak olyan növényeket lehet telepíteni, melyek gyökérzetének nem lesz 

útban a tartály, illetve a gyökér növekedés közben sem nyomja a tartály falát. 

- Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében 

szükség van-e támasztófal építésére. 

 

Munkagödör készítése: 

- Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek átmérője minden irányban 0,3 méterrel 

haladja meg a tartály legnagyobb átmérőjét (ø 1,6 m) a munkavégzés, valamint az ágyazati 

anyag feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt. 

- Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falát 35-80 fokos szögben felfelé 

tágítani tanácsos. 

- A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy minimum 

20 cm-es alsó ágyazat szükséges, és a tartály maximum 60 cm mélyen érkező 

szennyvízvezetéket tud fogadni. 

- A föld kiemelése után a munkagödör alján - célszerűen sóderből – alakítsa ki az alsó 

ágyazatot, melyet kellően tömöríteni kell (3–szoros gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű 

kézi tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések. 

 

Tartály lehelyezése: 

- A tartályt óvatosan (hevederek segítségével) eressze le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy 

vízszintben van–e. A tartályon található emelőfülek csak a tartály üres állapotában 

használhatók (az üres tartály súlya cca.150kg). 
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Feltöltés, tömörítés, csőcsatlakozások kialakítása 

- Töltse meg a tartályt félig vízzel. 

- Helyezze fel az aknafedelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a 

tartályba. 

- A tartálykörüli töltőanyagot - homok, homok-sóder keverék (0,8 – 0,32 tartományban) -0,2 

méteres rétegenként egyenletesen töltse fel a tartály körül. Minden réteget kézi-gépi tömörítő 

eszközzel körkörösen, egyenletesen döngöljön le. A tartály falának közelében a gépi tömörítés 

tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe visszatölteni. 

- Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban lévő víz magasságát, a tartályt a terek 

szintjéig fel kell tölteni vízzel. 

- Ezt követően folytathatja - az előzőekben részletezett módon - az oldalsó ágyazat 

kialakítását. 

- Csatlakoztassa a be- és elmenő csővezetékeket feszültségmentesen, ügyelve a helyes lejtések 

betartására. 

- Az utolsó 20 cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a munkagödörből kiemelt földet, de az 

hegyes, éles köveket nem tartalmazhat! 

 

Működtetés: 

Az üzemeltető legfontosabb teendője a műtárgy első kamrájában összegyűlt kismennyiségű 

iszap évente egyszeri elszállíttatása. Az eltávolítás menete a következő: 

(1) A szippantó autó szívócsövét helyezzük az 1. (legnagyobb) kamrába, és szívjuk ki az 

összes iszapot, folyadékot. Ezt követünk tegyük meg a 2. és 3. kamrára vonatkozóan 

is. 

(2) Ha a szippantás megtörtént, töltsük fel egy víztömlő segítségével a szennyvíztisztítót, 

az első kamra befolyási szintjéig, úgy, hogy a tömlőt a 3. kamrába helyezzük. Tehát a 

3. kamrát töltjük, és fokozatosan telik a 2. és az 1. kamra is, egészen, amíg el nem 

folyik a víz a szivárogtatóba. 

(3) Septiforte baktérium indító szert dobjon 2 adagot a szennyvíztisztító 1. kamrájába, 

vagy épületen belül mellékhelyiség (pl.: WC), és húzza le. 

(4) Jegyezze fel a karbantartási naplóba a tisztítási dátumot! 
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A műtárgyon belül nem történik levegőztetés, így mozgó, forgó alkatrész nincs jelen a 

rendszerben. A talajvizes területeken, illetve a gravitációsan nem megoldható ingatlanok 

esetében kerül beépítésre szivattyú. A szivattyút célszerű hetente ellenőrizni, hogy 

megfelelő-e a működése, ha a szivattyú kamrájában a szivattyú alatt van a vízszint, akkor a 

szivattyú működik. Amennyiben a szivattyú úszókapcsolóját a víz ellepi, akkor vélhetőleg a 

szivattyú meghibásodott, ez esetben annak cseréje szükséges, mely az üzemeltető feladata. 

 

A szippantást követően 1 évig nagyobb karbantartást nem igényel a rendszer, célszerű pár 

havonta szemrevételezéssel ellenőrizni. Ha nem tapasztalható változás a megszokotthoz 

képest, akkor nincs probléma. Ha az alábbi eseteket tapasztalja, akkor az üzemeltetőhöz kell 

fordulni a hibák megoldásáért: 

(1) A kamrák nem megkülönböztethetőek, összefolytak és a vízszint már a műtárgy 

nyaktagját elérte. 

(2) A szivárogtató mező végén lévő levegőző felállásban nagyobb mennyiségű víz van. 

Ezt úgy lehet megállapítani, hogy egy hosszabb lécet kell a nyíláson ledugni, a víz 

megszínezi a lécet, így lehet lemérni a vízoszlop magasságát. 

 

7.3. Üzemeltetés 

 
A rendszerek üzemeltetése szempontjából lényeges, hogy a létesítmények pályázati forrásból 

történő megvalósulás esetén önkormányzati tulajdont képeznek. Az oldómedencék létesítését, 

működtetését és az Önkormányzat által megbízott üzemeltető szervezet magáningatlanokra 

való bejutását a tulajdonosok által aláírt nyilatkozat garantálja, melyben a tulajdonosok 

hozzájárulnak a kisberendezések ingatlanukon való létesítéséhez és garantálják, hogy a 

rendszert legalább 5 évig működtetni fogják. E nyilatkozat a benyújtandó pályázat kötelező 

melléklete. A pályázati támogatás elnyerése esetén a településen az oldómedencék 

üzemeltetésére a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti üzemeltető szervezetet kell 

felállítani, az üzemeltetés módját a Korm. rendelet ismerteti. A településnek vagy a vízi 

közmű társulatokkal megegyező szerepet ellátó ún. egyedi szennyvízkezelési társulatot kell 

alapítani, vagy meglévő közmű társulatot kell felkérni, mely gondoskodik a rendszerek 

üzemeltetéséről. A berendezések tulajdonosa az Önkormányzat lesz, az üzemeltetője pedig az 
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Önkormányzat által megbízott Társulat, mely felelős a szakszerű egyedi rendszerek 

folyamatos, hosszú távú, megfelelő működéséért. A Társulat működésének finanszírozása a 

szennyvízdíjból történik. A beruházás megvalósulásával párhuzamosan az Önkormányzat új 

rendeletet alkot a szennyvízkezelés szabályozásával kapcsolatosan, melyben rögzíti a 

szakszerű egyedi kisberendezésekkel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket, a 

szennyvízdíj mértékét és a berendezéseket nem rendeltetésszerűen használók 

szankcionálásának módját. 

 

Az üzemeltető főbb feladatai 

Az üzemeltető javasolt feladatai az alábbiak: 

- végzi a szakszerű egyedi rendszerek karbantartását, ellenőrzését (és azért felelős); 

- kapcsolatot tart a lakosság és a hatóságok között; 

- ellenőrzi az üzemeltetésre jogosító, érvényes engedélyben foglaltak betartását, az 

ellenőrzés és a műszaki felülvizsgálat eredményétől függően felszólítja a rosszul 

üzemelő létesítmények tulajdonosait a szükséges változtatások megtételére, illetve 

javaslatot tehet az önkormányzat jegyzőjének az építési és a használatbavételi 

engedély módosítására vagy visszavonására; 

- tervszerűen végzi a rutinméréseket és a létesítményekben összegyűlt iszap ürítését az 

összegyűjtött díjakból; 

- nyilvántartja a működési területén lévő létesítményekkel kapcsolatos adatokat, 

információkat, a megvalósulási dokumentációkat, és a jogszabálynak megfelelően 

végzi az ezzel kapcsolatos bejelentéseket; 

- folyamatosan kapcsolatot tart az ingatlantulajdonosokkal, és felhívja a figyelmüket, a 

víztakarékosság és a szennyezés csökkentés jelentőségére. 

 

Főbb operatív feladatok: 

- Helyszíni ellenőrzések elvégzése, 

- Karbantartás, javítás, pótlás elvégzése, elvégeztetése, 

- A keletkező szennyvíziszap ürítése, elszállítása, átadása az arra jogosult szervezetnek, 

- Monitoring rendszer üzemeltetése. 
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Főbb adminisztratív feladatok: 

- szolgáltatási és egyéb szerződések, tervek, megvalósulási dokumentációk stb. 

nyilvántartása, szükséges egyeztetések végrehajtása, kapcsolattartás a hatóságokkal; 

- számlázás, díjbeszedés; 

- gazdasági igazgatás (költségvetés készítése, pénzügyi tervezés); 

- engedélyezési eljárásban való közreműködés (új belépők esetén); 

- monitoring vizsgálatok elvégeztetése, adatok összegyűjtése, adminisztrálása. 

 

7.4. Monitoring 
 
A tervezett rendszer szakszerű működésének ellenőrzése az oldómedencék működésének 

ellenőrzésével, valamint közvetett módon a talajvíz monitoring vizsgálatokkal történik. Az 

oldómedencék próbaüzeme során – az engedélyező hatóság előírásai alapján – vizsgálható a 

befolyó szennyvíz és a kifolyó tisztított szennyvíz összetétele, (javasolt típusonként egy-egy 

vizsgálat), esetleg – kísérleti jelleggel – a drén mező alá előre beépített „gyűjtő csőből” 

mintavétel történhet a talajba beszivárgó tisztított szennyvízből is. 

 

A tisztított szennyvíz szikkasztása során a 219/2004. (VII.23.) Korm. rendelet szerint 

megvalósul a „kockázatos anyag bevezetése földtani közegbe” esete, mely csak engedélyezett 

és ellenőrzött módon történhet. A fenti jogszabály szerint a szikkasztás nem okozhatja a 

talajvíz elszennyeződését. Ennek ellenőrzésére javasoljuk 3 db monitoring kút létesítését, és a 

talajvíz állapotának félévente történő vizsgálatát általános vízkémiai komponensekre. A 

monitoring kutakat lehetőség szerint önkormányzati tulajdonú, zárt területen úgy javasolt 

elhelyezni, hogy azok jól reprezentálják a településen a talajvíz állapotát. 
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8. A feladatok, azok ütemezése, a finanszírozás lehetőségei 
 

A TSZP jóváhagyásakor az Önkormányzatnak az oldómedencékről tájékoztatnia kell a 

lakosságot, és előzetes jelleggel fel kell mérni az igényeket. Az Önkormányzat lakossági 

fórumot és részletes tájékoztatást tervez, melynek alapján a lakosság felelős döntést hozhat. 

Az előzetesen mutatkozó igények alapján az Önkormányzat a pályázat beadását tervezi, 

melyhez megkezdte a szükséges dokumentációk elkészíttetését és összegyűjtését, beleértve a 

lakossági hozzájáruló nyilatkozatokat is. 

 

Az elkészült Szennyvízkezelési Programot véleményezésre benyújtják a Veszprém 

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály részére, majd 

az Önkormányzat és a jegyző a tájékoztató vélemény alapján hagyhatja jóvá a Programot. 

 

A jóváhagyott Települési Szennyvízkezelési Program, a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály és a Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai véleménye 

alapján pályázatot lehet benyújtani a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1.2-16 

konstrukciójára. A pályázat vissza nem térítendő forrást biztosít, Pápateszér település 

vonatkozásában 85 %-os támogatási intenzitással. Sikeres pályázat esetén a szükséges önerőt 

az önkormányzat biztosíthatja saját forrásból (pl. hitelből), a lakosságtól (készpénz, vagy 

egyedi LTP szerződések), valamint további pályázatot nyújthat be az önrész biztosítására. 

 

A szükséges finanszírozás megteremtése után a települési szennyvíz- elhelyezési program 

alapján el kell készíteni a vízjogi létesítési engedélyes terveket. 

 

A kivitelezés csak a meglévő vízjogi létesítési engedélyes tervek birtokában végezhető. A 

kivitelezést csak a megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szakcég végezheti. A beruházás terv 

szerinti megvalósulását jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrnek kell felügyelnie. 

 

A kivitelezés után a víztartási próba következik, majd a műszaki átadás-átvételi eljárás 

lebonyolítása. A sikeres műszaki átadás után a szennyvíz elhelyező oldómedencéket be kell 
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üzemelni és egy hónapos próbaüzemet kell tartani. A próbaüzem végén próbaüzemi 

zárójelentést kell készíteni, majd meg kell kérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt. 

 

Az oldómedencék közszolgálatba való bevonása, és az üzemeltetésének a megszervezése az 

önkormányzat feladata. Végül a pályázati pénzalapokkal el kell számolni, és megvalósítást 

követően a projekt fenntartási időszakban eleget kell tenni a szükséges adatszolgáltatási és 

fenntartási kötelezettségnek. 

 

A feladatok ütemezésére az önkormányzattal az alábbi megvalósíthatósági lehetőségeket 

dolgoztuk ki: 

- Települési Szennyvízkezelési Program elkészítése:   2025.04. 

- Települési Szennyvízkezelési Program véleményezése: 2025.05. 

- Szükséges önerő tisztázása, igazolása:    2025.05. 

- Települési Szennyvízkezelési Program elfogadása:  2025.05. 

- Vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, benyújtása: 2025.05.  

- Pályázati anyag elkészítése és benyújtása:   2025.06. 

- Vízjogi létesítési engedélyek megszerzése:    2025.07. 

- Pályázati döntés:       2025.09. 

- Projekt menedzsment felállítása:     2025.09. 

- Közbeszerzési eljárás      2025.10. 

- Beruházás előkészítési munkák      2025.12. 

- Kivitelezés elkezdése:       2026.03. 

- Kivitelezés befejezése:       2026.08. 

- Próbaüzem befejezése:       2026.09. 

- Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése:    2026.10. 

- Projekt lezárása:        2026.12. 

 

Debrecen, 2025.04. hó 
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3.sz. melléklet 
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VIZSGÁLATI JEGYZ�KÖNYV 
VJ-489-20-NNK-NNK 

 

 

A NAH által NAH-1-1468/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

Vev�: NNK Kft., H-4025 Debrecen, Iskola utca 3.  

 

Megrendelés tárgya: 6 db talaj minta analitikai vizsgálata 

 

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. Az ANALAB 

Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyz�könyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. A mintákat a Vizsgálati Jegyz�könyv 

kiadása után egy hónappal leselejtezzük. 

 

A mintavételt végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport 

A NAH által NAH-7-0039/2018 számon akkreditált mintavev� szervezet. 

A mintavétel: � akkreditált 

     � nem akkreditált 

Mintavétel id�pontja: 2020.04.29. 

A minták átvételének id�pontja: 2020.04.29. 

Vizsgálatok id�pontja: 2020.04.29. – 2020.05.28. 

 
 
Jóváhagyta: 

 

Struba Szabolcs  Kozák János 

Analitikus  Ügyvezet� 
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 

Minta laboratóriumi kódja: E264/1/1/20 

Minta megnevezése: 264/1/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

156 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,4 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 6,2 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 31,5 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 25,4 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 72,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/1/2/20 

Minta megnevezése: 264/1/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

135 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát < 200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 2,5 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 2,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 51,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 71,2 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid < 30 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/2/1/20 

Minta megnevezése: 264/2/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

142 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát < 200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,2 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 4,7 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 34,5 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 25,4 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 55,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/2/2/20 

Minta megnevezése: 264/2/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,1  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

124 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 2,9 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 2,2 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 50,3 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 51,5 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid < 30 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/3/1/20 

Minta megnevezése: 264/3/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

162 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 2,1 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,4 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 36,9 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 70,9 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid < 30 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/3/1/20 

Minta megnevezése: 264/3/1 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,3  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

162 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 2,1 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,4 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 36,9 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 70,9 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid < 30 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 
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Minta laboratóriumi kódja: E264/3/2/20 

Minta megnevezése: 264/3/2 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2  - 
MSZ 21470-2:1981  

5. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség  

25 °C-on 

128 µS/cm 
MSZ 21470-2:1981  

4.3. szakasz 

Szulfát <200 mg/kg sz.a. 
MSZ 12700-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 3,7 mg/kg sz.a. MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit 5,4 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 35,7 mg/kg sz.a. 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát 24,6 mg/kg sz.a. 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

Klorid 45,0 mg/kg sz.a. MSZ ISO 9297:2003 

 

 

„A Vizsgálati Jegyz�könyv vége” 
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VIZSGÁLATI JEGYZ�KÖNYV 
VJ-481-20-NNK-NNK 

 

 

A NAH által NAH-1-1468/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium. 

 

Vev�: NNK Kft., H-4025 Debrecen, Iskola utca 3.  

 

Megrendelés tárgya: 2 db felszín alatti vízminta analitikai 

vizsgálata 

 

A mérési eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. Az ANALAB 

Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyz�könyv csak teljes 

terjedelmében sokszorosítható. A mintákat a Vizsgálati Jegyz�könyv 

kiadása után egy hónappal leselejtezzük. 

 

A mintavételt végezte: NNK Kft. Mintavételi csoport 

A NAH által NAH-7-0039/2018 számon akkreditált mintavev� szervezet. 

A mintavétel: � akkreditált 

     � nem akkreditált 

Mintavétel id�pontja: 2020.04.29. 

A minták átvételének id�pontja: 2020.04.29. 

Vizsgálatok id�pontja: 2020.04.29. – 2020.05.28. 

 

 
Jóváhagyta: 

 

Struba Szabolcs  Kozák János 

Analitikus  Ügyvezet� 
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK 
 
 

Minta laboratóriumi kódja: V264/4/20 

Minta megnevezése: 264/4 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,2 -  
MSZ 1484-22:2009  

8.1. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség 25°C-on 
914 µS/cm MSZ EN 27888:1998 

Kémiai oxigénigény 

(KOIps) 
< 0,5 mg/l MSZ EN ISO 8467:1998 

Szulfát 44 mg/l 
MSZ 12750-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 0,56 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit <0,02 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 2,9 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát <0,02 mg/l 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 
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Minta laboratóriumi kódja: V264/5/20 

Minta megnevezése: 264/5 

Komponens 
Mért 
érték 

Mértékegység Szabvány 

pH 7,1 -  
MSZ 1484-22:2009  

8.1. szakasz 

Fajlagos elektromos 

vezet�képesség 25°C-on 
928 µS/cm MSZ EN 27888:1998 

Kémiai oxigénigény 

(KOIps) 
< 0,5 mg/l MSZ EN ISO 8467:1998 

Szulfát 32 mg/l 
MSZ 12750-16:1988  

3. fejezet 

Ammónium 0,62 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992 

Nitrit <0,02 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

6.2. szakasz 

Nitrát 3,9 mg/l 
MSZ 1484-13:2009  

5.2. szakasz 

Foszfát <0,02 mg/l 
MSZ EN ISO 6878:2004  

4. fejezet 

 
 
 
 

 „A Vizsgálati Jegyz�könyv vége” 
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9 sz. melléklet 
 

Pápateszér Települési Szennyvízkezelési Program 
Közérthető Összefoglaló 

 

A kiinduló helyzet rövid ismertetése, a projekt helyszíne  
A Veszprém megyei, Pápai járásban található Pápateszér (lakosság 2024.01.01.: 1199 fő) 
településen jelenleg nincs kiépítve a szennyvíz csatorna hálózat, a szennyvizet házi 
közműpótlókban gyűjtik, ahol az nagyrészt elszikkad, részben pedig a pápai szennyvíztelepre 
szállítják. 
 

A projekt célkitűzései, indokoltsága 
A nem megfelelően kivitelezett vagy meghibásodott aknák és az illegális ürítések révén a 
szennyvíz nagy része a talajba szivárog. Ezt jól bizonyítja a felhasznált vezetékes víz és az 
elszállított szennyvíz aránya kb. 0,5-1,0 %. 
Az elszivárgó anyag terheli, esetleg elszennyezi a talajt és a talajvizet. A szennyvíz nagy 
ammónium, nitrát, foszfát, szerves anyag és baktérium tartalma a talajvíz vegyi és 
bakteriológiai elszennyeződését vonja maga után. A jelenlegi állapot tehát környezeti és 
közegészségügyi szempontból kedvezőtlen. 
A szennyvízkezelés fejlesztésének megvalósulása az életminőség (közegészségügyi 
szempontok) javítását, és a felszíni és felszín alatti vizek állapotának védelmét, azok 
hasznosíthatóságának fenntartását szolgálja. Összhangban az európai uniós és országos 
vízbázis védelmi célokkal a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a falu 
környezetterhelése csökken, és ezzel jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához. 
 

A változatelemzés eredményeinek összefoglalása 
A szennyvízkezelés megoldásának problémája már évekkel ezelőtt felmerült. Az optimális, 
egyben költség-hatékony műszaki megoldás kiválasztására az önkormányzat 2020 évben 
Települési Szennyvízkezelési Programot (TSZP) készíttetett, majd 2025 évben azt 
felülvizsgáltatta. A TSZP-ben három változatot vizsgáltak meg: 
- „A” változat: Telkenkénti egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tisztító- és szikkasztó 

drén rendszerrel  
-  „B” változat: Gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat körzeti és végátemelőkkel, 

eleveniszapos tisztító telep 
- „C” változat: Agglomerációs csatornahálózat kiépítése (8 település) és Lovászpatona 

melletti agglomerációs eleveniszapos szennyvíztisztító kiépítése és üzemeltetése 
 

Pápateszér a laksűrűség alapján gazdaságosan csatornázható település, így a gyűjtőhálózat 
kiépítése akár költség-hatékony is lehet. Az egyedi kislétesítmények alkalmazásának 
jogszabályi, műszaki (geotechnikai) akadálya nincs. A tisztított szennyvíz felszíni vízfolyásba 
történő bevezetés a helyi viszonyok között nem merülhetett fel, így annak elhelyezése a talajba 
történhet. 
 

A TSZP készítője mindhárom javaslatot műszakilag megvalósíthatónak tartja, bár a település 
önálló eleveniszapos szennyvíztisztító telepének üzemeltetési kockázatai vannak, egyrészt a 
befogadó vízfolyás, másrészt pedig a tisztítótelep üzemelétetése tekintetében. 
 

A TSZP a legbiztonságosabb megoldásnak az agglomerációs csatornahálózat kiépítését tartja, 
azonban ennek a beruházási igénye lényegesen magasabb, és jelenleg erre pályázati forrás 
sem érhető el. 
 



A TSZP az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és vízvédelmi 
hatóssággal véleményeztetésre kerül, ezt követően Programot a jegyző hitelesítheti.  

A lehetséges megoldások műszaki tartalmának rövid összefoglalása 
 

Egyedi szennyvízkezelés: 
A tervezett rendszer két fő elemből áll. A szennyvízkezelés fő részét a szennyvízkezelő 
létesítmény (kisberendezés) képezi, mely az épülettől általában 3-5 m-en belül kerül 
lehelyezésre, és amelybe Ø 110 mm-es KG PVC vezetéken egy beömlő nyíláson érkezik a házi 
szennyvíz. A biológiai szennyvíztisztító kisberendezés alapeleme a műanyag biológiai reaktor. 
A biológiai tisztítás eleveniszap segítségével biológiai folyamatok során történik. A biológiai 
reaktor magában foglal egy nem levegőztetett, egy levegőztetett, egy utóülepítő és egy 
késleltető teret. Az alkalmazott víztisztítási technológia optimális és stabil környezetet teremt a 
biológiailag lebontható szerves anyagok, nitrogén és foszforalapú szennyező anyagok 
eltávolításához. 
Az utóülepítő térbe beépített áramlásszabályzó berendezés teszi lehetővé a biológiai reaktorban 
kialakított kiegyenlítő tér kihasználását, ami fontos szerepet játszik a vízlökések esetében, és 
megelőzi az esetleges túlterhelést, ill. az iszapkimosódást, a szikkasztó rendszer eltömődését. 
Az levegőztetett téren belül a levegőztetést és az eleveniszapos szuszpenziót egy 
finombuborékos levegőztető rendszer tartja fenn. Az eleveniszap keveredéséről, cirkulációjáról 
és recirkulációjáról membrános légfúvóval előállított sűrített levegő gondoskodik. 
A berendezésből a tisztított szennyvíz gravitációsan, vagy átemelő szivattyú segítségével jut a 
talaj vízáteresztő-képessége (oldómedencénél oxidáló-képessége) alapján méretezett 
hosszúságú drénmezőre. Itt a Ø 110 mm-es PVC dréncső 0,4 m széles, a lejtésnek megfelelő 
(max. 1,3 m) mélységű árokban 0,3-0,4 m vastag kavics (ill. homok) ágyba kerül, mely a 
szikkasztó felület megnövelésén túl további tisztító szerepet tölt be. 
A tervezés során az ingatlanok lakosszámától függetlenül 6-7 LE kapacitású szennyvízkezelő 
kislétesítmények kerülnek betetervezésre. 
A TSZP a házi szennyvíz teljes körű kezelésére alkalmas, CE engedéllyel rendelkező, a hazai 
gyakorlatban bevált GRÜNWALD AQUA ABR kisberendezés-család legkisebb tagja az 1-7 
lakosegyenértékre tervezett műtárgy alkalmazását javasolta, de a fentiek alapján ettől eltérő, a 
jogszabályoknak megfelelő, legalább egyenértékű megoldás is lehetséges. 
 

Agglomerációs rendszer kiépítése: 
Bakonytamási, Bakonyszentiván. Bakonyság, Lovászpatona, Pápateszér, Gic, Nagydém és 
Vanyola településeken gravitáció csatornahálózat kiépítése, körzeti és végátemelőkkel, 
Lovászpatona melletti területen eleveniszapos szennyvíztisztító telep megépítése. Erre 
korábban konkrét tervek is készültek, amelyek akkor részletesen ismertették a megoldási 
lehetőséget. 
 

Az üzemeltetés legfontosabb feladatai 
A pályázati konstrukció keretében, programszerűen telepített berendezések esetében az 
önkormányzatoknak gondoskodniuk kell a berendezések rendszeres ellenőrzéséről, szakszerű 
karbantartásáról, valamint a településen megvalósításra kerülő monitoring rendszer 
üzemeltetéséről, illetve a berendezések tisztítási hatékonyságának rendszeres ellenőrzéséről. 
Gondoskodni szükséges a keletkező szennyvíziszap szippantásáról és elszállításáról, továbbá 
az elszállított iszap kezelésre jogosult szennyvíztelepen történő befogadásáról. Szintén 
gondoskodni szükséges a lakosság szemléletformáló, a berendezések helyes használatát 
elősegítő ismeretanyag átadásáról. 
 

Az agglomerációs rendszer üzemeltetése a helyi vízi közmű szolgáltató bevonásával történhet. 
 



Az Önkormányzat döntése kell, hogy legyen, melyik változat kerül megvalósításra. 
Szakmailag az egyedi berendezések és az agglomerációs rendszer is megfelelő. Pályázati 
forrás nélkül azonban egyik sem megvalósítható. 
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10.sz. melléklet 
 
1. A Települési Szennyvízkezelés Program környezeti vizsgálata 
A Települési Szennyvízkezelés Programban részletesen bemutatásra kerültek a település 
környezetének legfontosabb paraméterei. Ismertetésre kerültek a domborzati, éghajlati, 
geológiai adottságok, a kistájra jellemző élővilág bemutatásra került, továbbá feltérképezés 
rekerültek a település környezetének védett természetvédelmi területei. 
Részletesen ismertetésre került a Vízgyűjtő Gazdálkodási Tervvel való kapcsolódás, feltárásra 
és bemutatásra kerültek az egyes országos, regionális és helyi környezetvédelmi, fejlesztési 
programok és azok kapcsolódási pontjai. Megvizsgáltuk a település és környezetének 
gazdasági lehetőségeit, demográfiai helyzetét. 
A Települési Szennyvízkezelési program véleményezésre megküldésre került a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának, továbbá a területileg 
illetékes népegészségügyi hatóságnak, valamint a területileg illetékes vízügyi hatóságnak. A 
vélemények alapján Pápateszér Község Önkormányzata testületi ülésen fogja jóváhagyni a 
Programot, amennyiben azt a véleményező hatóságok támogatják. 
Fentieken túl jelen dokumentum következő fejezetei egyes értékelési szempontokat 
részletesebben tárgyalnak, eleget téve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésének. 
 
1.1. A talajvíz szintjének, minőségének jövőbeli lehetséges változásának becslése 
A feltáráskor talajvizet kettő próbaásás során találtunk. Az 1. sz. munkagödörben a megütött 
vízszint 240 cm-en volt, a nyugalmi vízszint pedig 196 cm-en állt be. A 2. sz. munkagödörben 
a megütött vízszint 187 cm-en volt, a nyugalmi vízszint pedig 150 cm-en állt be. 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat térképszerverén elérhető talajvízszint térkép 
Pápateszér település egyes részein 2-4 m körüli talajvízszintet lehet észlelni, máshol a talajvíz 
mélysége jelentősen meghaladja akár a 4-8 métert is. Jellemző az ammónium „B” 
szennyezettségi határértéket meghaladó mértékű jelenléte. 
Ugyanezt támasztja alá az a tény, hogy Pápateszér községben a felhasznált ivóvíz 
mennyiségéhez képest elenyésző mennyiségben került sor a szennyvizek szippantással történő 
összegyűjtésére és elszállítására. A TSZP az ivóvíz és a szennyvízszolgáltatók adatainak 
figyelembevételével arra az eredményre jutott, hogy az elmúlt 5 évben a szennyvíz 
elszállításának aránya a beszerzett ivóvíz mennyiséghez képest legfeljebb 0,5-1,0 %. 
2024 évet alapul véve tehát, illetve azzal számolva, hogy a felhasznált ivóvíz mennyiségének 
mintegy 90%-ka kerül elvezetésre a szennyvízelvezető rendszeren az alábbi értékeket kapjuk: 

2024 évi beszerzett vízmennyiség: 43 339 m3 
2024 évi keletkező szennyvíz mennyisége: 39 005 m3 
Ebből elszállításra került: 0 m3 
Vezetékes ivóvízzel ellátott magáningatlanok száma: 505 db 

Becsült szennyvíz tároló kapacitás az ingatlanokon található közműpótló műtárgyakban 5 m3 
tárolókapacitást feltételezve: 2845 m3 
Mindezek alapján azt feltételezzük, hogy mintegy 40 000 m3 szennyvíz kezeletlenül elszikkadt, 
esetleg kilocsolásra került. Amennyiben a tároló kapacitás túlbecslésre került, akkor az a szám 
ennél magasabb. 
Az új berendezések telepítése során a berendezés előírásszerű üzemeltetésekor 
berendezésenként évente 0,5 – 1 m3 szennyvíziszap kerülne elszállításra. Amennyiben 
valamennyi vezetékes vízzel ellátott ingatlan csatlakozna a programhoz, úgy ez évente mintegy 
505 m3 iszap elszállítását jelentené a településről. 2019 éves fogyasztási adatot alapul véve 
tehát 39 005 m3 kezelt, tisztított szennyvíz elszikkasztásával kell számolni a 
szikkasztómezőkön az egész településre nézve. 
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A Program megvalósítása nélkül tehát mintegy 40 000 m3 kezeletlen, „tömény” szennyvíz 
szikkad el a településen, míg a Program megvalósításával 39 005 m3 kezelt, tisztított szennyvíz. 
Mennyiségét tekintve tehát a Program megvalósítása nem jelent különbséget, nem okoz többlet 
szikkasztandó vízmennyiséget a településen. 
Minőségét tekintve is látható, hogy kedvezőtlen változás bizonyosan nem várható, sőt a 
berendezések szakszerű üzemeltetésével hosszú távon kifejezetten kedvező változásra lehet 
számítani csökkenő foszfát és ammónium értékekkel. 
Amennyiben az agglomerációs rendszer kerül kialakításra, akkor 39 005 m3 szennyvíz 
elvezetésre kerül, amely a település területén a talajvizet egyáltalán nem fogja terhelni. 
 
1.2. A szikkasztási próbák eredményeinek bemutatása 
A településen három kijelölt területen történt próbaásás és ezek során szikkasztás próba 
elvégzésére került sor. Az egyes pontokat igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy azok átfogó 
képet adjanak a település építéssel és szikkasztással érintett mélységében található talajtani, 
geológiai viszonyairól. A TSZP mellékletei között csatolásra került a próbaásások helyét 
bemutató térkép. 
A próbaásások során szikkasztási próba elvégzésére is sor került. A szikkasztás próbáról 
készült jegyzőkönyv jelen dokumentum részeként található. 
A próbaásások során a munkagödröt többször feltöltöttük vízzel, hogy a talaj jól átáztatott 
legyen. 24 óra elteltével újból fel kell tölteni és méréssel meg kell állapítani, hogy a vízszint 
30 perc elteltével hány cm-t süllyedt. Az értéket 30-cal osztva nyerhető az 1 perchez tartozó 
süllyedési érték. A szikkasztási együttható 5,0 min/cm-re adódott. 
1 m3 szennyvízmennyiség elszikkasztásához szükséges felület a szikkasztási együttható 
függvényében: 
 

Szikkasztási együttható 
min/cm 

1 m3/d szennyvízterheléshez 
szükséges szikkasztófelület (m2) 

1-ig 14-15 
1-2 között 16-17 
2-4 között 18-26 

4-12 között 27-39 
12-24 között 40-60 

24 felett talajcsere szükséges 
 
Ebből következik, hogy az 1 m3 víz elszikkasztásához szükséges felület 29 m2. 
A szennyvíztisztító berendezésből elfolyó 0,6 m3/d vízmennyiség elszikkasztásához szükséges 
felület 17,4 m2. A javasolt szikkasztó felület 24,0 m2 
A fentiek alapján a biztonság javára a szikkasztó mező vonatkozásában az alábbi hosszakat 
javasoljuk: 

6 LE esetén 24 m 
hosszú árok, ill. dréncső szükséges. 

A nagyobb berendezések esetén a szikkasztást egyedileg, a helyi lehetőségek 
figyelembevételével kell elvégezni. 
 
A TSZP 3.6 fejezete a következőket rögzíti: 
„Az engedélyes, ill. kiviteli tervek készítéséhez kapcsolódóan javasoljuk településrészenként a 
felszínközeli rétegekre célzott szikkasztási próbák elvégzését – tekintettel a felszíni rétegek 
esetleges változó településére, áteresztő-képességére. Az eredmények alapján a méretezést 
körzetenként javasolt pontosítani.” 
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A szivárgási tényező megállapítása is ugyanezen alapelvek alapján történt. A legrosszabb 
értéket tartottuk megfelelőnek általánosítani a területen. A szivárgási tényezők a 
talajmechanikai vizsgálatok során kerültek meghatározásra. 
A TSZP a település egészére kívánt átfogó helyzetet bemutatni. Nyilvánvaló, hogy a kiviteli 
tervek készítése során az egyes ingatlanok, településrészek esetén az átlagos értékek 
pontosíthatók. 
A szikkasztási próbák eredményei az agglomerációs rendszer megvalósítása során elsősorban 
a csatornahálózat és az egyes átemelők megvalósításához kapcsolódik annak eldöntése 
érdekében, hogy az építési munkálatok során szükség lehet-e víztelenítésre, vagy a 
munkagödrök dúcolására. 
 
1.3. Az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazhatóságának vizsgálata, ha a település 
környezetében fokozottan érzékeny terület, vagy magas talajvízállás fordulhat elő 
A TSZP az egyes berendezések és a szikkasztó mezők elhelyezésére vonatkozóan ajánlásokat 
fogalmaz meg. A TSZP mellett a létesítési engedélyezési tervek készítése során külön, 
ingatlanonként kerülnek felmérésre a lehetséges telepítési helyek, amelyek során ezen 
ajánlásokat be kell tartani. Amennyiben akad olyan ingatlan, ami a feltételeknek nem felel meg, 
ott az egyedi kisberendezések telepítése nem lehetséges. Ezen ingatlanok esetében a zárt 
közműpótló műtárgy kialakítása, esetleg a keletkező szennyvíz összegyűjtése és olyan 
ingatlanra történő elvezetése is lehetséges, ahol a szikkasztáshoz megfelelő körülmények 
adottak. 
 
1.4. A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi változásának nyomon követése, 
monitoring rendszer ismertetése 
A TSZP a monitoring rendszert kettő megfigyelési rendszer kialakításával javasolja. 
Egyrészről 3 db megfigyelő kútból álló monitoring hálózat kiépítését javasolja, amelynek 
vízjogi létesítési engedélyeztetése hamarosan megkezdődik. A megfigyelő kutak elhelyezése 
és kialakításának részletei a létesítési engedélykérelemhez csatolandó tervdokumentációban 
kerülnek részletezésre. A rendelkezésre álló előzetes információk alapján 8-10 m mélységű 
megfigyelő kutak kialakítására lesz szükség. A település közeli „erózióbázis” feltehetően a 
Burics-patak. A kutak elhelyezésekor az alábbi szempontok érvényesítésére kell törekedni: 
- A talajvíz áramlásának irányába is kerüljön megfigyelő kút, az esetleges szennyezés 
mozgásának feltérképezhetősége miatt. 
- A kutak olyan helyen kerüljenek kialakításra, amelyek jól megközelíthetők és biztosítottak a 
feltételek a mintavételezést végzők és a hatóság számára. 
- Kerülni kell a megfigyelő kutak magánterületre történő elhelyezését. 
- Fokozott figyelemmel kell lenni az esetleges közművekre. 
A monitoring rendszer másik elemét a berendezések képezik. A berendezések közül az egyedi 
szennyvíztisztító kisberendezések kialakítása olyan, hogy a berendezés fedőlapjának 
eltávolításával hozzáférhető a tisztított szennyvizet tartalmazó cella, ahonnan a gravitációs, 
vagy szivattyús tisztított víz elvezetés történik. Ezekben a berendezésekben a 
mintavételilehetőség tehát adott. 
A tisztítómezővel ellátott oldómedencék esetében a mintavételezés a szivárgók elhelyezésére 
szolgáló drén-mezőnél alakítható ki egy olyan réselt, alján ledugaszolt, tetején zárható nyílással 
ellátott függőleges cső elhelyezésével, amely a tisztító mezőben elszivárgó víz összegyűjtésére 
szolgál. 
Programszerű telepítés esetén a berendezések kibocsájtását úgy kell vizsgálni, hogy évente 
20%-kuk sorra kerüljön úgy, hogy 5 év alatt valamennyi berendezés egyszeri vizsgálata 
megvalósuljon. 
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A megfigyelő kutak és a berendezések vizsgálati eredményeit minden évben ki kell értékelni 
és egy esetleges kedvezőtlen tendencia esetén javaslatokat kell megfogalmazni a szükséges 
intézkedésekre. 
Az agglomerációs rendszer kiépítése során a monitoring rendszer érthetően nem kerülne 
megvalósításra, csak a szennyvíztisztító telep körül. 
 
1.5. Felszíni vizek minőségének várható alakulása 
A települést kettészeli a Burics –patak, mint legközelebbi felszíni vízfolyás. Figyelembe véve 
azt, hogy az elmúlt időszakban keletkező szennyvíznek legfeljebb 0,5-1,0 %-ka került eddig 
elszállításra, a többi elszikkadt, valamint azt, hogy az előkezelt, tisztított szennyvíz lényegesen 
kisebb koncentrációban tartalmaz szennyezőanyagokat, kedvezőtlen változás a Program 
megvalósítását követően nem valószínűsíthető. Sőt, a kedvezőtlen változás a felszíni víz 
állapotában a Program meg nem valósítása esetén prognosztizálható. 
Az agglomerációs rendszer kiépítése esetén a felszíni vizek tekintetében a településen az 
egyedi szennyvíztisztításhoz képest is további javulás várható. 
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11.sz. melléklet 



11. sz. melléklet 

A 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet 4. melléklete szerinti, a környezeti értékelés általános 

tartalmi követelményeinek és a TSZP, valamint annak kiegészítése egyes fejezeteinek 

összehasonlítása 

1. A környezeti értékelés kidolgozási 
folyamatának ismertetése: 

 

1.1. el�zmények, különösen a tematika 
tartalma; 

A TSZP 1. fejezete és tartalomjegyzéke 
mutatja be. 

1.2. a tervezési folyamat más részeihez való 
kapcsolódása; 

A TSZP utal a pályázati lehet�ségre, illetve a 
Tervezési szakaszban szükséges feladatokra. 

1.3. a környezeti értékelés készítése során 
tett javaslatok hatása a terv, illetve program 
alakulására; 

Maga a TSZP ezt a célt szolgálja. 

1.4. a környezet védelméért felel�s szervek 
és az érintett nyilvánosság bevonása, az 
általuk adott véleményeknek, 
szempontoknak a környezeti értékelés 
készítése során történ� figyelembevétele, az 
indokok összefoglalása; 

A TSZP 11. melléklet 1. oldal 3. bekezdése. 

1.5. a környezeti értékelés készítéséhez 
felhasznált adatok forrása, az alkalmazott 
módszer korlátai, nehézségek (mint pl. 
technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek 
hiánya stb.), az el�rejelzések érvényességi 
határai, a felmerült bizonytalanságok. 

A TSZP valamennyi fejezetében 
forráshivatkozások találhatók: 
Laboratóriumi vizsgálatok, térkép 
adatbázisok, KSH adatok, Önkormányzati 
tájékoztatás, VGT adatok, jogszabályok, stb. 

2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor 
vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) 
rövid ismertetése: 

A TSZP 6.2. fejezete tartalmazza 

2.1. a terv, illetve program céljainak, 
tartalmának összefoglaló ismertetése, 
kiemelve a környezeti értékelés készítése 
szempontjából fontos részeket; 

A TSZP 5.2 fejezete tartalmazza 

2.2. a terv, illetve program összefüggése 
más releváns tervekkel, illetve 
programokkal * ; 

A TSZP 5.4 fejezete tartalmazza 

2.3. a változatok közötti választás indokai, a 
választást alátámasztó vizsgálat rövid 
leírása. 

A TSZP 6.3 fejezete tartalmazza 

3. A terv, illetve program, valamint a változatok 
megvalósítása környezeti hatásainak, 
következményeinek feltárása: 

Részben a TSZP, részben a 11. melléklet. 

3.1. a terv, illetve program céljainak 
összevetése a terv, illetve program 
szempontjából releváns nemzetközi, 
közösségi, országos vagy helyi szinten 
kit�zött környezet- és természetvédelmi 
célokkal; 

A TSZP 5.4 fejezete, valamint 2.1 fejezete 
tartalmazza (VGT, NATURA 2000) 

3.2. környezetvédelmi célok és szempontok 
megjelenése, illetve figyelembevétele a 
tervben, illetve programban; 

Az egész TSZP err�l szól. 

3.3. a terv, illetve program céljainak egymás 
közti, illetve a releváns tervek, illetve 

A TSZP 5.4 fejezete tartalmazza. 



programok (2.2.) céljaival való 
konzisztenciája környezeti szempontból; 
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, 
a tervvel, illetve programmal 
összefüggésben lév� elemeinek ismertetése; 

A talaj és talajvízzel kapcsolatosan a TSZP 
4.2 fejezete tartalmazza. A többi környezeti 
elem jelen esetben nem releváns. 

3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési 
terület esetén, illetve, ha a hatásterület 
földrajzilag lehatárolható, a terület azon 
környezeti jellemz�inek azonosítása, 
amelyeket a terv, illetve program 
megvalósítása valószín�leg jelent�sen 
befolyásol, 

A TSZP 4.2. fejezete tartalmazza. 

3.4.2. a környezeti állapot egyéb 
jellemz�inek leírása (eltartóképesség, 
terhelhet�ség), 

Jelen esetben ez nem releváns. 

3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, 
problémák leírása 
és mindezek várható alakulása, ha a terv, 
illetve program nem valósulna meg; 

A TSZP 5. fejezete mutatja be. 

3.5. a terv, illetve program 
megvalósulásával közvetlenül vagy 
közvetve környezeti hatást kiváltó tényez�k, 
okok feltárása, különös tekintettel azokra a 
tervelemekre, tervezett intézkedésekre, 
amelyek: 

A 11. melléklet tartalmazza, továbbá a TSZP 
egésze err�l szól. Ezért szükséges a 
szennyvízelvezetés módosítása. 

3.5.1. természeti er�forrás közvetlen 
igénybevételét vagy környezetterhelés 
közvetlen el�idézését jelentik, 
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági 
folyamatokat váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, amelyek közvetett módon 
környezeti következménnyel járhatnak 
(különösen azok, amelyek olyan 
befektet�i, termel�i vagy fogyasztói 
magatartást váltanak ki, vagy 
ösztönöznek, illetve egyéb olyan 
tendenciákat er�sítenek, amelyek 
természeti er�forrás igénybevételéhez 
vagy környezetterheléshez vezethetnek, 
olyan fajta beruházásokat, fejlesztési 
irányokat részesítenek el�nyben, amelyek 
további környezetterhel� vagy 
igénybevev� fejlesztéseket vonzanak, 
ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások 
léphetnek fel); 

3.6. az el�z� pontok szerint meghatározott 
információkból kiindulva a terv, illetve 
program megvalósítása esetén várható, a 
környezetet ér� hatások, környezeti 
következmények el�rejelzése: 

A TSZP is, és a 11. melléklet is tartalmazza 

3.6.1. jól azonosítható környezet 
igénybevétel vagy terhelés esetén különös 
tekintettel: 



3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, 

leveg�re, vízre, él�világra, épített 

környezetre, ez utóbbi részeként az 

építészeti és régészeti örökségre * ), 

3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, 

folyamataira, szerkezetére, különösen a 

tájra, településre, klímára, természeti 

(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

3.6.1.3. a Natura 2000 területek állapotára, 

állagára és jellegére, valamint e területeken 

lév� él�helyek és fajok kedvez� 

természetvédelmi helyzete 

megmaradásának, fenntartásának, 

helyreállításának, fejlesztésének 

lehet�ségeire, továbbá 

NATURA 2000 területet nem érint a 
fejlesztés, ez a TSZP 2 fejezetében rögzítésre 
kerül. 

3.6.1.4. az el�bbi hatások következtében az 

érintett emberek egészségi állapotában, 

valamint társadalmi, gazdasági helyzetében 

- különösen életmin�ségében, kulturális 

örökségében, területhasználata feltételeiben 

- várhatóan fellép� változásokra; 

A TSZP 6.3. fejezetében a változatok 
értékelése pontosan ezen szempontok szerint 
történik. 

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó 
tényez�k fellépése esetén különös 
tekintettel: 

A TSZP 2. és 5. fejezete részletesen 
foglalkozik ezekkel. 

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, 

problémák megjelenésére, meglév�k 

feler�södésére, 

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát 

magatartás, életmód lehet�ségeinek, 

feltételeinek gyengítésére vagy 

korlátozására, 

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelel� 

optimális térszerkezett�l, 

területfelhasználási módtól való eltérés 

fenntartására vagy létrehozására, 

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, 

gazdasági-gazdálkodási hagyományok 

gyengítésére, amelyek a táj eltartó 

képességéhez alkalmazkodtak, 

3.6.2.5. a természeti er�források 

megújulásának korlátozására, 

3.6.2.6. a nem helyi természeti er�források 

jelent�s mérték� használatára vagy a helyi 

természeti er�források túlnyomóan más 

területen való hasznosítására; 

3.7. a környezeti következmények alapján a 
terv, illetve program és a változatok értékelése, 
a környezeti szempontból elfogadható 
változatok meghatározása. 

A TSZP 6.3 fejezete mutatja be 

4. A terv, illetve program megvalósítása 
következtében várhatóan fellép� környezetre 
káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve 
programban szerepl� intézkedések környezeti 

Részben a TSZP 6.3 és 7. fejezete, részben a 
11. melléklet tartalmazza. 



hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb 
szükséges intézkedésekre. 
5. Javaslat olyan környezeti szempontú 
intézkedésekre, el�írásokra, feltételekre, 
szempontokra, amelyeket a terv, illetve program 
által befolyásolt más tervben, illetve programban 
figyelembe kell venni. 

Részben a TSZP 6.3 és 7. fejezete, részben a 
11. melléklet tartalmazza 

6. A terv, illetve program megvalósítása 
következtében várhatóan fellép� környezeti 
hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve 
programban szerepl� monitorozási javaslatok 
értékelése, javaslatok egyéb szükséges 
intézkedésekre. 

Részben a TSZP 7. fejezete, részben a 11. 
melléklet tartalmazza 

7. *  Az 1-6. pontokban megadott valamennyi 
információra kiterjed� közérthet� összefoglaló. 

A TSZP 11. sz. melléklete tartalmazza. 

 



Ügyiratszám: VE/30/08568-2/2025. Tárgy: Bakonyszentiván TSZP felülvizsgálat
véleményezése

Ügyintéző: Horváth László Hiv. szám: EPAPIR-20251103-11039
Szerv. egység Természetvédelmi Osztály
Telefon: 88/550-874 Melléklet: -

Kozák János
ügyvezető
NNK Kft.

Tisztelt Ügyvezető Úr!

Bakonyszentiván község  véleményezésre  megküldött  települési  szennyvízkezelési  programjával
(NNK Kft. - 2025. május) kapcsolatban, a  Veszprém Vármegyei Kormányhivatal  hatáskörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 48. § (3) bekezdése,
valamint  a  környezetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről szóló
624/2022. (XII. 30.) Kormányrendelet 8. § (2) bekezdése alapján az alábbi véleményt adom:

A  benyújtott  TSZP a  vizek  hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek  elhárítását  szolgáló
tevékenységekre  és  létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról  szóló  147/2010.  (IV.  29.)
Kormányrendelet (Kr.) által meghatározott kötelező tartalmi elemek figyelembevételével készült el.

A TSZP fejezetei  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról szóló  2/2005.  (I.  11.)
Kormányrendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelnek, a rendelkezésre álló adatoknak és a
helyi adottságnak megfelelően tartalmazza a terv megvalósulásával környezeti hatást kifejtő tényezők,
okok feltárását,  a  megvalósulás esetén várható környezeti  hatásokat,  a  káros hatások elkerülésére,
csökkentésére vonatkozó szükséges intézkedéseket, illetve a lehetséges monitorozási javaslatokat.

A  TSZP  összesen  négy  változatot  vizsgált  a  jelenleg  megoldatlan  települési  szennyvízkezelés
problémájára:  telkenkénti  egyedi  szennyvíztisztító  kisberendezések;  gravitációs  rendszerű
szennyvízcsatorna hálózat körzeti  és végátemelőkkel,  saját természetközeli tisztító telep; egyedi zárt
szennyvíztározó,  a  szennyvíz  szippantása  és  szállítása  a  pápai  szennyvíztelepre;  agglomerációs
rendszerhez történő csatlakozás, gravitációs rendszerű csatornahálózattal és nyomóvezetékekkel.

Környezetvédelmi szempontból a részletesen megvizsgált és bemutatott változatok egyikével szemben
sem  merül  fel  jogszabályi  kizáró  ok,  így Bakonyszentiván  község  felülvizsgált  települési
szennyvízkezelési programja ellen kifogást nem emelek, azt elfogadásra javaslom.

Tájékoztatom,  hogy  a  Kr.  20.§.  (1)  bekezdése  értelmében  az  önkormányzatoknak  a  települési
környezetvédelmi program részeként kell kidolgozni a települési szennyvízkezelési programot,
így a későbbiek során, ha a TSZP elfogadásra kerül az Önkormányzatnak - figyelemmel a Kvt. 46.§ (1)
bekezdésének b) pontjára - a települési környezetvédelmi program elfogadásáról szóló határozatának
módosításával gondoskodni kell környezetvédelmi programmal való összhang megteremtéséről is.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
8200 Veszprém, József Attila u. 36.

telefon: 88/550-878, e-mail: kornyezetvedelem@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 346009700



A kiadmányozási  jog  gyakorlása  a fővárosi  és  vármegyei  kormányhivatalok szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás
rendjéről szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett (KRID: 11976738, és Ügyfélkapun)

2. Bakonyszentiván Község Önkormányzata (KRID: 648652707) – tájékoztatásul

3. ÖKOFALU Kft. (palyazat@okofalu.eu) - tájékoztatásul

4. Irattár
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Ügyiratszám: VE/50/1710-2/2025. Tárgy: Tájékoztatás
Ügyintéző: dr. Árpásy Tamás
Szerv.egység: Törvényességi Felügyeleti Osztály Hiv. szám: 1IV.1232-6/2025.
Telefon: 88/579-346

                    Völfinger Béla                                                     Frum István 
     Pápateszér Község Polgármestere           Bakonyszentiván Község Polgármestere

Tisztelt Polgármester Urak!

Hivatkozott  ügyiratszámú  levelükben  (a  továbbiakban:  Beadvány)  Önök  Pápateszér  és
Bakonyszentiván  községek  helyi  építési  szabályzatai  (a  továbbiakban:  HÉSZ-ek)  jogszabályi
összhangjának megteremtése iránt fordultak Veszprém Vármegye Főispánjához. Jelzik továbbá, hogy
az Állami Főépítész felé is éltek ezirányú megkereséssel.
A  Beadvány  tartalmazza  a  tisztított  szennyvíz  talajba  szikkasztásának  a  HÉSZ-ekben  történő
korlátozása  jogellenességének  alátámasztását  igazoló  jogszabályhelyek  tartalmának  összegző
felsorolását is.

A vázolt előzményekre és a Beadványban leírtakra figyelemmel az alábbi tájékoztatást adom.
A HÉSZ-ek hatályos tartalma szerint valóban nem megengedett a talaj, talajvíz védelme érdekében
sem  a  szennyvíz,  sem  a  tisztított  szennyvíz  közvetlen  talajba  szikkasztása  a  település  teljes
közigazgatási területén, a szikkasztás még átmenetileg sem alkalmazható.

Pápateszér és Bakonyszentiván települések HÉSZ rendeleteit 2018. évben fogadták el.
Az OTÉK 111. § (1) bekezdés szerint a rendelet II–III. fejezetében meghatározott településrendezési
követelményeknél szigorúbb követelményeket a helyi  építési  szabályzat megállapíthat.  A szennyvíz
elvezetésére vonatkozó szabályok a III. fejezet 47. §-ában kerültek megfogalmazásra, így a HÉSZ-ek
jogszerűen tartalmaznak szigorúbb követelményeket.
A TÉKA 135. § (2) bekezdése értelmében a 2012. augusztus 6-át követően készült és elfogadott
településfejlesztési  koncepció,  integrált  településfejlesztési  stratégia  és  településrendezési
eszközök 2027. június 30-ig történő módosítása során a települési önkormányzat a módosítást
az OTÉK 2021. július 15-én hatályos II. és III. Fejezete, a 111. § (1) és (2) bekezdése, valamint 1.
és 2. számú melléklete figyelembevételével készíti el.
A Beadványban foglaltakkal ellentétben tehát nem a TÉKA, hanem az OTÉK 2021. július 15-én
hatályos  rendelkezéseit  kell  alkalmazni.  Ebből  következően  a HÉSZ-ek  nem  ütköznek  a
vízgazdálkodási törvény és végrehajtási rendelete, illetve az OTÉK jelzett rendelkezésébe sem.

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-326, e-mail: torvenyesseg@veszprem.gov.hu
KRID: 247873705

mailto:vemkh.torvenyesseg@veszprem.gov.hu
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2025. szeptember 24-én Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 56/2025. (IX.
24.)  határozatában,  Pápateszér  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  79/2025.  (IX.  24.)
határozatában  az  „Egyedi  szennyvízkezelési  megoldások  támogatása”  című  pályázati  felhívás
keretében  támogatta  pályázat  benyújtását,  amelynek  célja  a  Bakonyszentivánon  58  ingatlanon,
Pápateszéren  pedig  96  ingatlanon  tisztítómezővel  ellátott  oldómedencés  létesítmény  kivitelezése,
valamint Bakonyszentivánon 1 ingatlanon egy zárt szennyvíztároló tartály, Pápateszéren 3 monitoring
kút elhelyezése. E pályázati cél majdani megvalósítása azonban a HÉSZ jelenlegi, jogszerűségében
nem  kifogásolható  szabályozásával  nem  áll  összhangban.  Ez  alapozza  meg  a  HÉSZ  módosítás
szükségességét. 

A  419/2021.  (VII.  15.)  Korm.  rendelet  69.  §  értelmében  az  eljárás  egyszerűsített  eljárás
lebonyolításával lehetséges. Ebben az esetben megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot nem
kell  készíteni,  ugyanakkor  szükséges  az  önkormányzati  főépítész  –  a  településtervező  által
összeállított  szakmai  összefoglaló  alapján  –  szakmai  összefoglalója,  amelynek  tartalmaznia  kell  a
módosítás  leírását,  annak  indokolását,  valamint  a  jogszabályi  követelményeknek  való  megfelelés
bemutatását.
Az  egyszerűsített  eljárásban  a  véleményezési  és  záró  szakasz az  általános  eljárástól  eltérően  az
alábbiak szerint alakul: 
-  a véleményezési  szakaszban csak a partner ad véleményt,  a  véleményezési  szakasz kezdetétől
számított 10 napon belül,
- a záró szakaszban kötelező egyeztető tárgyalást tartani a záró szakasz kezdeményezésétől 15 napon
belül, a záró szakmai véleményt az állami főépítész az egyeztető tárgyalást követő 5 napon belül adja
ki.
A települések a HÉSZ módosítások tárgyában – Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-
testülete az 61/2025. (X. 28.) határozatában, Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
87/2025. (X. 28.) határozatában - meghozták érvényes döntésüket. 

Felhívom szíves figyelmüket azonban arra, hogy a partneri vélemények jogszerű beszerzéséhez az E-
TÉR  felületen  a  településrendezési  eszköz  módosítására  irányuló  eljárás  kezdeményezése  is
elengedhetetlen.

Veszprém, elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

dr. Czaun Katalin
főosztályvezető
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